



NMNMSML20220348

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20220136 uzavřené dne 20.04.2022
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ 00294900

zastoupené **Bc. Jaroslavem Lemperou**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investig

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. TOMERO s.r.o.

se sídlem Hasičská 507/11, 682 01 Vyškov

IČ: 02560178

DIČ: CZ02560178

zastoupená **Tomášem Macalem**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Tomáš Macal, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 3454746329/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C 81670

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě – část 1**“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami tak, že se:

- rozšiřuje rozsah výměny stoupacího potrubí PVC vč. souvisejících zednických prací, výpomocí a maleb dle skutečné potřeby
- snižuje rozsah výměny dlažeb a povlakových podlah
- rozšiřuje počet měněných ocelových poklopů v podlaze
- doplňuje odstranění starých dřevěných dveří u bývalého hlavního vstupu do budovy vč. zapravení
- doplňuje provedení úprav souvisejících s topnými kanály nalezenými v trase kanalizace
- doplňuje provedení prostupu starou betonovou patkou nalezenou v trase kanalizace před vstupem do budovy

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.350.899,75 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.364.605,19 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“*

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 55. schůzi dne 28.03.2022 pod bodem č. 9/55/RM/2022.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.


10. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.


v Novém Městě na Moravě

dne 05. 08. 2022

objednatel:




.....



ve Vyškově

dne 05. 08. 2022

zhotovitel:



**Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20220136
(Příloha č. 3 k Smlouvě o dílo č. NMNMSML20220136)**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Příloha č. 3

Stavba: Oprava kanalizace základní školy Leandra Čecha 860, Nové Město na Moravě - část 1

Objekt: Změnový položkový rozpočet k Dodatku č. 1

Rozpočet: 1 ZL č.1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množs tví	J.cena(CZ K)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
20	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	3,2	450	1440,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,5	120	540,00	CS ÚRS 2019 01
45	K	771571112	Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do malty do 9 ks/m2	m2	-8	550	-4400,00	CS ÚRS 2019 01
46	M	59761011	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2</i>	m2	-8	750	-6000,00	CS ÚRS 2019 01
47	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	-19	120	-2280,00	CS ÚRS 2019 01
49	M	60756110	<i>krytina podlahová povlaková přírodní linoleum role š 2m tl 2mm</i>	m2	-20,9	825,29	-17248,56	CS ÚRS 2019 01
50	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	8,2	95	779,00	CS ÚRS 2019 01
51	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	30	350	10500,00	CS ÚRS 2019 01
28	K	871265R02	Poklop šachty 1000x700 mm, vč. rámu, rýhovaný pozinkovaný plech, - výměna (demontáž, montáž)	soubor	1	5 500,00	5500,00	
28.1	K	871265R02-1	Poklop šachty 1200x1000 mm, vč. rámu, rýhovaný pozinkovaný plech, - výměna (demontáž, montáž)	soubor	1	8 500,00	8500,00	
14	K	612335102	Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	4,5	350	1575,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	612335112	Cementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	4,5	350	1575,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	613323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních pilířů nebo sloupů tl do 5 mm nanášená ručně	m2	4,5	450	2025,00	CS ÚRS 2019 01
54	K	87126501	Bourání dřevěných křídel v zádveři, zed. zapravení (hodinová sazba)	hod	6	350	2100,00	
55	K	87126502	Úpravy stávajících topných kanálů, (hodinová sazba)	hod	14	350	4900,00	
56	K	87126503	Prostup kanalizace stávající bet. patkou, (hodinová sazba)	hod	12	350	4200,00	
Cena celkem (bez DPH)							13705,44 Kč	