

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. j. 0046/2022/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Rekonstrukce gastroprovozu objektu Parník

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	PARECO s.r.o.
Sídlo:	Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO:	27165329
DIČ:	CZ27165329
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	C 101262 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupen:	Pavel Řečinský, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	190967721/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Pavel Řečinský, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Pavel Řečinský, jednatel

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2022 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0046/2022/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU


- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o doplnění rekuperační jednotky o chladicí díl. Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.2. Čl. 5 – Cena díla, se doplňuje o odstavec:
 - 5.6. Cena doplnění rekuperační jednotky byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	193 823,00 Kč
DPH 21 %	40 702,83 Kč
Cena vč. DPH	234 525,83 Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SoD bylo schváleno Radou městské části Praha 14 usnesením č. 465/RMČ/2022 dne 1. 8. 2022.

Praha dne



Městská část Praha 14
Jiří Zajac
starosta



PARECO s.r.o.
Pavel Řečinský
jednatel

Potvrzuji, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověřený člen Zastupitelstva městské části Praha 14:

V Praze dne _____

člen Zastupitelstva městské části Praha 14

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU OBJEKTU PARNÍK ul. Gen. Janouška 902, Praha 9

Objekt: Chlazení rekuperační jednotky

Objednatel: Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

Zhotovitel: PARECO s.r.o., Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5

Místo: ul. Gen. Janouška 902, Praha 6

Zpracoval:

Datum: 22. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D2	Zařízení - bistro					193 823,00	0,000
-----------	--------------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------

1	Pol1	Chladič Duovent	ks	1,000	65 155,000	65 155,00	0,000
2	Pol3	ESU C80-V6.3 A směšovací uzel	ks	1,000	42 254,000	42 254,00	0,000
3	Pol2	UUD3.U30 (42)R32 kondenzační jednotka	ks	1,000	86 414,000	86 414,00	0,000

Celkem bez DPH						193 823,00	0,000
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------