

Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **ZKM Praha, s. r.o.**
se sídlem: Rosečská 29, 140 00 Praha 4
provozovna: Květnového vítězství 2/83, 149 00 Praha 4
IČO: 430 05 721
zastoupený: Michalem Kutzendörferem, jednatelem
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 5276

Objednatel: **Městská část Praha-Klánovice**
se sídlem: U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice
IČO: 002 40 281
zastoupený: MUDr. Jiří Bek, místostarosta

Uvedení účastníci uzavřeli dne 28. 6. 2022 smlouvu evidovanou na straně objednatele pod číslem SML/32/1130/0714/2022. Usnesením RMČ Praha-Klánovice č. 132/1049/2022 ze dne 28. 7. 2022 byl schválen tento dodatek, kterým se mění rozsah prací a celková částka. Dodatkem se zvyšuje cena za zhotovení díla, jak je uvedeno v bodě III., takto:

Cena bez DPH	16 126 Kč
DPH 21 %	3 386 Kč
Celková cena včetně DPH	19 512 Kč

Celková cena díla včetně víceprací činí:

Cena bez DPH	779 395 Kč
DPH 21 %	163 672 Kč
Celková cena včetně DPH	943 067 Kč

Celková cena díla smlouvy číslo SML/32/1130/0714/2022 je platná k datu podpisu smlouvy. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

V Praze dne 28. 7. 2022

V Praze dne 28. 7. 2022

MUDr. Jiří Bek, v. r.
MČ Praha-Klánovice
otisk razítka

Michal Kutzendörfer, v. r.
ZKM Praha, s. r.o.
otisk razítka