

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 0727/1S/2022 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 25. 10. 2022 na akci:

„Revitalizace objektu F Nemocnice Slaný na urgentní příjem“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Digitronic CZ s.r.o.
Sídlo:	Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice
IČO:	481 68 017
DIČ:	CZ48168017
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu požadavku objednatele na úpravu zadání projektové dokumentace. Ta spočívá ve zrušení umístění heliportu na střeše objektu s tím, že zde uvolněný prostor bude využit na zřízení fotovoltaické elektrárny.

V souladu s ustanovením odst. 10.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. VI. odst. 6.1.1. – 6.1.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

6.1.2 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá kompletní projektovou dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle čl. V., odst. 5.1 až 5.3 a presentaci této stavební akce dle čl. 5.5 nejpozději do **31. 08. 2022**.

6.1.3 smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá stavebním úřadem ověřenou dokumentaci a pravomocné povolení stavby nejpozději do **31. 10. 2022**.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 13. 7. 2022 pod číslem usnesení 08/97/2022/RM.

Ve Slaném dne 2022

V dne 2022

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

■■■■ ■■■■ ■■■■