


Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 175210002
„Systém pro přesné přístrojového přiblížení ILS/DME“

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 221/1, Praha 6, 160 00
zastoupena: Mgr. Luborem Koudelkou, náměstkem pro řízení Sekce
vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláři: nám. Svobody 471/4, Praha 6, 160 01
IČO: 60162694
DIČ: CZ 60162694
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1, 110 03
číslo účtu: 404881/0710

kontaktní osoba objednatele:




zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:



zástupce uživatele:



zástupce uživatele pro stavební část za MO AHNM OŘS OdBI NATO a technický dozor
stavebníka:



zástupce organizačního celku VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou;



zástupce organizačního celku VÚ 8407 Praha - Kbely;



zástupce organizačního celku VÚ 7214 Čáslav:



zástupce organizačního celku VÚ 2436 Pardubice;



adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

datová schránka: hjyaavk

datová schránka pro elektronické faktury:
ukbwexd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. LPP s.r.o.

zapsán/a (ý) v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. C16309

se sídlem: Pod Hájkem 406/1a, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 48112062

DIČ: CZ48112062

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1387677167/2700


zastoupena: Ing. Miroslav Žížka, jednatel

Ing. Petr Brychta, jednatel

zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:



vedoucí projektu:



adresa pro doručování korespondence:

Pod Hájkem 406/1a
180 00 Praha 8, Libeň

datová schránka: f7vq3vt

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

v souladu s čl. 21 odst. 13 smlouvy č. 175210002 ze dne 8. 7. 2021, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II.

Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava smlouvy tak, aby reflektovala nutnost provedení víceprací v souladu s čl. 6 odst. 21 smlouvy, resp., provedení opravy příjezdové komunikace, jejíž únosnost byla nižší, než bylo původně deklarováno uživatelem, a tudíž při realizaci předmětu smlouvy došlo k porušení vrstev vozovky.

III.**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. 5 smlouvy, přílohy č. 2 (*Rozklad ceny v letech a harmonogram dílčích plnění*) a přílohy č. 3 (*Výkaz výměr*) - pro část letiště Náměšť nad Oslavou (LKNA).

IV.**Změny a doplňky**

1. Znění čl. 5 odst. 1 smlouvy se mění na následující znění:

Celková cena za plnění podle čl. 3 odst. 1 této smlouvy byla stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cena za plnění“) ve výši:

137 427 311,58 Kč bez DPH;

(slovy: stořícetsedmmiliónučtyřistadvacetsedmtisícřístajedenáct korun českých a padesátosm haléřů)

DPH ve výši 21% činí 28 859 735,43 Kč

(slovy: dvacetosmmiliónůosmset padesátdevětstisícšedmsetřicetpět korun českých čtyřicettři haléřů)

včetně DPH činí 166 287 047,01 Kč

(slovy: stošedesátšestmiliónůdvěstěosmdesátstisícčtyřicetsedem korun českých a jeden haléř)

2. Znění přílohy č. 2 (*Rozklad ceny a harmonogram dílčích plnění*) smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním přílohy č. 2 (*Rozklad ceny a harmonogram dílčích plnění*) tohoto dodatku.
3. Znění přílohy č. 3 (*Výkaz výměr*) smlouvy pro část LKNA se ruší a nahrazuje se zněním přílohy č. 3 (*Výkaz výměr*) tohoto dodatku pro část LKNA.

IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 4 stranách a 2 přílohách o 3 stranách.
2. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1. Rozklad ceny a harmonogram dílčích plnění
2. Výkaz výměr

Za objednatele:

Mgr. Lubor Koudelka
náměstek pro řízení Sekce

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Žižka
jednatel společnosti

Ing.
Miroslav
Žižka

Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Žižka
Datum:
2022.07.29
07:38:31 +02'00'

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky


Ing. Petr Brychta
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Ing. Petr
BRYCHTA

Digitálně
podepsal Ing. Petr
BRYCHTA
Datum: 2022.07.29
07:19:16 +02'00'



Rozklad ceny a harmonogram dílčích plnění




VÝKAZ VÝMĚR


Rozsah stavebních prací a umístění systému ILS/DME

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Předprojektová a projektová příprava



Práce a dodávky HSV*



Vícepráce

