



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů  
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0749A21

### Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

**Město Kyjov**

Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov

00285030

CZ00285030

Komerční banka, a.s.

### Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Pobočka:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

bankovní spojení:

č. účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

**PORR a. s.**

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PORR a.s., úsek Dopravních staveb, Oblast

Morava, provoz Brno se sídlem Jahodová

523/58 Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

43005560

CZ43005560

u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 1006

Raiffeisenbank a.s.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Stavbyvedoucí:

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) uzavřeli dne 5. 8. 2021 smlouvu o dílo, (dále jen „Smlouva“) a Dodatek č. 1 ze dne 1. 12. 2021, jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „KYJOV – Rekonstrukce MK ul. Vrchlického“, podle specifikované projektové dokumentace a dalších podmínek. Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 2** ke Smlouvě.

II.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 4.1.1.1 Smlouvy a zároveň II. bod Dodatku č. 1. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou vícepráce a méněpráce, které jsou zohledněny ve Změnovém listu č. 2.

**Původní znění čl. 4.1.1.1 Smlouvy:**

4.1.1.1 Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Cena Díla celkem bez DPH | 8 803 833,80 Kč  |
| DPH 21%                  | 1 848 805,10 Kč  |
| Cena díla celkem s DPH   | 10 652 638,90 Kč |

**Nové znění čl. 4.1.1.1 Smlouvy:**

4.1.1.1 Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Cena Díla celkem bez DPH | 8 205 850,07 Kč |
| DPH 21%                  | 1 723 228,51 Kč |
| Cena díla celkem s DPH   | 9 929 078,58 Kč |

**Rekapitulace za Dodatek č. 2**

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| % vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (za dodatek) | 4,24 % < 15 %,  |
| % vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (od počátku) | 14,87 % < 15 %, |
| % vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ (za dodatek) | 19,99 % < 50 %  |
| % vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ (za dodatek)   | -7,51 % < 30 %  |
| % vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ (od počátku) | 19,99 % < 50 %  |
| % vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ (od počátku)   | 3,11 % < 30 %   |

### III.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu. Pokud smluvní strany podepíší tento Dodatek elektronicky, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

### IV.

Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

### V.

Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek č. 2 do 3 (tří) měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v evidenci smluv vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 2, číselné označení tohoto Dodatku č. 2 a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 2 budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

### VI.

O uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na její 105. schůzi konané dne 25. 07. 2022.

#### Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 2:

- Příloha č. 1 Změnový list č. 2
- Příloha č. 2

Objednatel:

Zhotovitel:

V Kyjově dne .....

V Brně dne .....

Objednatel:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.08  
09:54:01 +02'00'

Zhotovitel:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.01  
19:00:42 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.01  
17:15:03 +02'00'

## STAVBA: Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY DÍLA

číslo návrhu: 2 ze dne 4.4.2022

číslo revize: 1 ze dne 4.4.2022

Komu: Město Kyjov

Od: PORR a.s.

Datum: 04.04.2022

Odesláno: Poštou:

Kurýr:

Fax:

Osobně: X

E-mail:

Předmět změny:

Výkop - přeložka sdělovacích kabelů a změna tech. v park. stáních

Dotčené místo:

ul. Vrchlického, Kyjov

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci:

Odkaz na jinou část smlouvy:

## OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Text:

Položka Popis

Cena celkem  
bez DPH

|     |                                                  |             |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | Zpevněné plochy - chodník podél parkovacích míst | 100 743,67  |
| 2.  | Změna VO                                         | 130 436,88  |
| 3.  | Výšková úprava UV včetně dodání poklopů          | 64 848,30   |
| 4.  | Úprava zpevněné plochy mezi domy č.p. 21 a 23    | 6 479,20    |
| 5.  | Odvodňovací žlab u domu č.p. 1059/6              | 31 050,00   |
| 6.  | Změna uličních vpustí                            | 12 940,00   |
| 7.  | Úprava technologie z důvodu výskytu štětu        | 244 485,25  |
| 8.  | Doměr SO 01                                      | -545 455,80 |
| 9.  | Měněpráce SO 02                                  | -50 068,81  |
| 10. | Měněpráce SO 03                                  | -79 029,65  |
| 11. | Měněpráce SO 04                                  | -159 092,72 |
| 12. | Měněpráce SO 05                                  | -31 840,05  |
| 13. | Měněpráce VRN                                    | -100 000,00 |
| 14. | Měněpráce ZL 1                                   | -223 480,00 |

Celková cena v Kč bez DPH

-597 983,73

Dopad na HMG Díla: ANO

Přílohy: Položkové ocenění změny

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## VYJÁDRĚNÍ OBJEDNATELE

Text:

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

**zpevněné plochy - chodník podél parkovacích míst**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

Základ daně

100 743,67

0,00

**Cena s DPH**

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**100 743,67**

Sazba daně

Výše daně

21,00%

21 156,17

15,00%

0,00

**v CZK**

**121 899,84**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

**zpevněné plochy - chodník podél parkovacích míst**

Místo:

Datum: 18. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**100 743,67**

HSV - Práce a dodávky HSV

100 743,67

1 - Zemní práce

47 285,62

5 - Komunikace pozemní

30 102,16

997 - Přesun sutě

22 939,31

998 - Přesun hmot

416,58

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KYJOV - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Objekt:

**zpevněné plochy - chodník podél parkovacích míst**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis |
|----|---------|-----|-------|
|----|---------|-----|-------|

### Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

2

K

113106144

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

3

K

113107223

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 - ruční výkop

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

4

K

113204111

Vytrhání obrub záhonových

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

VV

23\*(2\*2,75)

5

K

122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV

50\*0,25

Datum: 18. 2. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

| MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|----------|--------------|-------------------|
|----|----------|--------------|-------------------|

100 743,67

100 743,67

|    |        |
|----|--------|
| m2 | 79,400 |
|----|--------|

|    |        |
|----|--------|
| m2 | 79,400 |
|----|--------|

|   |         |
|---|---------|
| m | 126,500 |
|---|---------|

|    |        |
|----|--------|
| m3 | 12,500 |
|----|--------|

12,500

DPH:

základní

základní

základní

základní

|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|
| 6  | K  | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                                                                                                                                                                           | m3 | 12,500  | základní |
|    | PP |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - skládka recyklační centrum Stavební firma PLUS s.r.o. Hodonín - 17,3 km |    |         |          |
|    | VV |           | 50*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 12,500  |          |
| 7  | K  | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - příplatek za 8km                                                                                                                                                             | m3 | 100,000 | základní |
|    | PP |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m                                         |    |         |          |
|    | VV |           | 50*0,25                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 12,500  |          |
|    | VV |           | 12,5*8 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                        |    | 100,000 |          |
| 17 | K  | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                                                                                                                                                                                 | m2 | 34,640  | základní |
|    | PP |           | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                                                                                                                   |    |         |          |
|    | VV |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |          |
|    | D  | 5         | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |          |
| 8  | K  | 564801112 | Lože z drti 4/8 tl 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 34,640  | základní |
|    | PP |           | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm                                                                                                                                                                                                     |    |         |          |
| 9  | K  | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 34,640  | základní |
|    | PP |           | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                                    |    |         |          |
|    | VV |           | 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                       |    | 52,500  |          |
| 15 | K  | 596811221 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 50 do 100 m2                                                                                                                                                              | m2 | 34,640  | základní |
|    | PP |           | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva téžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2            |    |         |          |
| 16 | M  | 59245320  | dlažba plošná betonová 400x400x50mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 34,640  | základní |
|    | PP |           | dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |          |
|    | VV |           | 50*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                       |    | 51,500  |          |

|       |   |           |                                                                                                                                                               |
|-------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D 997 |   |           | Přesun sutě                                                                                                                                                   |
| 10    | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením recyklační centrum Stavební firma Plus s.r.o. Hodonín - 17,3km                  |
| PP    |   |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km - recyklační centrum Stavební firma Plus s.r.o. Hodonín - 17,3km |
| 11    | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                      |
| PP    |   |           | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                |
| VV    |   |           | 60,64*17 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                    |
| 14    | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                                 |
| PP    |   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                   |
| VV    |   |           | 20,644+5,060                                                                                                                                                  |
| 18    | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                     |
| PP    |   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                     |
| VV    |   |           | "kamenivo" 34,936                                                                                                                                             |
| D 998 |   |           | Přesun hmot                                                                                                                                                   |
| 13    | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                         |
| PP    |   |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                    |

|   |   |           |          |
|---|---|-----------|----------|
|   |   | 22 939,31 |          |
| t |   | 8         | základní |
| t | 1 | 6         | základní |
| t |   | 1         | základní |
| t |   | 6         | základní |
| t |   | 8         |          |
| t |   | 8         | základní |



Stavba: Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Název ZL: ZL2\_prodloužení VO

| PČ                            | Typ | Kód   | Popis                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |       |                                                                                 |     |          |              | <b>130 436,88</b> |
| 2                             | M   | Pol2  | Kabel CYKY-J 4 x 16                                                             | m   | 119      |              |                   |
| 3                             | M   | Pol3  | DRAT ZEMNICI 10 FeZn (1m=0,62kg)                                                | kg  | 74,375   |              |                   |
| 10                            | M   | Pol10 | OCHRANNÁ TRUBKA pr.63, ohebná, červená                                          | m   | 119      |              |                   |
| 11                            | M   | Pol11 | Folie 330 rudá – blesk (100m)                                                   | bal | 119      |              |                   |
| 12                            | M   | Pol12 | Písek kopaný                                                                    | m3  | 33       |              |                   |
| 13                            | M   | Pol13 | Svorka SS N nerez                                                               | KS  | 6        |              |                   |
| 14                            | M   | Pol14 | SVORKA SP N NEREZ PRIPOJOVACI                                                   | KS  | 4        |              |                   |
| 15                            | M   | Pol15 | Kabelová spojka do 16mm² se svorkou, gelová; např. SH 0516                      | KS  | 2        |              |                   |
| 16                            | K   | Pol16 | Uvedení do provozu                                                              | h   | 2        |              |                   |
| 20                            | K   | Pol20 | Předběžný průzkum staveniště                                                    | h   | 2        |              |                   |
| 22                            | K   | Pol22 | Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3 | m   | 119      |              |                   |
| 23                            | K   | Pol23 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny tř. 3                     | m   | 119      |              |                   |
| 26                            | K   | Pol26 | kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl 22cm                                        | m   | 119      |              |                   |
| 28                            | K   | Pol28 | fólie výstražná z PVC šířky 33cm                                                | m   | 119      |              |                   |
| 29                            | K   | Pol29 | Výkop - kontrolní výkop o rozměrech 0,5 x 1m, hloubka 1,5m                      | kpl | 3        |              |                   |
| 31                            | K   | Pol31 | Uložení chrániček a protažení kabelu                                            | m   | 119      |              |                   |
| 36                            | K   | Pol36 | ukonč.vod. vč.zap.a konc.do 16mm2                                               | KS  | 4        |              |                   |
| 37                            | K   | Pol37 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2                                        | KS  | 4        |              |                   |
| 41                            | K   | Pol41 | uzem. v zemi FeZn 10mm (0,62kg/m) vč.svorek; propoj.; antikor.ochran.           | m   | 119      |              |                   |
| 42                            | K   | Pol42 | SVORKA SP N NEREZ PRIPOJOVACI                                                   | KS  | 4        |              |                   |
| 48                            | K   | Pol48 | doprava                                                                         | kpl | 1        |              |                   |

Stavba: **Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického**

Název ZL: ZL 2 - zvýšení šachet a dodání poklopů

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                  |     |          |              | 64 848,30         |
| 1                      | K   | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu            | kus | 14,000   |              |                   |
| 2                      | M   |           | Poklop litinový, chodíkový - HY 50 B125 506x506 ( Js 405x429mm ), výška 35mm     | kus | 13,000   |              |                   |
| 3                      | M   |           | Poklop litinový HYL 50 D400 565x565 ( Js 400x400mm ), uzamykatelný, výška 100 mm | kus | 5,000    |              |                   |



Stavba: **Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického**

Název ZL: ZL 2 -Úprava plochy mezi domy č.p. 21 a 23

| PČ                     | Typ | Kód | Popis              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----|--------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |                    |    |          |              | 6 479,20          |
| 1                      |     |     | vytrhání obrub     | m  | 13,000   |              | )                 |
| 2                      |     |     | rozebrání dlažby   | m2 | 15,600   |              | )                 |
| 3                      |     |     | pokládka obrub     | m  | 13,000   |              | )                 |
| 4                      |     |     | nájezdový obrubník | m  | 13,000   |              | )                 |

Stavba: Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Název ZL: ZL 2 - odvodňovací žlab u domu 1059/5

| PČ                     | Typ | Kód | Popis                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |                                                      |    |          |              | 31 050,00         |
| 1                      | K   |     | Odvodňovací žlab D40 včetně přípojky a zemních prací | m  | 5,000    |              |                   |

Stavba: **Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického**

Název ZL: ZL 2 - Změna UV

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                     |     |          |              | <b>12 940,00</b>  |
| 21                            | K   | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z odvodňovacích žlabů napojením na kanalizační řad, vč. materiálu a zemních prací | kus | 2,000    |              |                   |
| 21                            | K   | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců s napojením na kanalizační řad, vč. materiálu a zemních prací  | kus | -2,000   |              |                   |

Stavba: **Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického**

Název ZL: ZL 2 - změna technologie úprava podkladních vrstev - z důvodu výskytu štětu

| PČ                            | Typ | Kód | Popis                                                      | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |                                                            |    |           |              | <b>244 485,25</b> |
| 1                             | K   |     | Provedení vrstev z ŠD vyrovnání podkladu 0/32 tl. 50-150mm | m2 | 1 920,050 |              |                   |
| 2                             | M   |     | Geomříž včetně pokládky (pevnost 100x100)                  | m2 | 320,000   |              |                   |

Stavba: Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Název ZL: ZL 2 - Doměr SO01

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |              | -545 455,80       |
| 10                     | K   | 567532122 | Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 220 do 250 mm | m2 | -564,000   |              | )                 |
| 11                     | M   | 58522150  | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa                                                                                                                                                                                           | t  | -78,900    |              | )                 |
| 14                     | K   | 573211106 | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2                                                                                                                                              | m2 | -1 226,100 |              | )                 |
| 13                     | K   | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60                                                                                | m2 | 28,950     |              | )                 |
| 12                     | K   | 573231112 | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2                                                                                                                                                | m2 | 28,950     |              | )                 |
| 15                     | K   | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného                                                                                                                                      | m2 | 28,950     |              | )                 |
| 6                      | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár                                                                                                                                              | m  | -282,010   |              | )                 |
| 8                      | M   | 59217032  | obrubník betonový silniční 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                          | m  | -284,010   |              | )                 |
| 9                      | M   | 59217030  | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm                                                                                                                                                                           | m  | 2,000      |              | )                 |
| 32                     | K   | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302                                                                                         | t  | -323,734   |              | )                 |

Stavba: **Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického**

Název ZL: ZL 2 - Doměr SO 02

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                               |     |          |              | <b>-50 068,81</b> |
| 11                            | K   | 596211213 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého | m2  | 8,470    |              | 5                 |
| 12                            | M   | 59245005  | dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm žlutá                                              | m2  | 8,470    |              | 8                 |
| 2                             | K   | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár         | m   | -58,280  |              | 0                 |
| 3                             | M   | 59217031  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                     | m   | -58,280  |              | 8                 |
| 25                            | K   | 936174311 | Montáž stojanu na kola přichyceného kotevnými šrouby 3 kola, vč. dodávky a montáže            | kus | -5,000   |              | 0                 |

**Stavba: Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického**

Název ZL: ZL 2 - Méněpráce SO 03

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                          | MJ |
|-------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                |    |
| 24                            | K   | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu<br>zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t  |



| Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------|--------------|-------------------|
|          |              | <b>-79 029,65</b> |
| -161,946 |              |                   |

Stavba: Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Název ZL: ZL 2 - Doměr SO04

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              | <b>-159 092,72</b> |
| 34                            | K   | 184201111 | Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m                                                                                                                                                   | kus | -9,000   |              | )                  |
| 35                            | M   | 02640445  | <i>druh stromu určí investor po dohodě se zahradním architektem</i>                                                                                                                                                                                                     | kus | -9,000   |              | )                  |
| 10                            | K   | 596211113 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2  | -83,860  |              | )                  |
| 11                            | M   | 59245018  | <i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní</i>                                                                                                                                                                                                              | m2  | -90,286  |              |                    |
| 12                            | M   | 59245226  | <i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná</i>                                                                                                                                                                                                  | m2  | 6,426    |              |                    |
| NP                            |     |           | <i>Provedení kamenné zádlazby</i>                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 6,450    |              |                    |
| 18                            | K   | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                         | m   | -44,440  |              | )                  |
| 19                            | M   | 59217019  | <i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm</i>                                                                                                                                                                                                                      | m   | -44,440  |              |                    |
| 40                            | K   | 936124113 | Montáž lavičky parkové stabilní příchycené kotevními šrouby, vč. dodávky a montáže                                                                                                                                                                                      | kus | -4,000   |              | )                  |

Stavba: **Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického**

Název ZL: ZL 2 - Měněpráce SO05

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                                            |     |          |              | <b>-31 840,05</b> |
| 42                            | K   | 936124113 | Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby, vč. dodávky a montáže                                                         | kus | -3,000   |              |                   |
| 40                            | K   | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t   | -5,246   |              |                   |

Stavba: **Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického**

Název ZL: ZL 2 - Méněpráce - VRN

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                    | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]  |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|------|----------|--------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                          |      |          |              | <b>-100 000,00</b> |
| 2                             | K   | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby  | .... | -1,000   |              | )                  |
| 3                             | K   | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončeného díla | .... | -1,000   |              | )                  |
| 4                             | K   | 012403000 | Kartografické práce - geometrický plán                   | .... | -1,000   |              | )                  |

Stavba: Kyjov - Rekonstrukce MK ul. Vrchlického

Název ZL: ZL 2 - Měněpráce ZL1

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | -223 480,00       |
| 15                     | K   | 567532122 | Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 220 do 250 mm | m2 | -665,000 |              |                   |
| 16                     | M   | 58522150  | cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa                                                                                                                                                                                           | t  | -41,250  |              |                   |
| 17                     | K   | 573231112 | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2                                                                                                                                                | m2 | -665,000 |              |                   |



PORR a.s.

## PLNÁ MOC

ev.č.11c/2022

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu | vedoucímu provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, nar.

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2023.

V Praze, dne 28.3.2022





PORR a.s.

## PLNÁ MOC

ev.č.18/2022

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan ..... člen představenstva a pan ..... předseda představenstva

tímto uděluje plnou moc

panu .....  
dat. nar

ekonomovi provozu Brno úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava,

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2023.

.....