

## DODATEK SMLOUVY č. 3

č. KRPE-64230/ČJ-2021-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

VZ „Oprava střechy – OOP Žamberk“



### I. Smluvní strany

#### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail: +420 974 561 223, [krpe.nre.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpe.nre.sekretariat@pcr.cz)

(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel:

Název: Bromach spol. s r.o.  
Sídlo: Dobrovského 83, 56301 Lanškroun  
Zastoupený:   
IČ: 27467520  
DIČ: CZ27467520  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1234492399/0800  
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové,

oddíl C, vložka 20564

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-64230/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. odst. 1. původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



## II.

V článku III. „CENA DÍLA“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 1.

Cena víceprací činí:	
Celková cena víceprací bez DPH	73 832,29 Kč
DPH 21 %	15 504,78 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	89 337,07 Kč

### a mění se

původní znění:	
Celková cena díla bez DPH	2 565 426,18 Kč
DPH 21 %	538 739,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 104 165,68 Kč

nové znění:	
Celková cena díla bez DPH	2 639 258,47 Kč
DPH 21 %	554 244,28 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 193 502,75 Kč</b>

Důvodem navýšení celkové ceny je dodatečný požadavek na zhotovení stříšky vedle vchodu.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

12 -07- 2022

V Pardubicích dne.....

25 -07- 2022

V Lanškrouně dne.....

Za objednatele:



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Za zhotovitele:

