

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ Č. SML-00036-2021-941**ZE DNE 15.2.2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED], Pikartská

2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AWT Rekultivace a.s.

se sídlem Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČO: 47676175 DIČ: CZ47676175

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

zastoupená: Kamil Holenda, předseda představenstva

Jiří Babiš, místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s., Praha 9

číslo účtu: 1000507105/3500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SML-00036-2021-941 ze dne 15.2.2021 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odst. 3., se mění takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění čl. 1. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **30.9.2022**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě, dne

V Petřvaldě, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....


Lesy České republiky, s. p.

Kamil Holenda
předseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.

.....
Jiří Babiš
místopředseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.