



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S01322/2022



Smluvní strany

1.

Název zadavatele: **Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice**
Adresa: **Československé armády 325/106**
715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ: **00845451**
DIČ: **CZ00845451**
Oprávněná osoba zadavatele: **Ing. Vladimír Kozel - místostarosta**
Telefon, fax: 
Bankovní spojení: 

dále jen „*objednatel*“

2.

Název zhotovitele: **RD Real stavby s.r.o.**
Se sídlem: **Klínová 620/1**
709 00 Ostrava
Jednající: **Lumír Vrana - jednatel**
IČ: **09821112**
DIČ: **CZ09821112**
Bankovní spojení / č. účtu: 
Tel. spojení: 

dále jen „*zhotovitel*“

(dál jen „smluvní strany“)

Obsah smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. S01322/2022 ze dne 16.05.2022 (dále jen „smlouva“).

Čl. I

Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava platebních podmínek dle čl. V odst. 1 smlouvy.

1.2. Čl. V odst. 1 smlouvy se mění takto:

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Smluvní strany dohodly platbu za skutečně provedené práce a dodávky na základě faktury. Cena díla bude hrazena průběžně měsíční fakturací, a to na základě

vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 15 dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněných za uplynulý měsíc a po jeho odsouhlasení objednatelem (objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad (fakturu). Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení objednateli, faktura musí splňovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy.

Čl. II

Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.2 Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.
- 2.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.4 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
- 2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.

Čl. III

Doložka platnosti

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice svým usnesením č. 1356/RMOB_Mich/1822/105 ze dne 05.08.2022.


Dne 08-08-2022

Dne 08-08-2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Kozel
místostarosta



.....
Lumír Vrana
jednatel společnosti

