

## Dodatek č. 2

uzavřený podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012Sb,  
občanského zákoníku v platném znění.

### Smluvní strany

#### Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,  
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Speichalem, ředitelem územní památkové správy v Praze

  
pracovník

#### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze  
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,

(dále jen „příkazce“)

a

#### **Jméno (název) : VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb**

Adresa sídla příkazníka: Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 46712143

DIČ: CZ46712143

zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2361

  
Zastoupený: Bc. Janem Jašou, jednatelem společnosti

(dále jen „příkazník“)

### Čl. I.

#### Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smluvní ceny a prodloužení termínu plnění závazku příkazníka, které vyplývají ze změny termínu dokončení díla, který je specifikován v uzavřené smlouvě ve znění pozdějších dodatků. Zároveň se opravuje písařská chyba ve vyčíslení ceny DPH v Čl. V. bodu 5.1.1. a bodu 5.1.2. smlouvy.

## Čl. II. Termín plnění

- 2.1. Na základě prodloužení termínu dokončení a předání díla zhotovitelem stavby se předpokládá činnost příkazníka **do 30. 9. 2022**.  
Pro zhotovitele stavby je stanoveno následující prodloužení termínu k provedení díla:
- předpokládané dokončení stavby, včetně odstranění vad a nedodělků do 30. 8. 2022.
  - předpokládaná kolaudace stavby do 15. 9. 2022.

## Čl. III. Úplata

- 3.1 Oprava vyčíslení ceny DPH v Čl. V. bodě 5.1.1. (cena za výkon činnosti TDS) je dle následující tabulky:

<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>393 250,-Kč</b>
<b>z toho základní cena</b>	<b>325 000,-Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>68 250,-Kč</b>

- 3.2 Oprava vyčíslení ceny DPH v Čl. V. bodě 5.1.2. (cena za výkon činnosti koordinátora BOZP) je dle následující tabulky:

<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>121 000,-Kč</b>
<b>z toho základní cena</b>	<b>100 000,-Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>21 000,-Kč</b>

- 3.3 Na základě prodloužení termínu dokončení stavebních prací se příkazce a příkazník dohodli na následující změně Úplaty (bod 5.1 smlouvy) ve z

- Celková cena bez DPH .....451 884,- Kč
- DPH 21% .....94 895,64 Kč
- **Celková cena včetně DPH .....546 779,64 Kč**

Výše součtu úplat dle bodu 3.3.1 a 3.3.2 (cena bez DPH)..... 126 884,- Kč

- 3.3.1 Za výkon činnosti TDS přísluší příkazníkovi 2 708,-Kč bez DPH za jednu dohlídku stavby nebo provedený kontrolní den.  
Předpoklad provedených dohlídek stavby nebo kontrolních dní je 41.  
TDS celkem 37 x 2 708 = 100 196 Kč bez DPH.

- 3.3.2 Za výkon činnosti koordinátora BOZP přísluší příkazníkovi 1 668,-Kč bez DPH za jednu dohlídku stavby nebo provedený kontrolní den.  
Předpoklad provedených dohlídek stavby nebo kontrolních dní je 16.  
Koordinátor BOZP celkem 16 x 1 668 = 26 688 Kč bez DPH.

- 3.5 Tyto úplaty budou příkazníkovi uhrazeny společně se závěrečnými úplatami za výkon činnosti TDS a výkon činnosti koordinátora BOZP dle bodu 5.1 smlouvy, na základě výkonu dle skutečnosti a předložených a schválených přehledů činnosti příkazníka.

## Čl. IV.

### Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- 4.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
- 4.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/420/67817/2019 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

V Praze dne: .....

V ..... dne: .....

příkazce

příkazník

Elektronický podpis - 29.07.2022  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal  
IČO: NTRCZ-75032333  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 20.12.2024

**Bc. Jan Jaša**



Digitální podpis:  
02.08.2022 07:34

.....  
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal  
ředitel NPÚ ÚPS v Praze

.....  
Bc. Jan Jaša, jednatel společnosti  
Varia s.r.o. – inženýrská činnost a  
provádění staveb