

DODATEK Č. 1 k

Smlouvě o dílo – Studie proveditelnosti

Uzavřené dne 23.2.2022 mezi:

Objednatel: Město Tábor
se sídlem: Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

zastoupené: Mgr. Martinem Maredou, místostarostou města
IČO: 002 53 014
DIČ: CZ00253014
číslo účtu: 20028-0701427349 / Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

Zastoupené společností: BYTES Tábor s.r.o.
se sídlem: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor
IČO: 62502573
DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za Objednatele.
xxxxxxxxxxxxx, místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy
xxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve
věcech plnění ze smlouvy
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

název, obchodní jméno: Ascend s.r.o.
se sídlem: Korunní 588/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zastoupená: xxxxxxxxxxxxx
IČO: 27097005
DIČ: CZ27097005
číslo účtu: Raiffeisenbank a. s., č.ú. 2709700505/5500
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně též jako „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“

Smlouva o Dílo uzavřená mezi výše uvedenými stranami se doplňuje takto:

1. ČLÁNEK 1 SE DOPLŇUJE O ODSTAVEC 8, KTERÝ ZNÍ:

8. Objednatel si vyhrazuje právo požádat Zhotovitele o aktualizaci zpracovaných studií, které jsou předmětem Smlouvy o dílo a jsou uvedeny v čl.1, odst.4 Smlouvy, v případě, že se rozhodne na základě dodatečně získaných informací či změně rozsahu fotovoltaických zdrojů a akumulace. V takovém případě Objednatel vyzve písemně (e-mailem) Zhotovitele k aktualizaci Díla a stanoví nový požadovaný rozsah požadavků.

2. ČLÁNEK 2 SE DOPLŇUJE O ODSTAVEC 9, KTERÝ ZNÍ:

9. V případě aktualizace již odevzdaného (protokolárně předaného) Díla dle článku 1, odst.8 se Smluvní strany dohodly na lhůtě pro vyhotovení aktualizace, tj. 30 dní od písemně

vznešeného požadavku na aktualizaci. Smluvní strany jsou povinny o předání-převzetí aktualizovaného Díla dle čl.1,odst.4, vyhotovit protokol, podepsaný oběma Smluvními stranami.

3. **ČLÁNEK 1 Odstavec 4 se za písmenem J) rozšiřuje o body seznamu aktualizovaných studií:**

k) ZÁKLADNÍ ŠKOLA Zborovská 2696, 39003 Tábor
adresa: Zborovská 2696, 39003 Tábor, budova ve vlastnictví Města Tábora
opatření: OZE na střeše nebo plášti budovy.

l) MATEŘSKÁ ŠKOLA Blanická 2705, 39002 Tábor
adresa: Blanická 2705, 39002 Tábor, budova ve vlastnictví Města Tábora
opatření: OZE na střeše nebo plášti budovy.

m) MATEŘSKÁ ŠKOLA Sokolovská 2417, 39003 Tábor
adresa: Sokolovská 2417, 39002 Tábor, budova ve vlastnictví Města Tábora
opatření: OZE na střeše nebo plášti budovy.

n) MATEŘSKÁ ŠKOLA Míkova 416, 39156 Tábor
adresa: Míkova 416, 39156 Tábor, budova ve vlastnictví Města Tábora
opatření: OZE na střeše nebo plášti budovy.

4. **ČLÁNEK 4, Odstavec 1 se za písmenem J) doplňuje o následující text:**

- 1.1 Výše Odměny za aktualizaci Díla dle čl.1, odst.8, činí celkem: 60 000,- Kč
Pro jednotlivé aktualizované části Díla (objekty) následovně:

k) ZÁKLADNÍ ŠKOLA Zborovská 2696, 39003 Tábor
aktualizace studie 15 000,- Kč

l) MATEŘSKÁ ŠKOLA Blanická 2705, 39002 Tábor
aktualizace studie 15 000,- Kč

m) MATEŘSKÁ ŠKOLA Sokolovská 2417, 39003 Tábor
aktualizace studie 15 000,- Kč

n) MATEŘSKÁ ŠKOLA Míkova 416, 39156 Tábor
aktualizace studie 15 000,- Kč

Za Objednatele:
V Táboře dne

Za Zhotovitele:
V Praze dne

Ing. Ondřej Semerák

xxxxxxxxxxxxx

