



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 005/2019

**RESTAUROVÁNÍ HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, DIGITALIZACE A POSÍLENÍ OCHRANY
- BETLÉM MICHALA BĚLOHLÁVKA, SOUBOR 130 KUSŮ PŘEDMĚTŮ “**
v rámci projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého
ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany“,
projekt CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007487, spolufinancovaného z Integrovaného
regionálního operačního programu

Smluvní strany:

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

Se sídlem: Skálova 71, 511 01 Turnov

IČO: 00085804, DIČ: CZ00085804

Zastoupené ředitelem PhDr. Janem Prostředníkem, PhD.

dále jen „objednatel“

a

Ateliéry Bárta s.r.o.

Se sídlem: Žižkova 312, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

IČO: 27478548; DIČ: CZ27478548

Osoba oprávněná podepsat smlouvu: Tomáš Bárta - jednatel

uzavřely dne 26. 8. 2019 smlouvu o dílo č. 005/2019 na: „RESTAUROVÁNÍ
HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ MUZEA ČESKÉHO RÁJE V
TURNOVĚ, DIGITALIZACE A POSÍLENÍ OCHRANY - BETLÉM MICHALA
BĚLOHLÁVKA, SOUBOR 130 KUSŮ PŘEDMĚTŮ“.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 005/2019 byl doplněn **Článek IV – Čas a místo plnění,
odst. 1. takto:**

Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno do 5 pracovních dnů od písemné výzvy
zadavatele. Termín plnění veřejné zakázky je stanoven na **24 měsíců** od zahájení prací, a to
včetně dopravy do budovy muzea.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: září 2019

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 005/2019 se mění **Článek IV – Čas a místo plnění,
odst. 1. po vzájemné dohodě obou smluvních stran takto:**

Termín plnění veřejné zakázky je stanoven na **32 měsíců** od zahájení prací, a to včetně
dopravy do budovy muzea. Důvodem změny termínu plnění veřejné zakázky je napravení
administrativního pochybení objednatele, který Dodatkem č. 1 stanovil lhůtu plnění v rozporu
s ustanovením Článku VII. odst. 3 Smlouvy o dílo č. 005/2019.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.

V Turnově dne: 23. 8. 2021
PhDr. Vladimíra Jakoubčová
zástupce ředitele MČR Turnov

V Hořicích dne: 23. 8. 2021
Tomáš Bárta
zástupce zhotovitele

Čj.: 117/10.1/Ja/21