





# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 08-026/22/TS

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno,  
Městská část Brno-Bohunice  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice  
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno  
IDDS : hm2byk9  
IČO : 44992785  
DIČ : CZ44992785  
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31  
Číslo účtu : 19-5190810217/0100  
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Marie Rosendorfová  
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420  
E-mail : [rosendorfova@bohunice.brno.cz](mailto:rosendorfova@bohunice.brno.cz),  
[kasparovska@bohunice.brno.cz](mailto:kasparovska@bohunice.brno.cz)

**Zhotovitel:** KOROS, s.r.o.  
se sídlem Stejskalova 984/37, 615 00 Brno  
zastoupený jednatelem : Ing. Zdeněk Otevřel  
ve věcech technických :   
IDDS : 6w6gisk  
IČO : 26926954  
DIČ : CZ 26926954  
Bankovní spojení : FIO banka  
Číslo účtu : 2100041140/2010  
Kontaktní osoba :   
Telefon :   
E-mail :   
**Zapsaný:** v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 45823, dne 29. dubna 2004

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-026/22/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 08.04.2022 (na stavební úpravy objektu MŠ Uzbecká 30) Dodatek č. 1 tohoto znění:

### I.

#### Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla rozšiřuje o vícepráce, specifikované v Příloze č. 1a tohoto dodatku (jde o odbourání příčky, doplnění rozvodů elektro a změna druhu koberce v objektu MŠ Uzbecká 30 v MČ Brno-Bohunice).
- V návaznosti na provedení víceprací se smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, na základě čl. VI. odst. 3. písm. c) a odst. 5 smlouvy o dílo, takto:
  - Článek III. „Předmět díla“ odst. 2 se v poslední větě mění a zní takto:  
Další specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, příloze č. 1a Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, příloze č. 2 Další specifikace díla.
  - Článek VI. „Cena díla“ odst. 1 se v části „celková cena díla“ mění a zní takto:

Celková cena díla v Kč bez DPH činí **661.620,82** (slovy šestsetšedesátjedentisícšestsetdvacet korun českých osmdesát dva haléřů). Sazba DPH bude uvedena podle právních předpisů platných v době zdanitelného plnění.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 08-026/22/TS ze dne 08.04.2022 zůstávají beze změn.

## II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registrací dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Součástí dodatku je Příloha č. 1a.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
5. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

## DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 20.07.2022.

V Brně dne

*20.7. 2022*

V Brně dne

*20.7. 2022*

za zhotovitele:

za objednatele:

Statutární město Brno  
Městská část Brno-Bohunice  
Dlouhá 3, 625 06 Brno (1)

.....  
KOROS, s.r.o.  
Ing. Zdeněk Otevřel

.....  
statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice  
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

Příloha č. 1a k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08-026/22/TS na akci „Stavební úpravy třídních oddělení a interiérové řešení v objektu MŠ Uzbecká 30 v MČ Brno-Bohunice“

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 068	MŠ Uzbecká 30, opravy třídy
O:	SA 16,17	Stavební úpravy a interiérové řešení - oddělení 1- Broučci
R:	1	VCP - požadavek školky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>6 416,25</b>
1	962052211R00	Bourání zdíva - bet. dělící příčky vč. zapravení omítek po vybourání	m3	1,08750	4 700,00	5 111,25
2	978013191R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních v rozsahu do 100 % bourané příčky	m2	14,50000	50,00	1 305,00
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy- koberec</b>				<b>16 143,80</b>
3	775001	15/S - koberec kusový 5000x5500 mm Výška vlasu 6 mm, smyčkový, podklad filc : třída komfortu min. LC2 : po obvodu obšitý :	ks	-1,00000	17 650,00	-17 650,00
4	775002	16/S - koberec kusový 5000x2000 mm Výška vlasu 6 mm, smyčkový, podklad filc : třída komfortu min. LC2 : po obvodu obšitý :	ks	-1,00000	8 850,00	-8 850,00
5	775001	25/S - koberec kusový 5000x5500 mm Výška vlasu 5 mm, střížený, podklad AB : třída komfortu min. LC3 : po obvodu obšitý :	ks	1,00000	28 200,00	28 200,00
6	775002	26/S - koberec kusový 5000x2000 mm Výška vlasu 5 mm, střížený, podklad AB : třída komfortu min. LC3 :	ks	1,00000	13 530,00	13 530,00
7	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	162,30000	6,00	913,80
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>10 000,00</b>
8	210110501RT1	Úpravy elektroinstalace dle požadavků školy - přidání zásuvek, nové vypínače a zásuvky - šatny, úprava v rozvaděči - ODHAD bude upřesněno dle skutečnosti	kpl.	1,00000	10 000,00	10 000,00
<b>Díl: 096</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>4 560,77</b>
9	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	2,82750	135,00	381,71
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,82750	240,00	678,60
11	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	39,58500	17,00	672,95
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,82750	320,00	904,80
13	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,65500	35,00	197,93
14	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	2,82750	600,00	1 696,50
15	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,82750	10,00	28,28
<b>Celkem</b>						<b>37 120,82</b>