

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220112
Stavba: **Karlovy Vary Sluneční - oprava střešní krytiny včetně klempířských prvků a zateplení**

KSO:
Místo: Karlovy Vary, Sluneční 386 SSZT ATÚ budova

CC-CZ: 220112
Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel:
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

IČ: 46887261
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 728 161,63**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesen:	21,00%	1 728 161,63	0,00
sníž. přenesen:	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 728 161,63**
v **CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220112

Stavba: Karlovy Vary Sluneční - oprava střešní krytiny včetně klempířských prvků a zateplení

Místo: Karlovy Vary, Sluneční 386 SSZT ATÚ budova

Datum: 28. 7. 2022

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 728 161,63	1 728 161,63
220112	Karlovy Vary Sluneční - oprava střešní krytiny včetně klempířských prvků a zateplení	1 728 161,63	1 728 161,63

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2897853

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 155b3aa7-c41a-47b4-bc1f-60934d8a124b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.08.2022 10:44:00



8cb77c2b-605b-4d85-9b94-379cf1884ef8