

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

System webových stránek města Česká Lípa

kterou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Číslo smlouvy objednatele: B-06-7274/2015
Číslo smlouvy zhotovitele: 762015
(dále jen „smlouva“)

dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

Obchodní název: Město Česká Lípa
Sídlo: náměstí T.G. Masaryka č. 1, 470 01 Česká Lípa
Zastoupená:
ve věcech smluvních: Mgr. Romana Žatecká – starostka města
ve věcech technických: Jiří Kratochvíl – Českolipská informační spol. s r.o.
Mgr. Petra Novotná – vedoucí odboru technické správy
majetku
IČ: 00260428
DIČ: CZ00260428
Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: +420 487 881 111
DS: bkfbe3p

jako **objednatel** na straně jedné

a

Obchodní název: WEBHOUSE, s.r.o.
Sídlo: Levského 3187/6 14300 Praha 12
Zastoupená: Ing. Jitkou Savickou - jednatelkou
IČ: 25327054
DIČ: CZ25327054
Bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: +420 561 207 247
DS: d3hbsat

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 593 57 jako **zhotovitel** na straně druhé

Uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem rozšiřují předmět plnění zhotovitele dle smlouvy a dle čl. I. Dodatku č. 1 o dodávku:
 - převodu dat archivu veřejných zakázek, archivu materiálů zastupitelstva a archivu smluv
 - přenosu veřejných zakázek z profilu zadavatele
 - zcela nové koncepce stránek s grafickým návrhem včetně struktury

a současně mění touto změnou dotčená ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tak jak uvedeno níže v tomto článku tohoto dodatku č. 2.

2. Smluvní strany se dohodly, že **ruší dosavadní znění čl. IV. odst. 4 smlouvy v celém rozsahu a také čl. I. odst. 2 dodatku č. 1 a nahrazují jej tímto ujednáním:**

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena plnění zhotovitele uvedená v článku IV. odst. 4. Smlouvy je součtem cen za jednotlivá dílčí plnění zhotovitele uvedené v článku II. 1. a) až f) smlouvy a v článku I. odst. 1 tohoto dodatku a činí:

Cena bez DPH 70 863 Kč
DPH 21% 14 881,23 Kč
Cena včetně DPH 85 744,23 Kč

Případné rozšíření počtu hodin školení a grafických prací, které si smluvní strany dohodnou dle článku II. odst 1 písm. d) smlouvy bude fakturováno na základě jednotkové ceny za hodinu, která činí:

Cena za 1 hodinu školení uživatelů bez DPH 100 Kč
DPH 21 Kč
Cena za 1 hodinu školení uživatelů včetně DPH 121 Kč

Cena za 1 hodinu grafických prací bez DPH 500 Kč
DPH 605 Kč
Cena za 1 hodinu grafických prací včetně DPH 605 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že **ruší dosavadní znění čl. II. odst. 1 písm. a) smlouvy v celém rozsahu a současně čl. I. odst. 3 dodatku č. 1 a nahrazují jej tímto ujednáním:**

- a) Vytvořit dle své nabídky předložené v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávku „**Systému webových stránek města Česká Lípa**“, vyhlášené objednatelem v postavení zadavatele **na základě výzvy k podání nabídky č. j. MUCL/42823/2015** ze dne 10. 6. 2015, a v souladu s touto nabídkou pro objednatele dle jeho požadavků návrh vizuálního vzhledu minimálně ve třech variantách. Jeden z nich objednatel za podmínek dle této smlouvy odsouhlasí a následně jej zhotovitel objednateli předá formou implementace do SWS MČL na základě akceptačního protokolu potvrzeného zástupci obou smluvních stran. Vizuální návrh musí respektovat potřeby objednatele, zejména musí být v souladu se zadávacími podmínkami ke shora citované veřejné zakázce (dále jen zadávacími podmínkami), také musí být v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu města Česká Lípa a předloženou nabídkou zhotovitele. Odsouhlasení vizuálního vzhledu bude závazným podkladem a východiskem pro konečné plnění zhotovitele dle této smlouvy. Termín předložení návrhů vizuálního vzhledu **je stanoven nejpozději do 15. 12. 2015**. Termín nasazení objednatelem vybraného vizuálního vzhledu do předprodukčního provozu je nejpozději **15. 2. 2016**.

4. Smluvní strany se dohodly, že **ruší dosavadní znění čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy a čl. I. odst. 4 dodatku č. 1 a nahrazují jej tímto ujednáním:**

a) **vytvoření grafického návrhu** a jeho předložení objednateli nejpozději k **15. 12. 2015** odsouhlasení na základě akceptačního protokolu vystaveného do **15. 2. 2016**.

5. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění přílohy č. 4 smlouvy a současně znění čl. I. odst. 5 dodatku č. 1 – **Závazný harmonogram plnění díla** a nahrazují jej tímto zněním:

Závazný harmonogram plnění díla	zahájení	ukončení
Zkušební provoz SWS MČL a customizace systému	1. 8. 2015	15. 12. 2015
Návrh vizuálního vzhledu a jeho výběr	15. 12. 2015	31. 1. 2016
Školení uživatelů	1. 12. 2015	15. 2. 2016
Předprodukční provoz s ostrými daty	7. 1. 2016	29. 2. 2016
Nasazení vybraného konečného vizuálního vzhledu stránek	15. 2. 2016	
Zahájení ostrého provozu	29. 2. 2016	

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
3. Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 07.12.2015 usnesením č. ~~43~~ 44/2015.

V Jihlavě dne: 17.12.2015

V České Lípě dne: 17.12.2015

.....
Ing. Jitka Savická
Zhotovitel
WEBHOUSE, s. r. o.

.....
Mgr. Romana Žatecká
Objednatel
město Česká Lípa