

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

System webových stránek města Česká Lípa

kterou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Číslo smlouvy objednatele: B-06-7274/2015
Číslo smlouvy zhotovitele: 762015
(dále jen „smlouva“)

dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

Obchodní název: Město Česká Lípa
Sídlo: náměstí T.G. Masaryka č. 1, 470 01 Česká Lípa
Zastoupená:
ve věcech smluvních: Mgr. Romana Žatecká – starostka města
ve věcech technických: Jiří Kratochvíl – Českolipská informační spol. s r.o.
Mgr. Petra Novotná – vedoucí odboru technické správy
majetku
IČ: 00260428
DIČ: CZ00260428
Bank. spojení: xx
Tel: +420 487 881 111
DS: bkfbe3p

jako **objednatel** na straně jedné

a

Obchodní název: WEBHOUSE, s.r.o.
Sídlo: Levského 3187/6 14300 Praha 12
Zastoupená: Ing. Jitkou Savickou - jednatelkou
IČ: 25327054
DIČ: CZ25327054
Bank. spojení: xx
Tel: +420 561 207 247
DS: d3hbsat

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 593 57 jako **zhotovitel** na straně druhé

Uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany na základě vzájemné dohody upravují harmonogram, dílčí a klíčové termíny uvedené v čl. II. a III. Smlouvy, čl. I. bod 3,4 Dodatku č. 1 a čl. I. bod 3,4 Dodatku č. 2 a současně ruší dosavadní znění přílohy č. 4 smlouvy, znění čl. I. odst. 5 dodatku č. 1 a znění čl. I. odst. 5 Dodatku č. 2 – Závazný harmonogram plnění díla a nahrazují jej tímto zněním:

Závazný harmonogram plnění díla	zahájení	ukončení
Zkušební provoz SWS MČL a customizace systému	<i>1. 8. 2015</i>	<i>30. 4. 2016</i>
Návrh vizuálního vzhledu a jeho výběr	<i>15. 12. 2015</i>	<i>31. 3. 2016</i>
Školení uživatelů	<i>1. 12. 2015</i>	<i>31. 5. 2016</i>
Předprodukční provoz s ostrými daty	<i>7. 1. 2016</i>	<i>31. 5. 2016</i>
Nasazení vybraného konečného vizuálního vzhledu stránek	<i>1. 5. 2016</i>	
Zahájení ostrého provozu	<i>1. 6. 2016</i>	

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
3. Smluvní strany si dodatek č. 3 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 07. 03. 2016 usnesením č. 505/B/2016.

V Jihlavě dne: 10.02.2016

V České Lípě dne: 09.02.2016

.....
Ing. Jitka Savická
Zhotovitel
WEBHOUSE, s. r. o.

.....
Mgr. Romana Žatecká
Objednatel
město Česká Lípa