



DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ze dne 15.10.2021

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-003584

Číslo smlouvy Poskytovatele: TU-21119

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

Studie rozšíření odpočívek na D6 na Chebsku

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

TUBES spol. s r.o.

se sídlem: Nad Zátíším 345/12, 142 00 Praha 4
IČO: 25062255
DIČ: CZ25062255
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 46359

III. Úprava termínu plnění

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně termínu plnění:

Původní termín plnění uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytování služeb:

Zahájení plnění: ode dne účinnosti Smlouvy

Ukončení plnění: koncept do 5 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy

čistopis do 1 měsíce po projednání a kompletním předání všech připomínek ze strany objednatele

Nový termín plnění dle Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb:

Zahájení plnění: ode dne účinnosti Smlouvy

Ukončení plnění: koncept do 15.8.2022

čistopis do 1 měsíce po projednání a kompletním předání všech připomínek ze strany objednatele





XI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy a jejích jednotlivých příloh**, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹). Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal



Datum: 2022.08.01
09:52:20 +02'00'

Příloha č. 1

Specifikace Služeb

Předmětem plnění této Smlouvy je zpracování studie možnosti rozšíření stávajících odpočívek ČSPH MOL (Odrava), Benzina (Chlumeček), Benzina (Staré Sedlo) a Benzina (Obilná) na dálnici D6 v Karlovarském Kraji.

Staničení:

Dálnice D6

Požadavky:

- Zpracování možných variant rozšíření u každé lokality
 - varianta střední odpočívky
 - varianta velké odpočívky
- Návrh dispozice odpočívek a parkovacích stání
- Prověření záborů pozemků, majetkové vztahy
- Prověření možnosti napojení na inženýrské sítě
- Prověření nutnosti provádět přeložky inženýrských sítí
- Prověření souladu s územními plány
- Prověření aktuálního využití odpočívek, zejména s ohledem na naplněnost v nočních hodinách

Ostatní:

Práce budou provedeny v souladu se zákonem 183/2006 Sb., s vyhláškou č. 146/2008 Sb., s vyhláškou č. 499/2006 Sb., obecně závaznými právními předpisy, ČSN, TKP a směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a ostatních norem pro přípravu a realizaci předmětného díla.

Termín plnění:

Zahájení plnění: ode dne účinnosti Smlouvy

Ukončení plnění: koncept do 15.8.2022

čistopis do 1 měsíce po projednání a kompletním předání všech připomínek ze strany objednatele

Záruka:

24 měsíců

Platební podmínky:

Částečná fakturace

1. fa – 80 % po odevzdání odsouhlaseného konceptu studie ve variantách
2. fa – 20 % po předání čistopisu studie