

Stavba: **Vodovod a tlaková kanalizace v ulici Prosečská a Na Palouku, Jablonec nad Nisou**

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č.2 - Příloha Č.1

Změnový list číslo	§ 222, odstavec	Název objektu	Méněpráce Kč (základ pro DPH)	Vícepráce Kč (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku (základ pro DPH)	Cena v Kč dle dodatku (DPH 21%)	Cena v Kč dle dodatku (včetně DPH 21%)
3	6	SO 300 Vodovod - Změna konstrukčních vrstev v komunikaci -požadavek ŘSD	-272743,34	322219,68	49476,34	10390,03	59866,37
4	4	SO 300 Vodovod - vícepráce, méněpráce	-40519,96	135607,51	95087,55	19968,39	115055,94
celkem			-313263,30	457827,19	144563,89	30358,42	174922,31

Zpracoval: Miroslav Kopecký