

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

System webových stránek města Česká Lípa

kteřou uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a autorského zákona (zák. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Číslo smlouvy objednatele: B-06-7274/2015
Číslo smlouvy zhotovitele: 762015
(dále jen „smlouva“)

dále uvedeného dne, měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany:

Obchodní název: Město Česká Lípa
Sídlo: náměstí T.G. Masaryka č. 1, 470 01 Česká Lípa
Zastoupená:
ve věcech smluvních: Mgr. Romana Žatecká – starostka města
ve věcech technických: Jiří Kratochvíl – Českolipská informační spol. s r.o.
Mgr. Petra Novotná – vedoucí odboru technické správy
majetku
IČ: 00260428
DIČ: CZ00260428
Bank. spojení: xx
Tel: +420 487 881 111
DS: bkfbe3p

jako **objednatel** na straně jedné

a

Obchodní název: WEBHOUSE, s.r.o.
Sídlo: Levského 3187/6 14300 Praha 12
Zastoupená: Ing. Jitkou Savickou - jednatelkou
IČ: 25327054
DIČ: CZ25327054
Bank. spojení: xx
Tel: +420 561 207 247
DS: d3hbsat

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 593 57 jako **zhotovitel** na straně druhé

Uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany na základě vzájemné dohody upravují harmonogram, dílčí a klíčové termíny uvedené v čl. II. a III. Smlouvy, čl. I. bod 3,4 Dodatku č. 1 a čl. I. bod 3,4 Dodatku č. 2, čl. I Dodatku č. 3 a současně ruší dosavadní znění přílohy č. 4 smlouvy, znění čl. I. odst. 5 dodatku č. 1, znění čl. I. odst. 5 Dodatku č. 2 a znění čl. I. Dodatku č. 3 – Závazný harmonogram plnění díla a nahrazují jej tímto zněním:

Závazný harmonogram plnění díla	zahájení	ukončení
Zkušební provoz SWS MČL a customizace systému	1. 8. 2015	30. 4. 2016
Návrh vizuálního vzhledu a jeho výběr	15. 12. 2015	31. 3. 2016
Školení uživatelů	1. 12. 2015	31. 5. 2016
Předprodukční provoz s ostrými daty	7. 1. 2016	31. 5. 2016
Nasazení vybraného konečného vizuálního vzhledu stránek	1. 5. 2016	
Zahájení ostrého provozu	1. 9. 2016	

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, a Dodatku č. 3 pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
3. Smluvní strany si dodatek č. 4 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 4 smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 18.07.2016 usnesením č. ~~679~~/2016.

V Jihlavě dne: 26.07.2016

V České Lípě dne: 09.08.2016

.....
Ing. Jitka Savická
Zhotovitel
WEBHOUSE, s. r. o.

.....
Mgr. Romana Žatecká
Objednatel
město Česká Lípa