

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 0267/1S/2022

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	Zhotovitel: YDS architekti s r.o. Soukenická 64/22, 274 01 Slaný IČO: 074 07 548, DIČ: CZ07407548 E-mailová adresa: [REDACTED]
---	---

Tento dodatek se uzavírá k objednávce ze dne 18.07.2022, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 0267/1S/2022 ze dne 10.5.2022. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 0267/1S/2022 prodlužujeme termín do 15.7.2022 z důvodu nově aktualizovaného cenové soustavy, která vyšla 1.7.2022.

Cena zůstane beze změny

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání objednávky se nemění.

Příloha:

vyřizuje: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Ve Slaném dne 18. 7. 2022

[REDACTED]
vedoucí odboru
správy majetku

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum: _____ Jméno a příjmení: Ing. arch. [REDACTED] Podpis: _____

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod usnesením č. 15/222019/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I.

Zpracoval: Ing. David Němec

.....