




Stavba: „Oprava stoupacího potrubí č. 2 a 8 v BD Čujkovova 32, Ostrava - Zábřeh“	
Změnový list č. 1	
SOD č.:	S 0237 2022 OBH ze dne 1.3.2022 VZ 66.21, identifikátor P22V00000016
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Příjemce:	Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
Zhotovitel:	Hybner sdružení, Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba Vedoucí účastník sdružení: Zdeněk Hybner, Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 15495809 Společník: Ing. Martin Hybner, E. Rošického 1064/7, Ostrava - Poruba, 708 00, IČ:04003993
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel po dohodě s objednatel
Popis a důvod změny:	Při bouracích pracích bylo zjištěno, že na stěnách je obsaženo větší množství omítky, která musela být zpátky nahozena. Dále se v bytech vyskytovalo nesoudržné zdivo, které muselo být odstraněno a zpátky dozděno.
Technické řešení změny:	Nahození nové jádrové omítky, provedení nových vyzdívek z cihel pálených
Dokumentace/ přílohy:	Žádost
Cenová kalkul/ přílohy	Viz. položkový rozpočet
Dopad do smluvní ceny:	Cena dle SoD: 2.988.764,- Kč bez DPH CENA VÍCEPRACÍ: 98.247,54,- Kč bez DPH Celková cena díla: 3.087.011,54,-Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů:	beze změny
Vyhotovil:	Dne: 22.7.2022 Ing. Martin Hybner podpis: 
Vyjádření TDI:	Souhlasím Martin Holuša podpis: Martin Holuša 2022.07.25 13:19:12 +02'00' dne: 22.7.2022
Vyjádření zhotovitele:	Souhlasím Zdeněk Hybner podpis:  dne: 22.7.2022 IČ:
Vyjádření objednatele:	Souhlasím Ing. Jiří Holuša podpis:  dne: 22.7.2022