



**DOHODLY SE STRANY TAKTO:**

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

2.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět smlouvy) blíže specifikovaný ve Smlouvě, zejména pak v příloze č. 1 Smlouvy, se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve změnových listech č. 8, 9, 10 a 11. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu smlouvy) blíže specifikovaném ve Smlouvě, zejména pak v příloze č. 1 Smlouvy, se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve změnovém listu č. 8, 9 a 11. Rozsah a způsob provedení dotčených částí Díla vyplývající ze změnového listu má přednost před rozsahem a způsobem provedení dotčených částí Díla dle Smlouvy před změnou tímto dodatkem č. 4 Smlouvy.

2.2 Strany se dohodly, že se změní text změnového listu č.3 odsouhlaseného dodatkem č.1 Smlouvy, změnových listů č.4 a 5 odsouhlasených dodatkem č.2 Smlouvy a změnových listů č. 6 a 7 odsouhlasených dodatkem č.3 Smlouvy.

2.3 Strany se dohodly, že v čl. 5 Smlouvy se bod 5.1 mění a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD	23 497 504,34 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.1 SOD	1 217 466,63 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.2 SOD	533 144,72 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č.3 SOD	647.682,46 Kč bez DPH
<u>Cena díla dle Dodatku č.4 SOD</u>	<u>596.359,42 Kč bez DPH</u>
Cena díla celkem	26.492.157,57 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

a. Cena bez DPH: 26 492 157,57 Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyři sta devadesát dva tisíc jedno sto padesát sedm korun českých padesát sedm haléřů)

b. DPH 21 % ve výši: 5 563 353,09 Kč (slovy: pět milionů pět set šedesát tři tisíc tři sta padesát tři korun českých devět haléřů)

c. Cena včetně DPH ve výši: 32 055 510,66 Kč (slovy: třicet dva milionů padesát pět tisíc pět set deset korun českých šedesát šest haléřů)

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 4, zůstávají v původním znění.

3.2 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců Stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Strany se současně dohodly, že pokud některá Strana nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronické certifikátu:

(i) může být tento dodatek č.4 příslušnou Stranou podepsán tak, že opatří vytištěný

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky druhé Straně (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- (ii) nebo může být tento dodatek č. 4 příslušnou Stranou podepsán tak, že opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky druhé Straně (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň doloží i originálně podepsaný dokument, a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla druhé Strany.

3.3 Objednatel prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 4 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Slaný dne: 13. 7. 2022 pod usnesením č. 02/97/2022/RM

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy č. 3, 4, 5, 6, 7

Příloha č. 2 – Změnové listy č. 8, 9, 10 a 11 včetně příloh

3.5 Vztahuje-li se na tento dodatek povinnost uveřejnění dle zákona. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí uveřejnění Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

3.6 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy. Dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu poslední Strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis zejm. např. zákon o registru smluv nestanoví jinak.

Za objednatele:  
Ve Slaném dne:

Za zhotovitele:  
V Praze dne:

.....  
Město Slaný  
Mgr. Martin Hrabánek  
starosta města

.....  
[redacted] r  
ředitel divize 8  
Metrostav a.s. (v plné moci)

[redacted]  
[redacted]  
oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8  
Metrostav a. s. (v plné moci)

[redacted]  
[redacted]