



MHMPXPJ6TE1V

Dodatek č. 1*stejnopis č. 1***ke Smlouvě o vypořádání závazků č. DOH/21/04/007411/2022**

uzavřený dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

Objednatelem**HĽAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
zastoupené Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
č. účtu: 20028-5157998/6000

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatelem**MASSTIF s.r.o.**

se sídlem: Varšavská 617/30, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Daliborem Černým, jednatelem
IČO: 64653218
DIČ: CZ64653218, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. C 10384
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 617198002/5500

(dále jen „dodavatel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o vypořádání závazků k zajištění inženýrské činnosti a činností spojených s dočasnou investorskou péčí pro provedení stavby č. 42979 Terezín – rek. Objektu Pražská (dále jen jako „**Dodatek**“).

I.**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.08.2017 objednávku č. OBJ/OSI/22/03/00141/2017 (OSI/MZ/0041/17), (dále jen „Objednávka“), která tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku, jejímž předmětem je služba zajištění inženýrské činnosti a činností spojených s dočasnou investorskou péčí od zahájení stavebních prací až do podpisu „Protokolu o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy“ pro rekonstrukci objektu Pražská, stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská. (Dále jen „Služba“).
2. Dále smluvní strany uzavřely dne 13.6.2022 Smlouvu o vypořádání závazků č. DOH/21/04/007411/2022, která byla zveřejněna v Registru smluv dne 16.6.2022 (ID smlouvy 19294675), která tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu Objednávky v dále stanoveném rozsahu.

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění stavby se změnily podmínky pro poskytování Služby vznikem níže uvedených změn při realizaci stavby:
 - změna výměry plochy střech, kde byl sledován rozdíl oproti projektové dokumentaci; navýšení objemu krovu, plochy střešní krytiny a plochy SDK v podkroví
 - větší rozsah bouraných zásypů podlah
 - zjištění nerovnosti a vyrovnání povrchu krokví pod latěmi a sanace degradovaného zdiva pod pozednicemi
 - změny řešení repase oken jejich náhradou za repliky
 - změny rozsahu výměr a způsobu sanace vnitřních nesoudržných omítek
 - změny způsobu sanace nesoudržných vnějších omítek
 - změny dispozice v B.1.1 – vana, koupelna a kuchyňka
 - příprava a koordinace napojovacích bodů pro následnou instalaci vybavení kuchyněk spotřebiči
 - změny osvětlení podkroví
 - změny zateplovacího systému z Cetris na KZS
 - změny v řešení EPS
 - změny v řešení elektronických zámků

Výše uvedené změny jsou předmětem Neodkladných změn č. 01 – 07, které tvoří přílohy č. 1 - 7 tohoto Dodatku.

Z toho důvodu nelze poskytnout službu k zajištění inženýrské činnosti a činností spojených s dočasnou investorskou péčí pro provedení stavby č. 42979 Terežín – rek. Objektu Pražská za původně dohodnutou cenu, tj. 422.290,- Kč vč. DPH.

2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem s odkazem na ustanovení čl. II tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení části III. Cena Objednávky a to následovně:

	Základní cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Stávající cena	349.000,- Kč	73.290,- Kč	422.290,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	150.000,- Kč	31.500,- Kč	181.500,- Kč
Cena včetně Dodatku č. 1	499.000,- Kč	104.790,- Kč	603.790,- Kč

3. V ostatních ustanoveních, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstává Smlouva o vypořádání závazků nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o vypořádání závazků.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.

3. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1099 Sb., o poskytování informací povinen poskytovat třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prostě omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14.3.2022 – k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:

Příloha č.1: Návrh neodkladné změny NZ 01

Příloha č.2: Návrh neodkladné změny NZ 02

Příloha č.3: Návrh neodkladné změny NZ 03

Příloha č.4: Návrh neodkladné změny NZ 04

Příloha č.5: Návrh neodkladné změny NZ 05

Příloha č.6: Návrh neodkladné změny NZ 06

Příloha č.7: Návrh neodkladné změny NZ 07

Příloha č.8: Smlouva o vypořádání závazků s přílohou kopie objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00141/2017 (OSI/MZ/0041/17)