

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70 88 45 61

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

JP-ProDoStav s.r.o.

Sídlo: Albrechtická 1796/194, 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

IČO: 10836438

DIČ: CZ10836438

Zastoupená: 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 298620746/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 85770

(dále jen „zhotovitel“)

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.08.2021 smlouvu o dílo, (ev. č. objednatele HMSK/SML/310/2021), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace "CHS Bruntál - víceúčelová hala" ve stupni pro územní řízení (DÚR), stavební povolení (DSP) a provedení stavby (DPS) včetně služeb inženýrské činnosti (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že v areálu CHS Bruntál je nutné projekčně zpracovat přeložku stávajícího podzemního vedení distribuční sítě NN v nutném rozsahu (samostatná projektová dokumentace, zajištění potřebných stanovisek a povolení, rozpočet pro realizaci přeložky). Zároveň byl vznesen požadavek od společnosti VaK Bruntál a.s. na vložkování stávajícího vedení kanalizace v důsledku dotčení ochranného pásma umístěním přístavby haly (odborný návrh vložkování, statický výpočet, rozpočet pro realizaci). Vzhledem k tomu, že se jedná o okolnosti, které objednatel nemohl předvídat, a proto nejsou zahrnuty v předmětu plnění, dohodly se smluvní strany na rozšíření předmětu plnění o uvedené práce.
3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění v čl. V. odst. 3 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

Zhotovitel je povinen předat hotové finální verze PD (DÚR, DSP i DPS vč. všech nutných povolení - územní řízení, stavební povolení, vodoprávní povolení apod.). nejpozději do 19.12.2022.

4. Z důvodu rozšíření předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI. odst. 1, který nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	700 600,- Kč
DPH 21,0%	147 126,- Kč
Cena včetně DPH	847 726,- Kč

5. Smluvní strany se dále dohodly na změně příloh smlouvy o dílo, jejichž aktuální znění je uvedeno v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.
6. V souvislosti s rozšířením předmětu plnění se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel je povinen předložit pracovní verze projektové dokumentace přeložky NN a vložkování kanalizace objednateli k připomínkování nejpozději do 2 měsíců od nabytí účinnosti dodatku.
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – technická specifikace a příloha č. 2 – cenová kalkulace.

V Ostravě dne - 5. 08. 2022

V Krnově dne 18. 7. 2022

plk. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje
Dobrušický záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
4

ZADÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název stavby: „CHS Bruntál - víceúčelová hala“

Předmět zadání:

- Zpracování projektové dokumentace zahrnující stupně DÚR, DSP a PDPS, tj. PD k záměru pro odpovídající povolení stavby, s dodržением náležitostí dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, současně v rozsahu tohoto zadání.
- V odpovídajícím rozsahu bude součástí PD stavební řešení, PBŘS, technika prostředí staveb (část PD pro napojení stavby na stávající rozvody - ZTI, ÚT, silnoproudá elektrotechnika, slaboproud, rozvody stlačeného vzduchu, úprava rozvodů plynu), přeložka stávajícího podzemního vedení distribuční sítě NN v nutném rozsahu, odborný návrh a statický výpočet vložkování stávajícího vedení kanalizace.
- Inženýrská činnost za účelem zajištění vyjádření všech dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí a orgánů státní správy (voda, elektřina, telekomunikace apod.) zajištění veškerých nutných souhlasů a dokumentů pro úpravou podmínek spolupráce při územním a stavebním řízení, tj. územní rozhodnutí a stavební povolení, případně dalších dokumentů nutných k provádění stavby a dále nutných pro dokončení a uvedení stavby do provozu.
- Provedení průzkumu, zaměření a sond za účelem zjištění skutečného stavu podloží a umístění sítí a volby přiměřeného rozsahu a způsobu realizace.

Podklady:

Investiční záměr (viz příloha č. 2 výzvy k podání nabídky).

Součástí dokumentace bude:

- Architektonicko-stavební řešení:

Návrh barevného řešení fasády ve dvou variantách.

Koordinace:

Barevné řešení fasády, provedení střešního pláště, výběr oken, dveří, vrat atd. bude nutno koordinovat s již realizovanými objekty, se zaměstnanci zadavatele na územním odboru Bruntál bude průběžně řešeno splnění požadavků k rozmístění prvků kamerového systému, osvětlení, prvků zdravotnické a případně dalších. Zaměření stávajících inženýrských sítí (sondy).

- Stavebně-konstrukční část

- provedení novostavby víceúčelové stavby v uzavřeném areálu CHS Bruntál, která bude odpovídat návrhu stavby definovanému v investičním záměru vyhotoveném Ing. Janou Fišarovou

- řešení demolice stávajících objektů v místě novostavby

- dostatečně únosná podlaha v provedení epoxydové stěrky, příp. ekvivalentním řešením

- zajistit napojení stávajícího objektu a novostavby víceúčelové haly propojovacím krčkem

- zajistit rozvody sítí: elektro silnoproud, slaboproud, VZT, rozvody stlačeného vzduchu, ZTI

- zajistit napojení navržené stavby na inženýrské sítě – NN, SLP a voda na stávající rozvody provozní budovy

- řešení vytápění nového objektu novými plynovými kotly napojení plynového potrubí na stávající rozvody provozní budovy

- řešit likvidaci dešťových vod

- posouzení stavby dle platných předpisů – řešení PBŘS a s tím související opatření.

- Elektroinstalace a hromosvody
 - Projekt bude řešit hromosvod, obvody světelné, zásuvkové a motorové instalace
 - Veškerou venkovní kabeláž řešit v chráničkách pod fasádou
 - Obvody slaboproudu EPS, JČ, EKV, ovládání vrat s napojením na systém výjezdu.
- Dešťová a splašková kanalizace
 - Řešení napojení na stávající síť.
- Plán BOZP (je povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).

Stavební položkový rozpočet:

- Rozpočet bude zpracován v obvyklém členění dle profesí dle aktuálního sborníku cenové soustavy RTS nebo ÚRS v rozsahu:
 - Projektantem oceněný položkový rozpočet stavby
 - Výkaz výměr (slepý rozpočet).

Součástí nabídky nebudou:

- Vytýčení inženýrských sítí (pokud nebude předmětem PD)
- Vyřešení majetkoprávních záležitostí (např. sjednání záboru po dobu stavby na cizích pozemcích – je povinností dodavatele stavby)
- Technický dozor, autorský dozor.

Připomínkování PD:

Pro připomínkování PD bude dodáno vždy 1 x v listinné podobě + 1 x v elektronické podobě na DVD vč. rozpočtu. Konzultace se zadavatelem v průběhu zpracování PD; proběhnou min. 2 výrobní výbory, na kterých budou projednány a následně zohledněny připomínky zadavatele k PD.

Počet vyhotovení:

Projekt bude zpracován jako vícestupňový (DÚR, DSP a DPS).

DÚR

3 x svazek v listinné podobě

1 x v elektronické podobě na DVD;

DSP + DPS

6 x svazek v listinné podobě

1 x svazek v listinné podobě pro investora (č. 1), s rozpočtem stavby s cenami a výkazem výměr

2 x svazek v listinné podobě (č. 2, 3) pro stavební úřad s autorizačními razítky

3 x svazek v listinné podobě pro dodavatele stavby (č. 4 - 6) s výkazy výměr (slepé rozpočty)

2 x DVD

1 x DVD s projektem v elektronické podobě ve formátu pdf a rozpočtem s cenami a bez cen (DVD INVESTOR)

1x DVD s projektem v elektronické podobě ve formátu pdf s výkazem výměr (DVD DODAVATEL).

Cenová kalkulace k akci CHS Bruntál - víceúčelová hala - projektová dokumentace dle jednotlivých stupňů zpracování

část plnění	ve stupni DUR	ve stupni DSP	ve stupni DPS	celkem bez DPH
dle původní SoD	77 500,00	275 000,00	225 000,00	577 500,00
Dle dodatku č.1.1. -vložkování stáv. kanalizace	58 400,00		10 200,00	68 600
Dle dodatku č.1.2. -přeložka stávajícího vedení NN (samostatná PD)	46 300,00		8 200,00	54 500,00
celkem bez DPH	182 200,00	275 000,00	243 400,00	700 600,00
DPH 21%	38 262,00	57 750,00	51 114,00	147 126,00
celkem s DPH	220 462,00	332 750,00	294 514,00	847 726,00