

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2022/01311

| | |
|--|---|
| Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: / | Dodavatel: Ing. Alena Melišová IČO: 73575721 DIČ: Adresa: Střelecká 588/23 Hradec Králové 50002 Číslo účtu: / |
|--|---|

Objednáváme u Vás:

změna technického řešení projektové dokumentace vč. kladného projednání se správcem sítě → nepřiměřené požadavky vlastníka za uložení vodovodu do jeho pozemku

- silnice III/29810 Vysoká nad Labem - Hradec Králové (Třebes) III. etapa. SO 301 - Chráničky vodovodů, SO 302 - Přeložka vodovodu PVC DN 150 km 2,990 - 3,268 a SO 303 - Přeložka vodovodu PVC DN 150 km 3,354 - 3,383

Maximální cena vč. DPH: 119.000,00 Kč (subjekt není plátcem DPH)

Počet a forma vyhotovení: aktualizace projektové dokumentace úprav vodovodů včetně technické zprávy a položkového výkazu výměr v programu ASPE. Jedná se o stavební objekty: SO 301 - Chráničky vodovodů, SO 302 - Přeložka vodovodu PVC DN 150 km 2,990 - 3,268 a SO 303 - Přeložka vodovodu PVC DN 150 km 3,354 - 3,383 připravované v rámci III etapy stavby „Silnice III/29810 Vysoká nad Labem - Hradec Králové (Třebes)“

Odevzdání celkem 12 paré papírové dokumentace všech stavebních objektů a také 2x digitální data - Ix otevřená forma dat (DWG, DGN, DOC, XLS, XLM ...) a Ix uzavřená forma dat (PDF, JPG...)

Termín odevzdání: 30. 11. 2022

Sankce při neplnění smluvních vztahů: 1 % za každý den prodlení

JÚ: 32854

| Předmět dodávky | Množství | Předpokládaná cena |
|---|----------|--------------------|
| Celková částka včetně DPH nepřesáhne | | |

Objednávku vystavil: Prouzová Hana dne: **13.07.2022**

Termín dodání: 30.11.2022

Finanční krytí:

NS SU AU ODPA POL UZ ORJ ORG Částka v Kč

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|------------|
| Schvalující referent | Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD | 18.07.2022 |
| Kontrola správnosti | Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD | 19.07.2022 |
| Příkazce operace | Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB | 19.07.2022 |
| Správce rozpočtu | Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5 | 20.07.2022 |

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).