

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. SMLD/2022/0029/ORI/1
uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název:	Město Bystřice pod Hostýnem
sídlo:	Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ:	00287113
DIČ:	CZ00287113
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Zdeněk Pánek, starosta
telefon, e-mail:	573 501 912, zdenek.panek@mubph.cz
zástupce ve věcech technických:	Aleš Winkler, investiční technik
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
číslo účtu:	

(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel:

název:	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
sídlo:	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaný v Obchodním rejstříku:	KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419
IČ:	25869523
DIČ:	CZ25869523
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Petr Buchta, MBA předseda představenstva
telefon, e-mail:	
zástupce ve věcech technických:	Ing. Tomáš Matušek
telefon, e-mail:	
bankovní spojení:	KB Olomouc, ČSOB Olomouc
číslo účtu:	

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0029/ORI v tomto znění:

II.

- II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Úprava zpevněných ploch Masarykova náměstí – 1. etapa“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena méněprací bez DPH	1 473 530,00 Kč
DPH (21 %)	309 441,30 Kč
Cena méněprací vč. DPH	1 782 971,30 Kč

Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí:

Cena víceprací bez DPH	1 309 543,52 Kč
DPH 21 %	275 004,14 Kč
Cena víceprací vč. DPH	1 584 547,66 Kč

Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí:

Celková cena bez DPH	18 195 450,02 Kč
DPH (21 %)	3 821 044,54 Kč
Celková cena vč. DPH	22 016 494,56 Kč

- II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1:

- 1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 27.07.2022, č. usnesení: 05/18/2022.

V Bystřici pod Hostýnem dne 8.8.2022

V Olomouci dne 8.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeněk Pánek
starosta

.....
Ing. Petr Buchta, MBA
předseda představenstva