

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4028/2019

ISPROFOND: 500 352 0028

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem: „**Mstětice-Vysočany**“,

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,
založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

kteřou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva a

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 2**" nebo „**další společník**")

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

kteřou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**")

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

kteřou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „**další společník**")

Bank. spojení společnosti „Mstětice-Vysočany“: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1, č.ú.: 115-9562180227/0100

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**")

Číslo smlouvy: SOD00200394

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 1. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“ ve znění jejích dodatků č. 1-6, s účinností Smlouvy ke dni 28.1.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla	4 198 527 657,98 Kč
Dodatek č. 1 (- 2 986 945,77 Kč)	4 195 540 712,21 Kč
Dodatek č. 2 (+ 1 624 257,02 Kč)	4 203 284 653,61 Kč

Dodatek č. 3 (+ 47 447 720,67 Kč)	4 250 732 374,28 Kč
Dodatek č. 4 (+ 28 813 778,35 Kč)	4 276 546 152,63 Kč
Dodatek č. 6 (+ 35 100 011,47 Kč)	4 311 646 164,19 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **11 399 297,45 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 7, č. 16, č. 34, č. 35, č. 36 a č. 46. V souladu s příslušnými ustanoveními **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, blíže specifikované v uvedených ZL a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **1,80 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **1,15 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace Ceny dle dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 36 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 36 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 36 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	████████████████████

Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dod. č. 7 Smlouvy celkem, bez DPH + 5 104 157,72 Kč

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 34 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 34 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 34 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	████████████████████

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 7 Smlouvy celkem, bez DPH + 1 278 242,94 Kč

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 7, č. 16 a č. 46 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
Méněpráce dle ZL č. 7 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	████████████████████
---	----------------------

Méněpráce dle ZL č. 16 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [REDACTED]

Vícepráce dle ZL č. 46 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [REDACTED]

Méněpráce dle ZL č. 46 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [REDACTED]

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 7 Smlouvy celkem, bez DPH + 9 848 353,74 Kč

d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 35 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 35 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [REDACTED]

Méněpráce dle ZL č. 35 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ) [REDACTED]

e) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 16 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 16 (práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ) [REDACTED]

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 7:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	4 198 527 657,98 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6, bez DPH činila	4 311 646 164,19 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 7, bez DPH	+ 11 399 297,45 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7, bez DPH	4 323 045 461,64 Kč

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 6 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 7, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 1 Smlouvy*) – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky
- *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 7*

V Praze

V Praze

Za S u b t e r r a a.s.:



05.08.2022 14:28
V zastoupení

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



2022.07.20
10:18:06
+02'00'

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.



Datum: 2022.07.21
13:45:12 +02'00'

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Brně
Za OHLA ŽS, a.s.:



Datum: 2022.07.12
08:21:48 +02'00'

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva



Datum: 2022.07.12
17:51:44 +02'00'

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

V Pardubicích
Za EUROVIA CS, a.s.:

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Trnka
DN: c=CZ, ou=P250784,
cn=Ing. Miroslav Trnka,
sn=Trnka,
givenName=Miroslav,
serialNumber=P250784
Datum: 2022.07.19 08:55:11
+02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a
mosty
na základě plné moci

V Praze
Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

Digitálně podepsal
Ing. Luděk Valtr
Datum: 2022.07.25
19:37:11 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Digitálně podepsal
Ing. Martin
Janovský
Datum: 2022.07.25
11:13:59 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Příloha č. 1
Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)			4 323 045 461,64	4 323 045 461,64
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 05-01-11	ŽST Mstětice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SŽDC s.o.		
PS 07-01-11	ŽST Praha Horní Počernice, staniční zabezpečovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 09-01-11	Vyh. Skály, úprava staničního zabezpečovacího zařízení	SŽDC s.o.		
PS 11-01-11	ŽST Praha Vysočany, staniční zabezpečovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 06-01-11	Mstětice - Horní Počernice, traťové zabezpečovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 08-01-11	Horní Počernice - Vyh. Skály, traťové zabezpečovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 10-01-11	Vyh. Skály - Praha Vysočany, traťové zabezpečovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 00.6-01-51	Mstětice - Praha Vysočany, DOZ	SŽDC s.o.		
PS 06-01-61	Mstětice - Horní Počernice, IHL + IHO + IPK	SŽDC s.o.		
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 07-02-11	ŽST Praha Horní Počernice, místní kabelizace	SŽDC s.o.	4 909 352,03	
PS 09-02-11	Vyh. Skály, místní kabelizace	SŽDC s.o.		
PS 11-02-11	ŽST Praha Vysočany, místní kabelizace	SŽDC s.o.		
PS 06-02-21	Zast. Zeleneč, rozhlasové zařízení	SŽDC s.o.		
PS 07-02-21	ŽST Horní Počernice, rozhlasové zařízení	SŽDC s.o.		
PS 10-02-21	Zast. Rajská zahrada, rozhlasové zařízení	SŽDC s.o.		
PS 11-02-21	ŽST Praha Vysočany, rozhlasové zařízení	SŽDC s.o.		
PS 07-02-31	ŽST Praha Horní Počernice, ITZ	SŽDC s.o.		
PS 11-02-31	ŽST Praha Vysočany, ITZ	SŽDC s.o.		
PS 11-02-32	ŽST Praha Vysočany, úprava ATU	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-91.1	ŽST Mstětice, EZS	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-91.2	Mstětice - Praha Horní Počernice, EZS	SŽDC s.o.		
PS 06-02-41	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379, kamerový systém	SŽDC s.o.		
PS 07-02-41	ŽST Praha Horní Počernice, kamerový systém	SŽDC s.o.		
PS 07-02-42	ŽST Praha Horní Počernice, EZS	SŽDC s.o.		
PS 09-02-41	Vyh. Skály, kamerový systém	SŽDC s.o.		
PS 09-02-42	Vyh. Skály, EZS	SŽDC s.o.		
PS 10-02-41	Zast. Rajská zahrada, kamerový systém	SŽDC s.o.		
PS 11-02-41	ŽST Praha Vysočany, kamerový systém	SŽDC s.o.		
PS 11-02-42	ŽST Praha Vysočany, EZS	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-51	Mstětice - Odbočka Balabenka, úpravy DOK a TK SŽDC s.o.	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-52	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy stávajících DK	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-53	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy HDPE AZD Praha	Ostatní		
PS 10-02-51	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.	Ostatní		
PS 06-02-71	Zast. Zeleneč, informační systém	SŽDC s.o.		
PS 07-02-71	ŽST Horní Počernice, informační systém	SŽDC s.o.		
PS 10-02-71	Zast. Rajská zahrada, informační systém	SŽDC s.o.		
PS 11-02-71	ŽST Praha Vysočany, informační systém	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-81	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy TRS a MRTS	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-91	Mstětice - Praha Vysočany, úpravy přenosového systému	SŽDC s.o.		
PS 00.6-02-92	Mstětice - Praha Vysočany, DDTS ŽDC	SŽDC s.o.		
PS 07-02-91	ŽST Horní Počernice, sdělovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 09-02-91	Vyh. Skály, sdělovací zařízení	SŽDC s.o.		
PS 11-02-91	ŽST Praha Vysočany, sdělovací zařízení	SŽDC s.o.		
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT				
PS 05-06-11	ŽST Mstětice, DRT	SŽDC s.o.		
PS 07-06-11	ŽST Praha Horní Počernice, DRT	SŽDC s.o.		
PS 09-06-11	Vyh. Skály, DRT	SŽDC s.o.		
PS 11-06-11	ŽST Praha Vysočany, DRT	SŽDC s.o.		
PS 12-06-11	TM Balabenka, úprava DRT	SŽDC s.o.		
PS 12-06-12	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	SŽDC s.o.		
PS 12-04-31	Odb. Balabenka - Praha Vysočany, TM Balabenka, úprava technologie	SŽDC s.o.		
PS 05-03-51	ŽST Mstětice, ZZEE pro napájení zabezpečovacího zařízení	SŽDC s.o.		
PS 07-03-52	ŽST Praha Horní Počernice, TS 22/0,4kV, část SŽDC	SŽDC s.o.		
PS 09-03-52	Vyh. Skály, TS 22/0,4kV, část SŽDC	SŽDC s.o.		
PS 11-03-52	ŽST Praha Vysočany, TS 22/0,4kV, část SŽDC	SŽDC s.o.		
PS 11-03-53	ŽST Praha Vysočany, Rozvodna NN v odbavovací budově	SŽDC s.o.		
PS 11-03-61	ŽST Praha Vysočany, STS 6 kV, 50 Hz, technologie	SŽDC s.o.		
PS 07-03-81	ŽST Praha Horní Počernice, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SŽDC s.o.		
PS 07-03-82	ŽST Praha Horní Počernice, rozvaděč zajištěné sítě	SŽDC s.o.		
PS 09-03-81	Vyh. Skály, měnič pro napájení zabezpečovacího zařízení	SŽDC s.o.		
PS 09-03-82	Vyh. Skály, rozvaděč zajištěné sítě	SŽDC s.o.		
D.4 Ostatní technologická zařízení				
PS 10-05-11	Zast. Praha Rajská zahrada, osobní výtahy na nástupiště	SŽDC s.o.		
PS 11-05-11	ŽST Praha Vysočany, osobní výtahy na nástupiště	SŽDC s.o.		
PS 11-05-12	ŽST Praha Vysočany, eskalátory na nástupiště	SŽDC s.o.		
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 00.6-15-01	Mstětice - Praha Vysočany, výstroj trati	SŽDC s.o.		
SO 00.6-15-02	Mstětice - Praha Vysočany, traťová část AVV, úprava a doplnění MIB	SŽDC s.o.		
SO 06-10-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční svršek	SŽDC s.o.		
SO 06-11-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční spodek	SŽDC s.o.		
SO 07-10-01	ŽST Praha Horní Počernice, železniční svršek	SŽDC s.o.		
SO 07-11-01	ŽST Praha Horní Počernice, železniční spodek	SŽDC s.o.		
SO 07-10-01.2	ŽST Praha Horní Počernice, vlečka PRAGORENT, železniční svršek	Ostatní		
SO 08-10-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, železniční svršek	SŽDC s.o.		
SO 08-11-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, železniční spodek	SŽDC s.o.		
SO 09-10-01	Vyh. Skály, železniční svršek	SŽDC s.o.		
SO 09-11-01	Vyh. Skály, železniční spodek	SŽDC s.o.		
SO 10-10-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční svršek	SŽDC s.o.		
SO 10-11-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční spodek	SŽDC s.o.		
SO 11-10-01	ŽST Praha Vysočany, železniční svršek	SŽDC s.o.		
SO 11-11-01	ŽST Praha Vysočany, železniční spodek	SŽDC s.o.		
SO 11-10-01.1	ŽST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční svršek	Ostatní		
SO 11-11-01.1	ŽST Praha Vysočany, vlečka FERROS, železniční spodek	Ostatní		
E.1.2 Nástupiště				
SO 06-14-01	Zast. Zeleneč, nástupiště	SŽDC s.o.		
SO 07-14-01	ŽST Praha Horní Počernice, nástupiště	SŽDC s.o.		
SO 10-14-01	Zast. Praha Rajská zahrada, nástupiště	SŽDC s.o.		
SO 11-14-01	ŽST Praha Vysočany, nástupiště	SŽDC s.o.		
E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 06-13-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 16,379	SŽDC s.o.		
SO 07-13-01	ŽST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 20,043	SŽDC s.o.		
SO 07-13-02	ŽST Praha Horní Počernice, železniční přejezd v ev km 21,209	SŽDC s.o.		
SO 11-13-01	ŽST Praha Vysočany, služební přejezd	SŽDC s.o.		

E.1.4 Mosty, propustky a zdi			
SO 00.6-26-01	Mstětice - Praha Vysočany, demontáž stávajících návěštních lávek	SZDC s.o.	
SO 06-20-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro cestující v km 15,773	SZDC s.o.	
SO 06-20-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 16,183	Ostatní	
SO 06-20-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most - podchod pro pěší v km 17,697	SZDC s.o.	
SO 06-20-04	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 18,686	SZDC s.o.	
SO 06-20-05	Mstětice - Praha Horní Počernice, železniční most v ev. km 19,503	SZDC s.o.	
SO 06-21-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,188	SZDC s.o.	
SO 06-21-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 15,823	SZDC	
SO 06-21-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 16,388	SZDC	
SO 06-21-04	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 17,222	SZDC s.o.	
SO 06-21-04.1	Mstětice - Praha Horní Počernice, Vodovodní kolektor Zeleneč v ev. km 17,045	SZDC s.o.	
SO 06-21-05	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,380	SZDC	
SO 06-21-06	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 18,780	SZDC	
SO 06-21-07	Mstětice - Praha Horní Počernice, propustek v ev. km 19,108	SZDC	
SO 06-23-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 17,770 - 17,820	SZDC	
SO 06-23-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 18,525 - 18,555	SZDC	
SO 07-23-01	ZST Praha Horní Počernice, opěrná zeď v km 19,269 - 19,383	SZDC s.o.	
SO 08-20-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, železniční most v ev. km 22,240	SZDC s.o.	
SO 08-21-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, propustek v ev. km 22,400	SZDC	
SO 08-21-02	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, propustek v ev. km 22,570	SZDC	
SO 08-21-03	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, propustek v ev. km 23,032	SZDC	
SO 09-20-01	Vyh. Skály, železniční most v ev. km 12,144	SZDC s.o.	
SO 09-20-201	Železniční most přes ulici Ocelkova	SZDC s.o.	
SO 10-20-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 11,614	SZDC s.o.	
SO 10-20-201	Západní podchod Kbelská	SZDC s.o.	
SO 10-20-202	Východní podchod Kbelská	SZDC s.o.	
SO 10-20-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, doplnění výstupů na lávku v km 11,210 (zast. Rajská zahrada)	SZDC s.o.	
SO 10-20-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 10,350	SZDC s.o.	
SO 10-20-04	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,537	SZDC s.o.	
SO 10-20-05	Vyh. Skály - Praha Vysočany, železniční most v ev. km 9,062	SZDC s.o.	
SO 10-21-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 11,509 - demolice	SZDC	
SO 10-21-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,556	SZDC s.o.	
SO 10-21-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 10,185	SZDC	
SO 10-21-04	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 9,885	SZDC s.o.	
SO 10-21-05	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,456	SZDC	
SO 10-21-06	Vyh. Skály - Praha Vysočany, propustek v ev. km 8,014	SZDC s.o.	
SO 10-22-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, silniční most v km 10,833 - úpravy zábran proti	SZDC s.o.	
SO 10-23-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, opěrná zeď v km 7,158 - 7,318	Ostatní	
SO 10-26-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návěštní lávka v km 11,363	SZDC s.o.	
SO 10-26-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návěštní lávka v km 10,665	SZDC s.o.	
SO 10-26-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návěštní lávka v km 7,600	SZDC s.o.	
SO 10-26-04	Vyh. Skály - Praha Vysočany, návěštní lávka v km 7,462	SZDC s.o.	
SO 10-26-05	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava stávajících návěštních lávek, vč. zábran proti	SZDC s.o.	
SO 11-20-01	ZST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v km 6,699	SZDC s.o.	
SO 11-20-02	ZST Praha Vysočany, železniční most - podchod pro cestující v ev. km 6,533	SZDC s.o.	
SO 11-20-03	ZST Praha Vysočany, železniční most v ev. km 6,187	SZDC s.o.	
SO 11-21-01	ZST Praha Vysočany, propustek v ev. km 5,916	SZDC s.o.	
SO 11-23-01	ZST Praha Vysočany, opěrná zeď v ev. km 6,596 - 6,670	SZDC s.o.	
SO 12-26-01	Praha Vysočany - Odb. Balabenka, návěštní lávka v km 5,654	SZDC s.o.	
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty			
SO 07-73-12	ZST Praha Horní Počernice, úprava tras sdělovacích kabelů PRE	Ostatní	
SO 08-73-12	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní	
SO 08-73-14	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Sitel	Ostatní	
SO 08-73-15	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní	
SO 08-73-16	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů České Radiokomunikace	Ostatní	
SO 08-73-17	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů UPC	Ostatní	
SO 08-73-18	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů Türk Telekom	Ostatní	
SO 08-73-19	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní	
SO 09-73-11	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní	
SO 09-73-13	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Sitel	Ostatní	
SO 09-73-14	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní	
SO 09-73-15	Vyh. Skály, úprava tras kabelů T-Mobile	Ostatní	
SO 09-73-16	Vyh. Skály, úprava tras kabelů Türk Telekom	Ostatní	
SO 09-73-17	Vyh. Skály, úprava tras kabelů OPTILINE	Ostatní	
SO 10-73-12	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů Net4Gas	Ostatní	
SO 10-73-14	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů OK PRE	Ostatní	
SO 10-73-15	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů UPC	Ostatní	
SO 10-73-16	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras metalických kabelů PRE	Ostatní	
SO 10-73-17	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava tras kabelů Dial Telecom	Ostatní	
SO 11-73-11	ZST Praha Vysočany, úprava tras kabelů OK PRE	Ostatní	
SO 11-73-13	ZST Praha Vysočany, úprava tras kabelů T-Mobile	Ostatní	
SO 11-73-14	ZST Praha Vysočany, úprava tras kabelů UPC	Ostatní	
SO 06-73-24	Mstětice - Horní Počernice, km 18,145 - 18,213 - úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 06-73-25	Mstětice - Horní Počernice, km 18,827 - úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 06-73-26	Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení obce Zeleneč	Ostatní	
SO 06-73-27	Mstětice - Horní Počernice, úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
SO 06-73-28	Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 16,183	Ostatní	
SO 07-73-22	ZST Praha Horní Počernice, km 19,358 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 07-73-23	ZST Praha Horní Počernice, km 19,484 - 19,557 - úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 08-73-21	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, km 20,650 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 10-73-21	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 10-73-22	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 10-73-23	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
SO 10-73-24	Vyh. Skály - Praha Vysočany, km 10,415 - 10,530 - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 11-73-22	ZST Praha Vysočany, nová TS 22/0,4 kV - úprava vedení vn 22kV PRE	Ostatní	
SO 11-73-23	ZST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava vedení nn PRE	Ostatní	
SO 11-73-24	ZST Praha Vysočany, ulice U Vinných sklepů - úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
SO 11-73-25	ZST Praha Vysočany, ulice Podnádražní - úprava veřejného osvětlení TCP	Ostatní	
E.1.6 Potrubní vedení			
SO 06-70-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava kanalizace obce Zeleneč	Ostatní	
SO 06-70-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, dešťová kanalizace	SZDC s.o.	
SO 06-70-02.1	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodu PVS, a.s.	Ostatní	
SO 06-71-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, ochrana vodovodu Svazek obcí Úvalsko	Ostatní	
SO 06-71-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava vodovodů obce Zeleneč	Ostatní	
SO 07-70-01	ZST Praha Horní Počernice, výpravní budova, přípojka kanalizace	SZDC s.o.	
SO 08-70-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, dešťová kanalizace	SZDC s.o.	
SO 08-71-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, úprava ochrana vodovodů PVS, a.s.	Ostatní	
SO 10-70-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, dešťová kanalizace	SZDC s.o.	
SO 10-71-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava ochrana vodovodů PVS, a.s.	Ostatní	
SO 11-40-01.1	ZST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka horkovodu	Ostatní	
SO 11-70-01	ZST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka kanalizace	SZDC s.o.	
SO 11-70-02	ZST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka kanalizace	SZDC s.o.	
SO 11-70-03	ZST Praha Vysočany, dešťová kanalizace	SZDC s.o.	
SO 11-70-05	ZST Praha Vysočany, úprava kanalizace PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů	Ostatní	
SO 11-71-01	ZST Praha Vysočany, provozní budova, přípojka vodovodu	SZDC s.o.	
SO 11-71-02	ZST Praha Vysočany, odbavovací budova, přípojka vodovodu	SZDC s.o.	
SO 11-71-03	ZST Praha Vysočany, úprava vodovodu PVS, a.s. v ul. U Vinných sklepů	Ostatní	
SO 06-72-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 15,588	Ostatní	
SO 06-72-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 16,170	Ostatní	

SO 07-72-01	ŽST Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu v km 20,635	Ostatní		
SO 10-72-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava plynovodu STL DN 150 v km 11,614	Ostatní		
SO 11-72-01	ŽST Praha Vysočany, úprava STL plynovodu DN 200 PP v ul. U Vinných sklepů	Ostatní		
SO 11-72-02	ŽST Praha Vysočany, úprava NTL plynovodu DN 225 PP v km 7,160	Ostatní		
E.1.8 Pozemní komunikace				
SO 00.6-30-01	Mstětice - Praha Vysočany, úprava komunikací	Ostatní		
SO 06-30-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava polní cesty v km 17,8 - 18,1	Ostatní		
SO 06-30-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace a chodníku v ul. Ve Žlíbku	Ostatní		
SO 06-30-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, úprava komunikace III/33310 u přejezdu v ev. km 16,379	Ostatní		
SO 07-30-01	ŽST Praha Horní Počernice, úprava komunikace v ul. Bystrá u přejezdu v ev. km 21,209	Ostatní		
SO 07-31-01	ŽST Praha Horní Počernice, zpevněné plochy	SZDC s.o.		
SO 09-30-01	Vyh. Skály, přístupová komunikace k provozní budově	SZDC s.o.		
SO 10-30-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace a chodníku v ul. K Viaduktu	Ostatní		
SO 10-30-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. K Hulím	Ostatní		
SO 11-30-01	ŽST Praha Vysočany, úprava komunikace v ul. U vinných sklepů	Ostatní		
SO 11-30-02	ŽST Praha Vysočany, úprava komunikací v ul. Pešlova, Paříkova a Podnádražní	Ostatní		
SO 11-30-03	ŽST Praha Vysočany, přístupová komunikace k podchodu z ul. Pešlova	SZDC s.o.		
SO 11-30-04	ŽST Praha Vysočany, komunikace a zpevněné plochy	SZDC s.o.		
SO 11-30-05	ŽST Praha Vysočany, přístupová komunikace k provozní budově	SZDC s.o.		
SO 11-31-01	ŽST Praha Vysočany, chodníková plocha před odbavovací budovou	SZDC s.o.		
E.1.9 Kabelovody, kolektory				
SO 07-44-01	ŽST Praha Horní Počernice, kabelovod	SZDC s.o.		
SO 11-44-01	ŽST Praha Vysočany, kabelovod	SZDC s.o.		
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů				
SO 06-40-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, stavební úpravy objektu čekárny	SZDC s.o.		
SO 07-40-01	ŽST Praha Horní Počernice, stavební úpravy ve VB	SZDC s.o.		
SO 07-40-03	ŽST Praha Horní Počernice, DAK - stavební část	SZDC s.o.		
SO 09-40-01	Vyh. Skály, provozní budova	SZDC s.o.		
SO 09-40-02	Vyh. Skály, DAK, stavební část	SZDC s.o.		
SO 11-40-01	ŽST Praha Vysočany, odbavovací budova	SZDC s.o.		
SO 11-40-02	ŽST Praha Vysočany, provozní budova	SZDC s.o.		
SO 06-41-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, přístřešky pro cestující	SZDC s.o.		
SO 06-41-02	Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 15,773	SZDC s.o.		
SO 06-41-03	Mstětice - Praha Horní Počernice, zastřešení výstupů z podchodu v km 16,183	SZDC s.o.		
SO 10-41-01	Zast. Praha Rajská zahrada, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupu na lávku	SZDC s.o.		
SO 11-41-01	ŽST Praha Vysočany, přístřešky pro cestující, zastřešení výstupů z podchodu	SZDC s.o.		
SO 06-43-01	Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč, orientační systém	SZDC s.o.		
SO 07-43-01	ŽST Praha Horní Počernice, orientační systém	SZDC s.o.		
SO 10-43-01	Zast. Praha Rajská zahrada, orientační systém	SZDC s.o.		
SO 11-43-01	ŽST Praha Vysočany, orientační systém	SZDC s.o.		
SO 07-45-01	ŽST Praha Horní Počernice, demolice drážní	SZDC s.o.		
SO 11-45-01	ŽST Praha Vysočany, demolice drážní	SZDC s.o.		
SO 00.6-42-01	Mstětice - Praha Vysočany, oplocení SZDC	SZDC s.o.		
SO 00.6-42-02	Mstětice - Praha Vysočany, úprava stávajícího oplocení	Ostatní		
SO 06-42-01	Mstětice - Praha Horní Počernice, zast. Zeleneč, drobná architektura	SZDC s.o.		
SO 07-42-01	ŽST Praha Horní Počernice, drobná architektura	SZDC s.o.		
SO 10-42-01	Zast. Praha Rajská zahrada, drobná architektura	SZDC s.o.		
SO 11-42-01	ŽST Praha Vysočany, drobná architektura, oplocení	SZDC s.o.		
E.3.1 Trakční vedení, E.3.7 Ukolejení kovových konstrukcí				
SO 06-60-01	Mstětice - Horní Počernice, trakční vedení	SZDC s.o.		
SO 07-60-01	ŽST Praha Horní Počernice, trakční vedení	SZDC s.o.		
SO 08-60-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, trakční vedení	SZDC s.o.		
SO 09-60-01	Vyh. Skály, trakční vedení	SZDC s.o.		
SO 10-60-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, trakční vedení	SZDC s.o.		
SO 11-60-01	ŽST Praha Vysočany, trakční vedení	SZDC s.o.		
SO 05-61-01	ŽST Mstětice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.		
SO 06-61-01	Mstětice - Horní Počernice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.		
SO 07-61-01	ŽST Praha Horní Počernice, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.		
SO 08-61-01	Praha Horní Počernice - Vyh. Skály, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.		
SO 09-61-01	Vyh. Skály, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.		
SO 10-61-01	Vyh. Skály - Praha Vysočany, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.		
SO 11-61-01	ŽST Praha Vysočany, ukolejení kovových konstrukcí	SZDC s.o.		
E.3.4 Ohřev výměn, E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 07-64-01	ŽST Praha Horní Počernice, EOv	SZDC s.o.		
SO 09-64-01	Vyh. Skály, úprava EOv	SZDC s.o.		
SO 11-64-01	ŽST Praha Vysočany, úprava EOv	SZDC s.o.		
SO 05-62-01	ŽST Mstětice, úprava rozvodu nn pro zajištění napájení zab. zařízení	SZDC s.o.		
SO 05-62-01.1	ŽST Mstětice, úprava kabelů DOUO	SZDC s.o.		
SO 06-62-01	Mstětice - Horní Počernice, zast. Zeleneč - rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.		
SO 06-62-02	Mstětice - Horní Počernice, provizorní odbočka Zeleneč - přípojka nn, osvětlení	SZDC s.o.		
SO 06-62-04	Mstětice - Horní Počernice, osvětlení mostu (podchodu) v km 15,773	SZDC s.o.		
SO 07-62-01	ŽST Praha Horní Počernice, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.		
SO 07-62-02	ŽST Praha Horní Počernice, DOUO	SZDC s.o.		
SO 09-62-01	Vyh. Skály, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.		
SO 09-62-02	Vyh. Skály, DOUO	SZDC s.o.		
SO 09-62-03	Vyh. Skály, provizorní odbočka - přípojka nn, osvětlení	SZDC s.o.		
SO 10-62-02	Vyh. Skály - Praha Vysočany, zast. Rajská Zahrada - rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.		
SO 10-62-03	Vyh. Skály - Praha Vysočany, provizorní odbočka Hloubětín - rozvod nn, osvětlení	SZDC s.o.		
SO 11-62-01	ŽST Praha Vysočany, rozvod nn a osvětlení	SZDC s.o.		
SO 11-62-02	ŽST Praha Vysočany, DOUO	SZDC s.o.		
SO 11-62-03	ŽST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v km 6,727	SZDC s.o.		
SO 11-62-04	ŽST Praha Vysočany, osvětlení mostu (podchodu) v ev. km 6,533	SZDC s.o.		
SO 11-62-05	ŽST Praha Vysočany, úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	SZDC s.o.		
Všeobecné objekty				
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZDC s.o.	6	6
Úpravy v důsledku změn nákladů				
-				
Dělení majetku:				
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]		4 148 076 001,90	
Ostatní	Budoucí majitel Ostatní [Kč]		174 969 459,74	
			Kontrolní součet [Kč]	4 323 045 461,64