

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Ev. č. MěÚ: 2016/11/ORM

Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Město Nový Bor**
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma : obec
IČ : 00260771
DIČ : CZ00260771
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení : KB, a.s., č. ú. 525421/0100
ve věcech technických : Ing. Miroslav Jeništa, Milan Geby
telefon : 487 712 337, 487 712 332
e-mail : mjenista@novy-bor.cz, mgeby@novy-bor.cz

ZHOTOVITEL

obchodní firma : **MANAX s.r.o.**
sídlo : Pod Bořím 480, 763 14 Zlín - Štípa
právní forma : Společnost s ručením omezeným
IČ : 26931494
DIČ : CZ26931494
zápis v OR : vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 46339
jednající : Oldřich Karal
dále za zhotovitele jednají
ve věcech smluvních : Oldřich Karal
ve věcech technických : Oldřich Karal
bankovní spojení : ČSOB
č. účtu : 269332964/0300
telefon : 603 540 869
fax :
e-mail : manax@manax.cz

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě Ev. č. MěÚ: 2016/11/ORM je změna článku III. Cena za dílo, kterým se zvyšuje konečná cena díla, změna článku IV. doba a místo plnění a oprava početní chyby ve výši DPH z předchozích dodatků. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II Předmět smlouvy takto:

Smlouva o dílo

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Cena dle bez DPH: | 6 996 654,29 Kč |
| Výše DPH: | 21 % |
| DPH: | 1 469 297,45Kč |
| Cena včetně DPH: | 8 465 951,69 Kč |

[slovy: osm milionů čtyři sta šedesát pět tisíc devět set padesát jedna koruna česká a šedesát devět haléřů včetně DPH]

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Cena dle bez DPH: | 7 092 912,31 Kč |
| Výše DPH: | 21 % |
| DPH: | 1 489 511,59 Kč |
| Cena včetně DPH: | 8 582 423,90 Kč |

[slovy: osm milionů pět set osmdesát dva tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých a devadesát haléřů včetně DPH]

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 3

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Cena dle bez DPH: | 7 303 349,79 Kč |
| Výše DPH: | 21 % |
| DPH: | 1 533 703,46 Kč |
| Cena včetně DPH: | 8 837 053,25 Kč |

[slovy: osm milionů osm set třicet sedm tisíc padesát tři korun českých a dvacet pět haléřů včetně DPH]

Méně práce

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Cena dle bez DPH: | - 725.183,80 Kč |
| Výše DPH: | 21 % |
| DPH: | - 152.288,60 Kč |
| Cena včetně DPH: | - 877.472,40 Kč |

[slovy: osm set sedmdesát sedm čtyři sta sedmdesát dva korun českých a čtyřicet haléřů včetně DPH]

Více práce

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Cena dle bez DPH: | 913.375,69 Kč |
| Výše DPH: | 21 % |
| DPH: | 191.808,89 Kč |
| Cena včetně DPH: | 1 105 184,58 Kč |

[slovy: jeden milion sto pět tisíc sto osmdesát čtyři korun českých a padesát osm haléřů včetně DPH]

Smlouva o dílo včetně dodatku č. 1 – 3 a méně a více prací

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Cena dle bez DPH: | 7 491 541,68 Kč |
| Výše DPH: | 21 % |
| DPH: | 1 573 223,75 Kč |
| Cena včetně DPH: | 9 064 765,43 Kč |

[slovy: devět milionů šedesát čtyři tisíc sedm set šedesát pět korun českých a čtyřicet tři haléřů včetně DPH]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny

Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém soupisu prací a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle cenové soustavy, ve které byl předložen soupis prací do původního zadávacího řízení (ÚRS Praha, RTS, ASPE, OTSKP apod.) a zalkulována dle kalkulačního vzorce uchazeče v nabídce. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a VOP.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

- | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|
| a) | Zahájení plnění: | neprodleně po uzavření této smlouvy |
| b) | Termín předání a převzetí staveniště: | do 5 dnů od vyzvání objednatelem |
| c) | Termín dokončení plnění díla: | 31.07.2017 |

- d) Termín předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení díla
e) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště do 5 dnů od předání díla

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1891/17/RM56 ze dne 24. 04. 2017.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis méně a více prací

V Novém Boru, dne 26.04.2017

Ve Zlíně, dne 28.04.2017

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

.....
zhotovitel
Oldřich Karal
jednatel