

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Akce: **24-0-1368 Modernizace zálohových zařízení bezpečnostních systémů stanic metra**

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

<b>X</b>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

PS a SO	-	Číslo (pod objektu):	PS 01, 02; SO 01, 03, 04	Název:	Modernizace zálohových zařízení bezpečnostních systémů stanic metra
---------	---	----------------------	--------------------------	--------	---

## Popis změny:

Změny vyplývající ze zpracované realizační dokumentace.

## Zdůvodnění změny:

Nemožnost oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Změny vlivem nepředvídatelných okolností při přípravě zadání dané rozsahem projektové dokumentace pro provádění stavby, které nebylo možné předvídat a nutných změn při zpracování realizační dokumentace.

Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu plnění. Zachovává záruku 60 měsíců na celé dílo.

## Posouzení změn - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s výměrami, použitými materiály i výše uvedeným zdůvodněním. (Razítko a podpis)



Akce: <b>24-0-1368 Modernizace zálohových zařízení bezpečnostních systémů stanic metra</b>	Číslo smlouvy: <b>4370020</b>	SO/PS <b>PS 01, 02; SO 01, 03, 04</b>	Změnový list č: <b>1</b>
--	-------------------------------	---------------------------------------	--------------------------

**POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY**

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	ano/ne	Ano, výkaz výměr
Do časového plánu stavby:	ano/ne	Ne
Do ceny stavby:	zvýšení o:	1 709 397,30 Kč
	snížení o:	-3 517 874,90 Kč
	rozdíl (celkové navýšení):	-1 808 477,60 Kč











**NAVRHOVATEL ZMĚNY:**

**TECHNICKÝ DOZOR:**

**VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:**

**CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:**

**CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení**

Za Objednatele:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 	Za Objednatele:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
Za Objednatele:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 	Za Objednatele:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
	Za Objednatele:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

**Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:**

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Specifikace změn - VV	23
Příloha č. 2	Souhrn změn	1
	<b>Celkem počet stran příloh návrhu změny stavby</b>	<b>24</b>

Smluvní cena	Vícepráce	Méněpráce	Součet VP + MP	Fakturace	ZL do fakturace	Celkem akce
32 749 000,00 Kč	1 709 397,30 Kč	-3 517 874,90 Kč	-1 808 477,60 Kč	30 488 416,40 Kč	452 106,00 Kč	30 940 522,40 Kč

Oceněný soupis prací

Stavba: Modernizace zálohových zařízení bezpečnostních systémů metra  
 Část: D.1 - Technologická část  
 Objekt: PS 01 - Zálohová zařízení bezpečnostních systémů (UPS)  
 Objekt: PS 03 - ASDŘ-E  
 Objekt: PS 04 - ASDŘ-D  
 Objekt: SO 01 Stavební úpravy  
 Objekt: SO 02 VZT

Objednatel: DPP a.s.  
 Zhotovitel: PRONIX

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
1004	ABC	Akce	Dofaktura	VON	Geodetické práce	Geodetické práce zhotovitele	hod								Dofaktura
17	B	CE-A	ZL	PS 01	PS 01.05 - CE - typ A	Dodatečné výtisky DSPS	kpl								Požadavek DP
102	B	CE-A	201101	PS 01	PS 01.05 - CE - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 50 mm2	m								Změny z RD
102,1	B	CE-A	201101	PS 01	PS 01.05 - CE - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 1 x 50 mm2, PRAFlaDur 1-CSKH-V P(750)90-M - TATO POLOŽKA VZNIKLA NÁHRADOU ČÁSTI P.Č. 78	m								Změny z RD
105	B	CE-A	201101	PS 01	PS 01.05 - CE - typ A	Kabelový rošt metalizovaný R31 P(750)90-M	m								Změny z RD
106	B	CE-A	201101	PS 01	PS 01.05 - CE - typ A	Kabelová látka metalizovaná L42P(750)90-M	m								Změny z RD
107	B	CE-A	201101	PS 01	PS 01.05 - CE - typ A	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
108	B	CE-A	201101	PS 01	PS 01.05 - CE - typ A	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD
109	B	CE-A	201101	PS 01	PS 01.05 - CE - typ A	Cu vodič žlutozelený "R" S = 6 mm2	m								Změny z RD
112	B	CE-A	201101	PS 01	PS 01.05 - CE - typ A	Demontáž Akumulátorová baterie 380 V DC /GB380.1, GB380.2/	ks								Změny z RD
459	B	CE-A	201101	PS 03	PS 03.05-ASDŘ-E ve st CE	Adapter MTRJ/LC	ks								Změny z RD
460	B	CE-A	201101	PS 03	PS 03.05-ASDŘ-E ve st CE	Optický patchcord MM duplex 1m LC/LC	ks								Změny z RD
462	B	CE-A	201101	PS 03	PS 03.05-ASDŘ-E ve st CE	CXFE-V- M 14Cx1 včetně montáže	m								Změny z RD
463	B	CE-A	201101	PS 03	PS 03.05-ASDŘ-E ve st CE	CXFE-V- M 4Dx1 včetně montáže	m								Změny z RD
464	B	CE-A	201101	PS 03	PS 03.05-ASDŘ-E ve st CE	UTP včetně montáže	m								Změny z RD



Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPA	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPA	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
465	B	CE-A	201101	PS 03	PS 03.05-ASDŘ-E ve st CE	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 35m	ks								Změny z RD
963	B	CE-A	201101	SO 01	Českomoravská	Očištění omítek (dle aktuálního stavu při realizaci)	m2								Změny z RD
964	B	CE-A	201101	SO 01	Českomoravská	Lokální oprava omítek včetně stropu (dle aktuálního stavu při realizaci) - Vápenná omítka	m2								Změny z RD
965	B	CE-A	201101	SO 01	Českomoravská	Nová malba stěn - omyvatelná bílá barva	m2								Změny z RD
966	B	CE-A	201101	SO 01	Českomoravská	Vyspravení poničené podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - cementový potěr hlazený	m3								Změny z RD
968	B	CE-A	201101	SO 01	Českomoravská	Nový ochranný nátěr podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - bezprašný nátěr	m2								Změny z RD
105.1	B	CE-A	201101	PS 01	PS 01.05 - CE - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L41P(750)90-M	m								Změny z RD
459.1	B	CE-A	201101	PS 03	PS 03.05-ASDŘ-E ve st CE	Sestava: - modulární patchpanel 1U - SX24M-0-STP-BK-UNI - 4x keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA - 20x záslepka - SXXJ-0-BK - montážní materiál pro U rovinu									Změny z RD
460.1	B	CE-A	201101	PS 03	PS 03.05-ASDŘ-E ve st CE	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
464.1	B	CE-A	201101	PS 03	PS 03.05-ASDŘ-E ve st CE	Datový kabel stíněný, cat7 - AMP / TYCO	m								Změny z RD
464.2	B	CE-A	201101	PS 03	PS 03.05-ASDŘ-E ve st CE	Keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA	ks								Změny z RD
464.3	B	CE-A	201101	PS 03	PS 03.05-ASDŘ-E ve st CE	Teplem smršťovací trubice tenkostěnná černá, bez lepidla, samozhášivá - D=30/15	ks								Změny z RD
316	A	FL	201575	PS 01	PS 01.16 - FL - typ C	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 10 mm2	m								Změny z RD
317	A	FL	201575	PS 01	PS 01.16 - FL - typ C	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD
318	A	FL	201575	PS 01	PS 01.16 - FL - typ C	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
763	A	FL	201575	PS 04	PS 04.06 -ASDŘ-D ve st FL	Šasi rozhraní 4Ux20TE	ks								Změny z RD
764	A	FL	201575	PS 04	PS 04.06 -ASDŘ-D ve st FL	Modul SFP MM 1Gbps LC	ks								Změny z RD
765	A	FL	201575	PS 04	PS 04.06 -ASDŘ-D ve st FL	Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02	ks								Změny z RD
767	A	FL	201575	PS 04	PS 04.06 -ASDŘ-D ve st FL	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 19m	ks								Změny z RD
996	A	FL	201575	SO 02	PS 01.16 - FL - typ C	VZT Vyčištění, zaregulování, revize, výměna filtrů	kpl								Změny z RD
731.1	A	FL	201575	PS 04	PS 04.06 -ASDŘ-D ve st FL	Akumulátor Panasonic LC1220P	ks								Změny z RD
764.1	A	FL	201575	PS 04	PS 04.06 -ASDŘ-D ve st FL	Montážní materiál v R11-RPB	ks								Změny z RD
764.2	A	FL	201575	PS 04	PS 04.06 -ASDŘ-D ve st FL	Zakončení datové kabeláže v R11-RPB: - keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA - držák keystone na DIN - SXXJ-DIN-GY - propojovací dat. kabeláž	ks								Změny z RD

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
765.1	A	FL	201575	PS 04	PS 04.06 -ASDŘ-D ve st FL	Konfigurovatelný průmyslový switch; 8 portů 1000BASE-T; 4 sloty 1000BASE-SX/LX; Kovově černá - WAGO 852-1305 - náhrada již nevyráběných položek UNI-CONTROLS - "Šasi rozhraní 4Ux20TE" + "Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02"	ks								Změny z RD
767.1	A	FL	201575	PS 04	PS 04.06 -ASDŘ-D ve st FL	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
4	C	FRC-A	ZL	PS 01		Analýza baterií metodou měření vnitřního 1 odporu (Ri) (32 ks - Pan. 12V/65Ah) - sada UPS 1 (NA22345)	kpl								Požadavek DP
					PS 01.10 - FRC - typ A										
5	C	FRC-A	ZL	PS 01		Instalace dočasného zdroje UPS CENTIEL 1 na stávající kabeláž (NA22345)	kpl								Požadavek DP
					PS 01.10 - FRC - typ A										
19	C	FRC-A	ZL	PS 01		Dodatečné výtisky DSPS	kpl								Požadavek DP
					PS 01.10 - FRC - typ A										
224	C	FRC-A	201194	PS 01	PS 01.10 - FRC - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 50 mm2	m								Změny z RD
225	C	FRC-A	201194	PS 01	PS 01.10 - FRC - typ A	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD
227	C	FRC-A	201194	PS 01	PS 01.10 - FRC - typ A	Kabelový rošt metalizovaný R31 P(750)90-M	m								Změny z RD
228	C	FRC-A	201194	PS 01	PS 01.10 - FRC - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L42P(750)90-M	m								Změny z RD
229	C	FRC-A	201194	PS 01	PS 01.10 - FRC - typ A	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
230	C	FRC-A	201194	PS 01	PS 01.10 - FRC - typ A	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
231	C	FRC-A	201194	PS 01	PS 01.10 - FRC - typ A	Cu vodič žlutozelený "R" S = 6 mm <sup>2</sup>	m								Změny z RD
234	C	FRC-A	201194	PS 01	PS 01.10 - FRC - typ A	Demontáž Akumulátorová baterie 380 V DC /GB380.1, GB380.2/	ks								Změny z RD
569	C	FRC-A	201194	PS 03	PS 03.10-ASDR-E ve st FRC	Adapter MTRJ/LC	ks								Změny z RD
570	C	FRC-A	201194	PS 03	PS 03.10-ASDR-E ve st FRC	Optický patchcord MM duplex 1m LC/LC	ks								Změny z RD
572	C	FRC-A	201194	PS 03	PS 03.10-ASDR-E ve st FRC	CXFE-V- M 14Cx1	m								Změny z RD
573	C	FRC-A	201194	PS 03	PS 03.10-ASDR-E ve st FRC	CXFE-V- M 4Dx1	m								Změny z RD
574	C	FRC-A	201194	PS 03	PS 03.10-ASDR-E ve st FRC	UTP	m								Změny z RD
575	C	FRC-A	201194	PS 03	PS 03.10-ASDR-E ve st FRC	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 30m	ks								Změny z RD
985	C	FRC-A	201194	SO 01	Florenc - C	Očištění omítek (dle aktuálního stavu při realizaci)	m <sup>2</sup>								Změny z RD
986	C	FRC-A	201194	SO 01	Florenc - C	Lokální oprava omítek včetně stropu (dle aktuálního stavu při realizaci) - Vápenná omítka	m <sup>2</sup>								Změny z RD
987	C	FRC-A	201194	SO 01	Florenc - C	Nová malba stěn - omyvatelná bílá barva	m <sup>2</sup>								Změny z RD
988	C	FRC-A	201194	SO 01	Florenc - C	Vyspravení poničené podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - cementový potěr hlazený	m <sup>3</sup>								Změny z RD
989	C	FRC-A	201194	SO 01	Florenc - C	Výměna stávajících podpůrných úhelníků pod zabezpečovacím zařízením za nové úhelníky (dle dodavatele bezpečnostního zařízení)	ks								Změny z RD
990	C	FRC-A	201194	SO 01	Florenc - C	Nový ochranný nátěr podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - bezprašný nátěr	m <sup>2</sup>								Změny z RD
224.1	C	FRC-A	201194	PS 01	PS 01.10 - FRC - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 1 x 50 mm <sup>2</sup> , PRAFlaDur 1-CSKH-V P(750)90-M - TATO POLOŽKA VZNIKLA NÁHRADOU ČÁSTI P.Č. 176	m								Změny z RD
227.1	C	FRC-A	201194	PS 01	PS 01.10 - FRC - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L41P(750)90-M	m								Změny z RD
569.1	C	FRC-A	201194	PS 03	PS 03.10-ASDR-E ve st FRC	Sestava: - modulární patchpanel 1U - SX24M-0-STP-BK-UNI - 4x keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA - 20x záslepka - SXXJ-0-BK - montážní materiál pro U rovinu	kpl								Změny z RD
570.1	C	FRC-A	201194	PS 03	PS 03.10-ASDR-E ve st FRC	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
574.1	C	FRC-A	201194	PS 03	PS 03.10-ASDR-E ve st FRC	Datový kabel stíněný, cat7 - AMP / TYCO	m								Změny z RD
574.2	C	FRC-A	201194	PS 03	PS 03.10-ASDR-E ve st FRC	Keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA	ks								Změny z RD
574.3	C	FRC-A	201194	PS 03	PS 03.10-ASDR-E ve st FRC	Teplem smršťovací trubice tenkostěnná černá, bez lepidla, samozhášivá - D=30/15	ks								Změny z RD
24	A	HR	ZL	PS 01	PS 01.11 - HR - typ A	Dodatečné výtisky DSPS	kpl								Změny z RD
246	A	HR	201497	PS 01	PS 01.11 - HR - typ C	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 10 mm <sup>2</sup>	m								Změny z RD



Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPA	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPA	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
248	A	HR	201497	PS 01	PS 01.11 - HR - typ C	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
249	A	HR	201497	PS 01	PS 01.11 - HR - typ C	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD
250	A	HR	201497	PS 01	PS 01.11 - HR - typ C	Cu vodič žlutozelený "R" S = 6 mm <sup>2</sup>	m								Změny z RD
593	A	HR	201497	PS 04	PS 04.01-ASDŘ-D ve st HR	Šasi rozhraní 4Ux20TE	ks								Změny z RD
594	A	HR	201497	PS 04	PS 04.01-ASDŘ-D ve st HR	Modul SFP MM 1Gbps LC	ks								Změny z RD
595	A	HR	201497	PS 04	PS 04.01-ASDŘ-D ve st HR	Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02	ks								Změny z RD
597	A	HR	201497	PS 04	PS 04.01-ASDŘ-D ve st HR	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 20m	ks								Změny z RD
592.1	A	HR	201497	PS 04	PS 04.01-ASDŘ-D ve st HR	Akumulátor Panasonic LC1220P	ks								Změny z RD
594.1	A	HR	201497	PS 04	PS 04.01-ASDŘ-D ve st HR	Montážní materiál v R11-RPB	ks								Změny z RD
594.2	A	HR	201497	PS 04	PS 04.01-ASDŘ-D ve st HR	Zakončení datové kabeláže v R11-RPB: - keystone cat6A/10G - SXKJ-10G-STP-BK-SA - držák keystone na DIN - SXKJ-DIN-GY - propojovací dat. kabeláž	ks								Změny z RD
595.1	A	HR	201497	PS 04	PS 04.01-ASDŘ-D ve st HR	Konfigurovatelný průmyslový switch; 8 portů 1000BASE-T; 4 sloty 1000BASE-SX/LX; Kovově černá - WAGO 852-1305 - náhrada již nevyroběných položek UNI-CONTROLS - "Šasi rozhraní 4Ux20TE" + "Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02"	ks								Změny z RD
597.1	A	HR	201497	PS 04	PS 04.01-ASDŘ-D ve st HR	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
302	A	JP	201575	PS 01	PS 01.15 - JP - typ C	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 10 mm <sup>2</sup>	m								Změny z RD
303	A	JP	201575	PS 01	PS 01.15 - JP - typ C	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD
304	A	JP	201575	PS 01	PS 01.15 - JP - typ C	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
729	A	JP	201575	PS 04	PS 04.05 - ASDŘ-D ve st JP	Šasi rozhraní 4Ux20TE	ks								Změny z RD
730	A	JP	201575	PS 04	PS 04.05 - ASDŘ-D ve st JP	Modul SFP MM 1Gbps LC	ks								Změny z RD
731	A	JP	201575	PS 04	PS 04.05 - ASDŘ-D ve st JP	Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02	ks								Změny z RD
733	A	JP	201575	PS 04	PS 04.05 - ASDŘ-D ve st JP	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 28m	ks								Změny z RD
996	A	JP	201575	SO 02	PS 01.15 - JP - typ C	VZT Vyčištění, zaregulování, revize, výměna filtrů	kpl								Změny z RD

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
728.1	A	JP	201575	PS 04	PS 04.05 -ASDŘ-D ve st JP	Akumulátor Panasonic LC1220P	ks								Změny z RD
730.1	A	JP	201575	PS 04	PS 04.05 -ASDŘ-D ve st JP	Montážní materiál v R10-RPB	ks								Změny z RD
730.2	A	JP	201575	PS 04	PS 04.05 -ASDŘ-D ve st JP	Zakončení datové kabeláže v R10-RPB: - keystone cat6A/10G - SXKJ-10G-STP-BK-SA - držák keystone na DIN - SXKJ-DIN-GY - propojovací dat. kabeláž	ks								Změny z RD
731.1	A	JP	201575	PS 04	PS 04.05 -ASDŘ-D ve st JP	Konfigurovatelný průmyslový switch; 8 portů 1000BASE-T; 4 sloty 1000BASE-SX/LX; Kovově černá - WAGO 852-1305 - náhrada již nevyroběných položek UNI-CONTROLS - "Šasi rozhraní 4Ux20TE" + "Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02"	ks								Změny z RD
733.1	A	JP	201575	PS 04	PS 04.05 -ASDŘ-D ve st JP	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
5	A	MA-A	201478	PS 01	PS 01.01 - MA - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 50 mm2	m								Změny z RD
6	A	MA-A	201478	PS 01	PS 01.01 - MA - typ A	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD
8	A	MA-A	201478	PS 01	PS 01.01 - MA - typ A	Kabelový rošt metalizovaný R31 P(750)90-M	m								Změny z RD
9	A	MA-A	201478	PS 01	PS 01.01 - MA - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L41P(750)90-M	m								Změny z RD
10	A	MA-A	201478	PS 01	PS 01.01 - MA - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L42P(750)90-M	m								Změny z RD
11	A	MA-A	201478	PS 01	PS 01.01 - MA - typ A	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
12	A	MA-A	201478	PS 01	PS 01.01 - MA - typ A	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD
12	A	MA-A	ZL	PS 01	PS 01.01 - MA - typ A	Analýza baterií metodou měření vnitřního 1 odporu (Ri) (32 ks - Pan. 12V/65Ah) - sada UPS 1 (NA22345)	kpl								Změny z RD

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
13	A	MA-A	201478	PS 01	PS 01.01 - MA - typ A	Cu vodič žlutozelený "R" S = 6 mm2	m								Změny z RD
13	A	MA-A	ZL	PS 01	PS 01.01 - MA - typ A	Instalace dočasného zdroje UPS CENTIEL 1 na stávající kabeláž (NA22345)	kpl								Změny z RD
16	A	MA-A	201478	PS 01	PS 01.01 - MA - typ A	Demontáž Akumulátorová baterie 380 V DC /GB380.1, GB380.2/	ks								Změny z RD
23	A	MA-A	ZL	PS 01	PS 01.01 - MA - typ A	Dodatečné výtisky DSPS	kpl								Změny z RD
371	A	MA-A	201478	PS 03	PS 03.01-ASDR-E st MA	Adapter MTRJ/LC	ks								Změny z RD
372	A	MA-A	201478	PS 03	PS 03.01-ASDR-E st MA	Optický patchcord MM duplex 1m LC/LC	ks								Změny z RD
374	A	MA-A	201478	PS 03	PS 03.01-ASDR-E st MA	CXFE-V- M 14Cx1	m								Změny z RD
375	A	MA-A	201478	PS 03	PS 03.01-ASDR-E st MA	CXFE-V- M 4Dx1	m								Změny z RD
376	A	MA-A	201478	PS 03	PS 03.01-ASDR-E st MA	UTP	m								Změny z RD
377	A	MA-A	201478	PS 03	PS 03.01-ASDR-E st MA	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 20m	ks								Změny z RD
898	A	MA-A	201478	SO 01	Malostranská	Lokální oprava omítek včetně stropu (dle aktuálního stavu při realizaci) - Vápenná omítka	m2								Změny z RD
899	A	MA-A	201478	SO 01	Malostranská	Nová malba stěn - omyvatelná bílá barva	m2								Změny z RD
900	A	MA-A	201478	SO 01	Malostranská	Vyspravení poničené podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - cementový potěr hlazený	m3								Změny z RD
902	A	MA-A	201478	SO 01	Malostranská	Nový ochranný nátěr podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - bezprašný nátěr	m2								Změny z RD
996	A	MA-A	201478	SO 02	PS 01.01 - MA - typ A	VZT Vyčištění, zaregulování, revize, výměna filtrů	kpl								Změny z RD
5.1	A	MA-A	201478	PS 01	PS 01.01 - MA - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 1 x 50 mm2, PRAFlaDur 1-CSKH-V P(750)90-M - TATO POLOŽKA VZNIKLA NÁHRADOU ČÁSTI P.Č. 176	m								Změny z RD
371.1	A	MA-A	201478	PS 03	PS 03.01-ASDR-E st MA	Sestava: - modulární patchpanel 1U - SX24M-0-STP-BK-UNI - 4x keystone cat6A/10G - SXKJ-10G-STP-BK-SA - 20x záslepka - SXKJ-0-BK - montážní materiál pro U rovinu	kpl								Změny z RD
372.1	A	MA-A	201478	PS 03	PS 03.01-ASDR-E st MA	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
376.1	A	MA-A	201478	PS 03	PS 03.01-ASDR-E st MA	Datový kabel stíněný, cat7 - AMP / TYCO	m								Změny z RD
376.2	A	MA-A	201478	PS 03	PS 03.01-ASDR-E st MA	Keystone cat6A/10G - SXKJ-10G-STP-BK-SA	ks								Změny z RD
376.3	A	MA-A	201478	PS 03	PS 03.01-ASDR-E st MA	Teplem smršťovací trubice tenkostěnná černá, bez lepidla, samozhášivá - D~30/15	ks								Změny z RD
8	A	MSA-A	ZL	PS 01	PS 01.03 - MSA - typ A	Analýza baterií metodou měření vnitřního 1 odporu (Ri) (32 ks - Pan. 12V/65Ah) - sada UPS 1 (NA22345)	kpl								Změny z RD



Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
9	A	MSA-A	ZL	PS 01		Instalace dočasného zdroje UPS CENTIEL 1 na stávající kabeláž (NA22345)	kpl								Změny z RD
					PS 01.03 - MSA - typ A										
21	A	MSA-A	ZL	PS 01		Dodatečné výtisky DSPS	kpl								Změny z RD
					PS 01.03 - MSA - typ A										
54	A	MSA-A	201328	PS 01	PS 01.03 - MSA - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 50 mm <sup>2</sup>	m								Změny z RD
55	A	MSA-A	201328	PS 01	PS 01.03 - MSA - typ A	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD
57	A	MSA-A	201328	PS 01	PS 01.03 - MSA - typ A	Kabelový rošt metalizovaný R31 P(750)90-M	m								Změny z RD
58	A	MSA-A	201328	PS 01	PS 01.03 - MSA - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L42P(750)90-M	m								Změny z RD
59	A	MSA-A	201328	PS 01	PS 01.03 - MSA - typ A	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
60	A	MSA-A	201328	PS 01	PS 01.03 - MSA - typ A	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD
61	A	MSA-A	201328	PS 01	PS 01.03 - MSA - typ A	Cu vodič žlutozelený "R" S = 6 mm <sup>2</sup>	m								Změny z RD
64	A	MSA-A	201328	PS 01	PS 01.03 - MSA - typ A	Demontáž Akumulátorová baterie 380 V DC /GB380.1, GB380.2/	ks								Změny z RD
415	A	MSA-A	201328	PS 03	PS 03.03-ASDR-E ve st MSA	Adapter MTRI/LC	ks								Změny z RD
416	A	MSA-A	201328	PS 03	PS 03.03-ASDR-E ve st MSA	Optický patchcord MM duplex 1m LC/LC	ks								Změny z RD

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
418	A	MSA-A	201328	PS 03	PS 03.03-ASDŘ-E ve st MSA	CXFE-V- M 14Cx1 včetně montáže	m								Změny z RD
419	A	MSA-A	201328	PS 03	PS 03.03-ASDŘ-E ve st MSA	CXFE-V- M 4Dx1 včetně montáže	m								Změny z RD
420	A	MSA-A	201328	PS 03	PS 03.03-ASDŘ-E ve st MSA	UTP včetně montáže	m								Změny z RD
421	A	MSA-A	201328	PS 03	PS 03.03-ASDŘ-E ve st MSA	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 25m	ks								Změny z RD
921	A	MSA-A	201328	SO 01	Mústek - A	Nová malba stěn - omyvatelná bílá barva	m2								Změny z RD
922	A	MSA-A	201328	SO 01	Mústek - A	Vyspravení poničené podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - cementový potěr hlazený	m3								Změny z RD
924	A	MSA-A	201328	SO 01	Mústek - A	Nový ochranný nátěr podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - bezprašný nátěr	m2								Změny z RD
926	A	MSA-A	201328	SO 01	Mústek - A	Vrtání prostupu ve svislých kcih z ŽB do průměru 100 mm	m								Změny z RD
928	A	MSA-A	201328	SO 01	Mústek - A	Nová malba v místě řešeného prostupu	m2								Změny z RD
996	A	MSA-A	201328	SO 02	PS 01.03 - MSA - typ A	VZT Vyčištění, zaregulování, revize, výměna filtrů	kpl								Změny z RD
415.1	A	MSA-A	201328	PS 03	PS 03.03-ASDŘ-E ve st MSA	Sestava: - modulární patchpanel 1U - SX24M-0-STP-BK-UNI - 4x keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA - 20x záslepka - SXXJ-0-BK - montážní materiál pro U rovinu	kpl								Změny z RD
416.1	A	MSA-A	201328	PS 03	PS 03.03-ASDŘ-E ve st MSA	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
420.1	A	MSA-A	201328	PS 03	PS 03.03-ASDŘ-E ve st MSA	Datový kabel stíněný, cat7 - AMP / TYCO	m								Změny z RD
420.2	A	MSA-A	201328	PS 03	PS 03.03-ASDŘ-E ve st MSA	Keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA	ks								Změny z RD
420.3	A	MSA-A	201328	PS 03	PS 03.03-ASDŘ-E ve st MSA	Teplem smršťovací trubice tenkostěnná černá, bez lepidla, samozhášivá - D~30/15	ks								Změny z RD
54.1	A	MSA-A	201328	PS 01	PS 01.03 - MSA - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 1 x 50 mm2, PRAFlaDur 1-CSKH-V P(750)90-M - TATO POLOŽKA VZNIKLA NÁHRADOU ČÁSTI P.Č. 176	m								Změny z RD
59.1	A	MSA-A	201328	PS 01	PS 01.03 - MSA - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L41P(750)90-M	m								Změny z RD
262	A	MSA-B	201327	PS 01	PS 01.12 - MSA - typ B	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
263	A	MSA-B	201327	PS 01	PS 01.12 - MSA - typ B	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD
627	A	MSA-B	201327	PS 04	PS 04.02-ASDŘ-D ve st MSA	Šasi rozhraní 4Ux20TE	ks								Změny z RD
628	A	MSA-B	201327	PS 04	PS 04.02-ASDŘ-D ve st MSA	Modul SFP MM 1Gbps LC	ks								Změny z RD
629	A	MSA-B	201327	PS 04	PS 04.02-ASDŘ-D ve st MSA	Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02	ks								Změny z RD
631	A	MSA-B	201327	PS 04	PS 04.02-ASDŘ-D ve st MSA	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 24m	ks								Změny z RD
996	A	MSA-B	Dofakturace	SO 02	PS 01.12 - MSA - typ B	VZT Vyčištění, zaregulování, revize, výměna filtrů	kpl								Změny z RD
626.1	A	MSA-B	201327	PS 04	PS 04.02-ASDŘ-D ve st MSA	Akumulátor Panasonic LC1220P	ks								Změny z RD
628.1	A	MSA-B	201327	PS 04	PS 04.02-ASDŘ-D ve st MSA	Montážní materiál v R12-RPB	ks								Změny z RD
628.2	A	MSA-B	201327	PS 04	PS 04.02-ASDŘ-D ve st MSA	Zakončení datové kabeláže v R12-RPB: - keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA - držák keystone na DIN - SXXJ-DIN-GY - propojovací dat. kabeláž	ks								Změny z RD
629.1	A	MSA-B	201327	PS 04	PS 04.02-ASDŘ-D ve st MSA	Konfigurovatelný průmyslový switch; 8 portů 1000BASE-T; 4 sloty 1000BASE-SX/LX; Kovově černá - WAGO 852-1305 - náhrada již nevyráběných položek UNI-CONTROLS - "Šasi rozhraní 4Ux20TE" + "Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02"	ks								Změny z RD
631.1	A	MSA-B	201327	PS 04	PS 04.02-ASDŘ-D ve st MSA	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
1	A	MUA	ZL	PS 04		Server HPE ProLiant DL380 Gen10 Intel Xeon-B 3204 (nabídka NA22379)	kpl								Změny z RD
					PS 04.03 -ASDŘ-D ve st MUA										
14	A	MUA-A	ZL	PS 01	PS 01.04 - MUA - typ A	Dodatečné výtisky DSPS	kpl								Změny z RD
29	A	MUA-A	ZL	PS 01	PS 01.04 - MUA - typ A	Vyčištění UPS	kpl								Změny z RD
78	A	MUA-A	200958	PS 01	PS 01.04 - MUA - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 50 mm2	m								Změny z RD
78,1	A	MUA-A	200958	PS 01	PS 01.04 - MUA - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 1 x 50 mm2, PRAFlaDur 1-CSKH-V P(750)90-M - TATO POLOŽKA VZNIKLA NÁHRADOU ČÁSTI P.Č. 78	m								Změny z RD
79	A	MUA-A	200958	PS 01	PS 01.04 - MUA - typ A	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD



Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
81	A	MUA-A	200958	PS 01	PS 01.04 - MUA - typ A	Kabelový rošt metalizovaný R31 P(750)90-M	m								Změny z RD
82	A	MUA-A	200958	PS 01	PS 01.04 - MUA - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L42P(750)90-M	m								Změny z RD
82,1	A	MUA-A	200958	PS 01	PS 01.04 - MUA - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L41P(750)90-M	m								Změny z RD
83	A	MUA-A	200958	PS 01	PS 01.04 - MUA - typ A	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
84	A	MUA-A	200958	PS 01	PS 01.04 - MUA - typ A	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD
437	A	MUA-A	200958	PS 03	PS 03.04-ASDR-E ve st MUA	Modul SFP MM 1Gbps LC	ks								Změny z RD
437,1	A	MUA-A	200958	PS 03	PS 03.04-ASDR-E ve st MUA	Sestava: - moduluární patchpanel 1U - SX24M-0-STP-BK-UNI - 4x keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA - 20x zásplepka - SXXJ-0-BK - montážní materiál pro U rovinu	ks								Změny z RD
438	A	MUA-A	200958	PS 03	PS 03.04-ASDR-E ve st MUA	Optický patchcord MM duplex 1m LC/LC	ks								Změny z RD
438,1	A	MUA-A	200958	PS 03	PS 03.04-ASDR-E ve st MUA	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
440	A	MUA-A	200958	PS 03	PS 03.04-ASDR-E ve st MUA	CXFE-V- M 14Cx1 včetně montáže	m								Změny z RD
441	A	MUA-A	200958	PS 03	PS 03.04-ASDR-E ve st MUA	CXFE-V- M 4Dx1 včetně montáže	m								Změny z RD
442	A	MUA-A	200958	PS 03	PS 03.04-ASDR-E ve st MUA	UTP	m								Změny z RD
443	A	MUA-A	200958	PS 03	PS 03.04-ASDR-E ve st MUA	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 28 m	ks								Změny z RD
443,1	A	MUA-A	200958	PS 03	PS 03.04-ASDR-E ve st MUA	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
935	A	MUA-A	200958	SO 01	Muzeum - A	Nový ochranný nátěr podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - bezprašný nátěr	m2								Změny z RD
274	A	MUA-B	201017	PS 01	PS 01.13 - MUA - typ B	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 10 mm2	m								Změny z RD
275	A	MUA-B	201017	PS 01	PS 01.13 - MUA - typ B	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
276	A	MUA-B	201017	PS 01	PS 01.13 - MUA - typ B	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
277	A	MUA-B	201017	PS 01	PS 01.13 - MUA - typ B	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD
661	A	MUA-B	201017	PS 04	PS 04.03 -ASDŘ-D ve st MUA	Šasi rozhraní 4Ux20TE	ks								Změny z RD
662	A	MUA-B	201017	PS 04	PS 04.03 -ASDŘ-D ve st MUA	Modul SFP MM 1Gbps LC	ks								Změny z RD
663	A	MUA-B	201017	PS 04	PS 04.03 -ASDŘ-D ve st MUA	Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02	ks								Změny z RD
665	A	MUA-B	201017	PS 04	PS 04.03 -ASDŘ-D ve st MUA	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 26m	ks								Změny z RD
660.1	A	MUA-B	201017	PS 04	PS 04.03 -ASDŘ-D ve st MUA	Akumulátor Panasonic LC1220P	ks								Změny z RD
662.1	A	MUA-B	201017	PS 04	PS 04.03 -ASDŘ-D ve st MUA	Montážní materiál v R12-RPB	ks								Změny z RD
662.1	A	MUA-B	201017	PS 04	PS 04.03 -ASDŘ-D ve st MUA	Zakončení datové kabeláže v R12-RPB: - keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA - držák keystone na DIN - SXXJ-DIN-GY - propojovací dat. kabeláž	ks								Změny z RD
663.1	A	MUA-B	201017	PS 04	PS 04.03 -ASDŘ-D ve st MUA	Konfigurovatelný průmyslový switch; 8 portů 1000BASE-T; 4 sloty 1000BASE-SX/LX; Kovově černá - WAGO 852-1305 - náhrada již nevyráběných položek UNI-CONTROLS - "Šasi rozhraní 4Ux20TE" + "Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02"	ks								Změny z RD
665.1	A	MUA-B	201017	PS 04	PS 04.03 -ASDŘ-D ve st MUA	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
2	C	NH-A	ZL	PS 01		Analýza baterií metodou měření vnitřního 1 odporu (Ri) (32 ks - Pan. 12V/65Ah) - sada UPS 1 (nabídka NA22345)	kpl								Změny z RD
					PS 01.08 - NH - typ A										
3	C	NH-A	ZL	PS 01		Instalace dočasného zdroje UPS CENTIEL 1 na stávající kabeláž (NA22345)	kpl								Změny z RD
					PS 01.08 - NH - typ A										
18	C	NH-A	ZL	PS 01		Dodatečné výtisky DSPS	kpl								Změny z RD
					PS 01.08 - NH - typ A										
176	C	NH-A	201167	PS 01	PS 01.08 - NH - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 50 mm2	m								Změny z RD
177	C	NH-A	201167	PS 01	PS 01.08 - NH - typ A	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
179	C	NH-A	201167	PS 01	PS 01.08 - NH - typ A	Kabelový rošt metalizovaný R31 P(750)90-M	m								Změny z RD
180	C	NH-A	201167	PS 01	PS 01.08 - NH - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L42P(750)90-M	m								Změny z RD
181	C	NH-A	201167	PS 01	PS 01.08 - NH - typ A	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
182	C	NH-A	201167	PS 01	PS 01.08 - NH - typ A	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD
183	C	NH-A	201167	PS 01	PS 01.08 - NH - typ A	Cu vodič žlutozelený "R" S = 6 mm2	m								Změny z RD
186	C	NH-A	201167	PS 01	PS 01.08 - NH - typ A	Demontáž Akumulátorová baterie 380 V DC /GB380.1, GB380.2/	ks								Změny z RD
525	C	NH-A	201167	PS 03	PS 03.08-ASDR-E ve st NH	Modul SFP MM 1Gbps LC	ks								Změny z RD
526	C	NH-A	201167	PS 03	PS 03.08-ASDR-E ve st NH	Optický patchcord MM duplex 1m LC/LC	ks								Změny z RD
528	C	NH-A	201167	PS 03	PS 03.08-ASDR-E ve st NH	CXFE-V- M 14Cx1 včetně montáže	m								Změny z RD
529	C	NH-A	201167	PS 03	PS 03.08-ASDR-E ve st NH	CXFE-V- M 4Dx1 včetně montáže	m								Změny z RD
530	C	NH-A	201167	PS 03	PS 03.08-ASDR-E ve st NH	UTP včetně montáže	m								Změny z RD
531	C	NH-A	201167	PS 03	PS 03.08-ASDR-E ve st NH	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 45 m	ks								Změny z RD
974	C	NH-A	201167	SO 01	Nádraží Holešovice	Očištění omítek (dle aktuálního stavu při realizaci)	m2								Změny z RD
975	C	NH-A	201167	SO 01	Nádraží Holešovice	Lokální oprava omítek včetně stropu (dle aktuálního stavu při realizaci) - Vápenná omítka	m2								Změny z RD
976	C	NH-A	201167	SO 01	Nádraží Holešovice	Nová malba stěn - omyvatelná bílá barva	m2								Změny z RD
977	C	NH-A	201167	SO 01	Nádraží Holešovice	Vyspravení poničené podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - cementový potěr hlazený	m3								Změny z RD
979	C	NH-A	201167	SO 01	Nádraží Holešovice	Nový ochranný nátěr podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - bezprašný nátěr	m2								Změny z RD
176.1	C	NH-A	201167	PS 01	PS 01.08 - NH - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 1 x 50 mm2, PRAFlaDur 1-CSKH-V P(750)90-M - TATO POLOŽKA VZNIKLA NÁHRADOU ČÁSTI P.Č. 176	m								Změny z RD
179.1	C	NH-A	201167	PS 01	PS 01.08 - NH - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L41P(750)90-M	m								Změny z RD
525.1	C	NH-A	201167	PS 03	PS 03.08-ASDR-E ve st NH	Sestava: - modulární patchpanel 1U - SX24M-0-STP-BK-UNI - 4x keystone cat6A/10G - SXKJ-10G-STP-BK-SA - 20x záslepka - SXKJ-0-BK - montážní materiál pro U rovinu	kpl								Změny z RD
526.1	C	NH-A	201167	PS 03	PS 03.08-ASDR-E ve st NH	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
530.1	C	NH-A	201167	PS 03	PS 03.08-ASDR-E ve st NH	Datový kabel stíněný, cat7 - AMP / TYCO	m								Změny z RD



Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdil	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdil	Důvod změny
530.2	C	NH-A	201167	PS 03	PS 03.08-ASDR-E ve st NH	Keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA	ks								Změny z RD
530.3	C	NH-A	201167	PS 03	PS 03.08-ASDR-E ve st NH	Teplem smršťovací trubice tenkostěnná černá, bez lepidla, samozhášivá - D=30/15	ks								Změny z RD
288	A	NM	201497	PS 01	PS 01.14 - NM - typ D	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 25 mm2	m								Změny z RD
289	A	NM	201497	PS 01	PS 01.14 - NM - typ D	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD
290	A	NM	201497	PS 01	PS 01.14 - NM - typ D	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
291	A	NM	201497	PS 01	PS 01.14 - NM - typ D	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD
292	A	NM	201497	PS 01	PS 01.14 - NM - typ D	Cu vodič žlutozelený "R" S = 6 mm2	m								Změny z RD
695	A	NM	201497	PS 04	PS 04.04 -ASDR-D ve st NM	Šasi rozhraní 4Ux20TE	ks								Změny z RD
696	A	NM	201497	PS 04	PS 04.04 -ASDR-D ve st NM	Modul SFP MM 1Gbps LC	ks								Změny z RD
697	A	NM	201497	PS 04	PS 04.04 -ASDR-D ve st NM	Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02	ks								Změny z RD
699	A	NM	201497	PS 04	PS 04.04 -ASDR-D ve st NM	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 28m	ks								Změny z RD
694.1	A	NM	201497	PS 04	PS 04.04 -ASDR-D ve st NM	Akumulátor Panasonic LC1220P	ks								Změny z RD
696.1	A	NM	201497	PS 04	PS 04.04 -ASDR-D ve st NM	Montážní materiál v R11-RPB	ks								Změny z RD
696.2	A	NM	201497	PS 04	PS 04.04 -ASDR-D ve st NM	Zakončení datové kabeláže v R11-RPB: - keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA - držák keystone na DIN - SXXJ-DIN-GY - propojovací dat. kabeláž	ks								Změny z RD
697.1	A	NM	201497	PS 04	PS 04.04 -ASDR-D ve st NM	Konfigurovatelný průmyslový switch; 8 portů 1000BASE-T; 4 sloty 1000BASE-SX/LX; Kovově černá - WAGO 852-1305 - náhrada již nevyroběných položek UNI-CONTROLS - "šasi rozhraní 4Ux20TE" + "Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02"	ks								Změny z RD
699.1	A	NM	201497	PS 04	PS 04.04 -ASDR-D ve st NM	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
15	B	RZ-A	ZL	PS 01	PS 01.07 - RZ - typ A	Dodatečné výtisky DSPS	kpl								Změny z RD

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
150	B	RZ-A	201018	PS 01	PS 01.07 - RZ - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 50 mm <sup>2</sup>	m								Změny z RD
151	B	RZ-A	201018	PS 01	PS 01.07 - RZ - typ A	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD
153	B	RZ-A	201018	PS 01	PS 01.07 - RZ - typ A	Kabelový rošt metalizovaný R31 P(750)90-M	m								Změny z RD
154	B	RZ-A	201018	PS 01	PS 01.07 - RZ - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L41 P(750)90-M	m								Změny z RD
155	B	RZ-A	201018	PS 01	PS 01.07 - RZ - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L42 P(750)90-M	m								Změny z RD
156	B	RZ-A	201018	PS 01	PS 01.07 - RZ - typ A	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
157	B	RZ-A	201018	PS 01	PS 01.07 - RZ - typ A	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD
158	B	RZ-A	201018	PS 01	PS 01.07 - RZ - typ A	Cu vodič žlutozelený "R" S = 6 mm <sup>2</sup>	m								Změny z RD
160	B	RZ-A	201018	PS 01	PS 01.07 - RZ - typ A	Demontáž rozvaděče /ZBN/	ks								Změny z RD
162	B	RZ-A	201018	PS 01	PS 01.07 - RZ - typ A	Demontáž Akumulátorová baterie 380 V DC /GB380.1, GB380.2/	ks								Změny z RD
503	B	RZ-A	201018	PS 03	PS 03.07-ASDŘ-E ve st RZ	Adapter MTRJ/LC	ks								Změny z RD
504	B	RZ-A	201018	PS 03	PS 03.07-ASDŘ-E ve st RZ	Optický patchcord MM duplex 1m LC/LC	ks								Změny z RD
506	B	RZ-A	201018	PS 03	PS 03.07-ASDŘ-E ve st RZ	CXFE-V- M 14Cx1	m								Změny z RD
507	B	RZ-A	201018	PS 03	PS 03.07-ASDŘ-E ve st RZ	CXFE-V- M 4Dx1	m								Změny z RD
508	B	RZ-A	201018	PS 03	PS 03.07-ASDŘ-E ve st RZ	UTP	m								Změny z RD

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
509	B	RZ-A	201018	PS 03	PS 03.07-ASDR-E ve st RZ	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 20m	ks								Změny z RD
941	B	RZ-A	201018	SO 01	Rajská zahrada	Očištění omítek (dle aktuálního stavu při realizaci)	m2								Změny z RD
942	B	RZ-A	201018	SO 01	Rajská zahrada	Lokální oprava omítek včetně stropu (dle aktuálního stavu při realizaci) - Vápenná omítka	m2								Změny z RD
943	B	RZ-A	201018	SO 01	Rajská zahrada	Nová malba stěn - omyvatelná bílá barva	m2								Změny z RD
946	B	RZ-A	201018	SO 01	Rajská zahrada	Nový ochranný nátěr podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - bezprašný nátěr	m2								Změny z RD
948	B	RZ-A	201018	SO 01	Rajská zahrada	Vrtání prostupu ve svislých kčích z ŽB do průměru 100 mm	m								Změny z RD
949	B	RZ-A	201018	SO 01	Rajská zahrada	Lokální oprava omítek v místě řešeného prostupu - Vápenná omítka	m2								Změny z RD
950	B	RZ-A	201018	SO 01	Rajská zahrada	Nová malba v místě řešeného prostupu	m2								Změny z RD
150.1	B	RZ-A	201018	PS 01	PS 01.07 - RZ - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 1 x 50 mm2, PRAFlaDur 1-CSKH-V P(750)90-M - TATO POLOŽKA VZNIKLA NÁHRADOU ČÁSTI P.Č. 150	m								Změny z RD
503.1	B	RZ-A	201018	PS 03	PS 03.07-ASDR-E ve st RZ	Sestava: - modulární patchpanel 1U - SX24M-0-STP-BK-UNI - 4x keystone cat6A/10G - SXKJ-10G-STP-BK-SA - 20x záslepka - SXKJ-0-BK - montážní materiál pro U rovinu	ks								Změny z RD
504.1	B	RZ-A	201018	PS 03	PS 03.07-ASDR-E ve st RZ	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
508.1	B	RZ-A	201018	PS 03	PS 03.07-ASDR-E ve st RZ	Datový kabel stíněný, cat7 - Taiko									Změny z RD
508.2	B	RZ-A	201018	PS 03	PS 03.07-ASDR-E ve st RZ	Keystone cat6A/10G - SXKJ-10G-STP-BK-SA									Změny z RD
508.3	B	RZ-A	201018	PS 03	PS 03.07-ASDR-E ve st RZ	Teplem smršťovací trubice tenkostěnná černá, bez lepidla, samozhášivá - D~30/15									Změny z RD
358	A	SK	201725	PS 01	PS 01.19 - SK - typ D	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 25 mm2	m								Změny z RD
360	A	SK	201725	PS 01	PS 01.19 - SK - typ D	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
865	A	SK	201725	PS 04	PS 04.09-ASDR-D ve st SK	Šasi rozhraní 4Ux20TE	ks								Změny z RD
866	A	SK	201725	PS 04	PS 04.09-ASDR-D ve st SK	Modul SFP MM 1Gbps LC	ks								Změny z RD
867	A	SK	201725	PS 04	PS 04.09-ASDR-D ve st SK	Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02	ks								Změny z RD
869	A	SK	201725	PS 04	PS 04.09-ASDR-D ve st SK	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 25m	ks								Změny z RD
996	A	SK	201725	SO 02	PS 01.19 - SK - typ D	VZT Vyčištění, zaregulování, revize, výměna filtrů	kpl								Změny z RD
864.1	A	SK	201725	PS 04	PS 04.09-ASDR-D ve st SK	Akumulátor Panasonic LC1220P	ks								Změny z RD
865.1	A	SK	201725	PS 04	PS 04.09-ASDR-D ve st SK	Montážní materiál v R08-RPB	ks								Změny z RD
865.2	A	SK	201725	PS 04	PS 04.09-ASDR-D ve st SK	Zakončení datové kabeláže v R08-RPB: - keystone cat6A/10G - SXKJ-10G-STP-BK-SA - držák keystone na DIN - SXKJ-DIN-GY - propojovací dat. kabeláž	ks								Změny z RD



Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
867.1	A	SK	201725	PS 04	PS 04.09-ASDR-D ve st SK	Konfigurovatelný průmyslový switch; 8 portů 1000BASE-T; 4 sloty 1000BASE-SX/LX; Kovově černá - WAGO 852-1305 - náhrada již nevyroběných položek UNI-CONTROLS - "Šasi rozhraní 4Ux20TE" + "Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02"	ks								Změny z RD
869.1	A	SK	201725	PS 04	PS 04.09-ASDR-D ve st SK	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
344	A	SR	201668	PS 01	PS 01.18 - SR - typ D	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 25 mm2	m								Změny z RD
345	A	SR	201668	PS 01	PS 01.18 - SR - typ D	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD
346	A	SR	201668	PS 01	PS 01.18 - SR - typ D	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
831	A	SR	201668	PS 04	PS 04.08 -ASDR-D ve st SR	Šasi rozhraní 4Ux20TE	ks								Změny z RD
832	A	SR	201668	PS 04	PS 04.08 -ASDR-D ve st SR	Modul SFP MM 1Gbps LC	ks								Změny z RD
833	A	SR	201668	PS 04	PS 04.08 -ASDR-D ve st SR	Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02	ks								Změny z RD
835	A	SR	201668	PS 04	PS 04.08 -ASDR-D ve st SR	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 28m	ks								Změny z RD
996	A	SR	201668	SO 02	PS 01.18 - SR - typ D	VZT Vyčištění, zaregulování, revize, výměna filtrů	kpl								Změny z RD
830.1	A	SR	201668	PS 04	PS 04.08 -ASDR-D ve st SR	Akumulátor Panasonic LC1220P	ks								Změny z RD
832.1	A	SR	201668	PS 04	PS 04.08 -ASDR-D ve st SR	Montážní materiál v R07-RPB	ks								Změny z RD
832.2	A	SR	201668	PS 04	PS 04.08 -ASDR-D ve st SR	Zakončení datové kabeláže v R07-RPB: - keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA - držák keystone na DIN - SXXJ-DIN-GY - propojovací dat. kabeláž	ks								Změny z RD
833.1	A	SR	201668	PS 04	PS 04.08 -ASDR-D ve st SR	Konfigurovatelný průmyslový switch; 8 portů 1000BASE-T; 4 sloty 1000BASE-SX/LX; Kovově černá - WAGO 852-1305 - náhrada již nevyroběných položek UNI-CONTROLS - "Šasi rozhraní 4Ux20TE" + "Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02"	ks								Změny z RD
835.1	A	SR	201668	PS 04	PS 04.08 -ASDR-D ve st SR	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
10	A	ST-A	ZL	PS 01		Analýza baterií metodou měření vnitřního 1 odporu (Ri) (32 ks - Pan. 12V/65Ah) - sada UPS 1 (NA22345)	kpl								Změny z RD
					PS 01.02 - ST - typ A										
11	A	ST-A	ZL	PS 01		Instalace dočasného zdroje UPS CENTIEL 1 na stávající kabeláž (NA22345)	kpl								Změny z RD
					PS 01.02 - ST - typ A										

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
22	A	ST-A	ZL	PS 01	PS 01.02 - ST - typ A	Dodatečné výtisky DSPS	kpl								Změny z RD
30	A	ST-A	201405	PS 01	PS 01.02 - ST - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 50 mm2	m								Změny z RD
31	A	ST-A	201405	PS 01	PS 01.02 - ST - typ A	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD
33	A	ST-A	201405	PS 01	PS 01.02 - ST - typ A	Kabelový rošt metalizovaný R31 P(750)90-M	m								Změny z RD
34	A	ST-A	201405	PS 01	PS 01.02 - ST - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L42P(750)90-M	m								Změny z RD
35	A	ST-A	201405	PS 01	PS 01.02 - ST - typ A	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
36	A	ST-A	201405	PS 01	PS 01.02 - ST - typ A	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD
37	A	ST-A	201405	PS 01	PS 01.02 - ST - typ A	Cu vodič žlutozelený "R" S = 6 mm2	m								Změny z RD
40	A	ST-A	201405	PS 01	PS 01.02 - ST - typ A	Demontáž Akumulátorová baterie 380 V DC /GB380.1, GB380.2/	ks								Změny z RD
393	A	ST-A	201405	PS 03	PS 03.02-ASDR-E st ST	Modul SFP MM 1Gbps LC	ks								Změny z RD
394	A	ST-A	201405	PS 03	PS 03.02-ASDR-E st ST	Optický patchcord MM duplex 1m LC/LC	ks								Změny z RD
396	A	ST-A	201405	PS 03	PS 03.02-ASDR-E st ST	CXFE-V- M 14Cx1 včetně montáže	m								Změny z RD
397	A	ST-A	201405	PS 03	PS 03.02-ASDR-E st ST	CXFE-V- M 4Dx1 včetně montáže	m								Změny z RD
398	A	ST-A	201405	PS 03	PS 03.02-ASDR-E st ST	UTP	m								Změny z RD
399	A	ST-A	201405	PS 03	PS 03.02-ASDR-E st ST	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 15 m	ks								Změny z RD
908	A	ST-A	201405	SO 01	Staroměstská	Očištění omítek (dle aktuálního stavu při realizaci)	m2								Změny z RD
909	A	ST-A	201405	SO 01	Staroměstská	Lokální oprava omítek včetně stropu (dle aktuálního stavu při realizaci) - Vápenná omítka	m2								Změny z RD

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
910	A	ST-A	201405	SO 01	Staroměstská	Nová malba stěn - omyvatelná bílá barva	m2								Změny z RD
911	A	ST-A	201405	SO 01	Staroměstská	Vyspravení poničené podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - cementový potěr hlazený	m3								Změny z RD
913	A	ST-A	201405	SO 01	Staroměstská	Nový ochranný nátěr podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - bezprašný nátěr	m2								Změny z RD
915	A	ST-A	201405	SO 01	Staroměstská	Vrtání prostupu ve svislých kcích z ŽB do průměru 100 mm	m								Změny z RD
916	A	ST-A	201405	SO 01	Staroměstská	Lokální oprava omítek v místě řešeného prostupu - Vápenná omítka	m2								Změny z RD
917	A	ST-A	201405	SO 01	Staroměstská	Nová malba v místě řešeného prostupu	m2								Změny z RD
996	A	ST-A	201405	SO 02	PS 01.02 - ST - typ A	VZT Vyčištění, zaregulování, revize, výměna filtrů	kpl								Změny z RD
30.1	A	ST-A	201405	PS 01	PS 01.02 - ST - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 1 x 50 mm2, PRAFlaDur 1-CSKH-V P(750)90-M - TATO POLOŽKA VZNIKLA NÁHRADOU ČÁSTI P.Č. 176	m								Změny z RD
33.1	A	ST-A	201405	PS 01	PS 01.02 - ST - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L41P(750)90-M	m								Změny z RD
569.1	A	ST-A	201405	PS 03	PS 03.02-ASDR-E st ST	Sestava: - modulární patchpanel 1U - SX24M-0-STP-BK-UNI - 4x keystone cat6A/10G - SXKJ-10G-STP-BK-SA - 20x záslepka - SXKJ-0-BK - montážní materiál pro U rovinu	kpl								Změny z RD
570.1	A	ST-A	201405	PS 03	PS 03.02-ASDR-E st ST	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
574.1	A	ST-A	201405	PS 03	PS 03.02-ASDR-E st ST	Datový kabel stíněný, cat7 - AMP / TYCO	m								Změny z RD
574.2	A	ST-A	201405	PS 03	PS 03.02-ASDR-E st ST	Keystone cat6A/10G - SXKJ-10G-STP-BK-SA	ks								Změny z RD
574.3	A	ST-A	201405	PS 03	PS 03.02-ASDR-E st ST	Teplem smršťovací trubice tenkostěnná černá, bez lepidla, samozhášivá - D~30/15	ks								Změny z RD
16	B	VS-A	ZL	PS 01	PS 01.06 - VS - typ A	Dodatečné výtisky DSPS	kpl								Změny z RD
126	B	VS-A	201032	PS 01	PS 01.06 - VS - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 50 mm2	m								Změny z RD
127	B	VS-A	201032	PS 01	PS 01.06 - VS - typ A	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD
129	B	VS-A	201032	PS 01	PS 01.06 - VS - typ A	Kabelový rošt metalizovaný R31 P(750)90-M	m								Změny z RD
130	B	VS-A	201032	PS 01	PS 01.06 - VS - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L42P(750)90-M	m								Změny z RD



Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
131	B	VS-A	201032	PS 01	PS 01.06 - VS - typ A	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
132	B	VS-A	201032	PS 01	PS 01.06 - VS - typ A	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD
133	B	VS-A	201032	PS 01	PS 01.06 - VS - typ A	Cu vodič žlutozelený "R" S = 6 mm <sup>2</sup>	m								Změny z RD
136	B	VS-A	201032	PS 01	PS 01.06 - VS - typ A	Demontáž Akumulátorová baterie 380 V DC /GB380.1, GB380.2/	ks								Změny z RD
481	B	VS-A	201032	PS 03	PS 03.06-ASDR-E ve st VS	Adapter MTRJ/LC	ks								Změny z RD
482	B	VS-A	201032	PS 03	PS 03.06-ASDR-E ve st VS	Optický patchcord MM duplex 1m LC/LC	ks								Změny z RD
484	B	VS-A	201032	PS 03	PS 03.06-ASDR-E ve st VS	CXFE-V- M 14Cx1 včetně montáže	m								Změny z RD
485	B	VS-A	201032	PS 03	PS 03.06-ASDR-E ve st VS	CXFE-V- M 4Dx1 včetně montáže	m								Změny z RD
486	B	VS-A	201032	PS 03	PS 03.06-ASDR-E ve st VS	UTP včetně montáže	m								Změny z RD
487	B	VS-A	201032	PS 03	PS 03.06-ASDR-E ve st VS	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 28m	ks								Změny z RD
952	B	VS-A	201032	SO 01	Vysočanská	Očištění omítek (dle aktuálního stavu při realizaci)	m <sup>2</sup>								Změny z RD
953	B	VS-A	201032	SO 01	Vysočanská	Lokální oprava omítek včetně stropu (dle aktuálního stavu při realizaci) - Vápnenná omítka	m <sup>2</sup>								Změny z RD
954	B	VS-A	201032	SO 01	Vysočanská	Nová malba stěn - omyvatelná bílá barva	m <sup>2</sup>								Změny z RD
955	B	VS-A	201032	SO 01	Vysočanská	Vyspravení poničené podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - cementový potěr hlazený	m <sup>3</sup>								Změny z RD
957	B	VS-A	201032	SO 01	Vysočanská	Nový ochranný nátěr podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - bezprašný nátěr	m <sup>2</sup>								Změny z RD
959	B	VS-A	201032	SO 01	Vysočanská	Vrtání prostupu ve svislých kcih z ŽB do průměru 100 mm	m								Změny z RD
126.1	B	VS-A	201032	PS 01	PS 01.06 - VS - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 1 x 50 mm <sup>2</sup> , PRAFlaDur 1-CSKH-V P(750)90-M - TATO POLOŽKA VZNIKLA NÁHRADOU ČÁSTI P.Č. 126	m								Změny z RD
129.1	B	VS-A	201032	PS 01	PS 01.06 - VS - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L41 P(750)90-M	m								Změny z RD
481.1	B	VS-A	201032	PS 03	PS 03.06-ASDR-E ve st VS	Sestava: - modulární patchpanel 1U - SX24M-0-STP-BK-UNI - 4x keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA - 20x záslepka - SXXJ-0-BK - montážní materiál pro U rovinu	ks								Změny z RD
482.1	B	VS-A	201032	PS 03	PS 03.06-ASDR-E ve st VS	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
486.1	B	VS-A	201032	PS 03	PS 03.06-ASDR-E ve st VS	Datový kabel stíněný, cat7 - AMP / TYCO	m								Změny z RD
486.2	B	VS-A	201032	PS 03	PS 03.06-ASDR-E ve st VS	Keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA	ks								Změny z RD
486.3	B	VS-A	201032	PS 03	PS 03.06-ASDR-E ve st VS	Teplem smršťovací trubice tenkostěnná černá, bez lepidla, samohřšivá - D~30/15	ks								Změny z RD

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
6	C	VY-A	ZL	PS 01		Analýza baterií metodou měření vnitřního 1 odporu (Ri) (32 ks - Pan. 12V/65Ah) - sada UPS 1 (NA22345)	kpl								Změny z RD
					PS 01.09 - VY - typ A										
7	C	VY-A	ZL	PS 01		Instalace dočasného zdroje UPS CENTIEL 1 na stávající kabeláž (NA22345)	kpl								Změny z RD
					PS 01.09 - VY - typ A										
20	C	VY-A	ZL	PS 01		Dodatečné výtisky DSPS	kpl								Změny z RD
					PS 01.09 - VY - typ A										
33	C	VY-A	ZL	PS 01		Výměna přepínače QS v rozv. RBN (NA22471)	kpl								Změny z RD
					PS 01.09 - VY - typ A										
200	C	VY-A	201247	PS 01		Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 50 mm2	m								Změny z RD
					PS 01.09 - VY - typ A										
201	C	VY-A	201247	PS 01		kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD
					PS 01.09 - VY - typ A										
203	C	VY-A	201247	PS 01		Kabelový rošt metalizovaný R31 P(750)90-M	m								Změny z RD
					PS 01.09 - VY - typ A										
204	C	VY-A	201247	PS 01		Kabelová lávka metalizovaná L42P(750)90-M	m								Změny z RD
					PS 01.09 - VY - typ A										
205	C	VY-A	201247	PS 01		Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
					PS 01.09 - VY - typ A										
206	C	VY-A	201247	PS 01		Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m								Změny z RD
					PS 01.09 - VY - typ A										
207	C	VY-A	201247	PS 01		Cu vodič žlutozelený "R" S = 6 mm2	m								Změny z RD
					PS 01.09 - VY - typ A										

Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPA	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPA	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
210	C	VY-A	201247	PS 01	PS 01.09 - VY - typ A	Demontáž Akumulátorová baterie 380 V DC /GB380.1, GB380.2/	ks								Změny z RD
547	C	VY-A	201247	PS 03	PS 03.09-ASDŘ-E ve st VY	Modul SFP MM 1Gbps LC	ks								Změny z RD
548	C	VY-A	201247	PS 03	PS 03.09-ASDŘ-E ve st VY	Optický patchcord MM duplex 1m LC/LC	ks								Změny z RD
550	C	VY-A	201247	PS 03	PS 03.09-ASDŘ-E ve st VY	CXFE-V- M 14Cx1 včetně montáže	m								Změny z RD
551	C	VY-A	201247	PS 03	PS 03.09-ASDŘ-E ve st VY	CXFE-V- M 4Dx1 včetně montáže	m								Změny z RD
552	C	VY-A	201247	PS 03	PS 03.09-ASDŘ-E ve st VY	UTP včetně montáže	m								Změny z RD
553	C	VY-A	201247	PS 03	PS 03.09-ASDŘ-E ve st VY	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 30 m	ks								Změny z RD
200.1	C	VY-A	201247	PS 01	PS 01.09 - VY - typ A	Kabel Cu "V" P(750)90-M 1 x 50 mm2, PRAFiaDur 1-CSKH-V P(750)90-M - TATO POLOŽKA VZNIKLA NÁHRADOU ČÁSTI P.Č. 176	m								Změny z RD
203.1	C	VY-A	201247	PS 01	PS 01.09 - VY - typ A	Kabelová lávka metalizovaná L41P(750)90-M	m								Změny z RD
569.1	C	VY-A	201247	PS 03	PS 03.09-ASDŘ-E ve st VY	Sestava: - modulární patchpanel 1U - SX24M-0-STP-BK-UNI - 4x keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA - 20x záslepka - SXXJ-0-BK - montážní materiál pro U rovinu	kpl								Změny z RD
570.1	C	VY-A	201247	PS 03	PS 03.09-ASDŘ-E ve st VY	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD
574.1	C	VY-A	201247	PS 03	PS 03.09-ASDŘ-E ve st VY	Datový kabel stíněný, cat7 - AMP / TYCO	m								Změny z RD
574.2	C	VY-A	201247	PS 03	PS 03.09-ASDŘ-E ve st VY	Keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA	ks								Změny z RD
574.3	C	VY-A	201247	PS 03	PS 03.09-ASDŘ-E ve st VY	Teplem smršťovací trubice tenkostěnná černá, bez lepidla, samozhášivá - D~30/15	ks								Změny z RD
994.10	C	VY-A	201247	SO 01	Vyšehrad	Lokální oprava omítek v místě řešeného prostupu - Vápenná omítka	m2								Změny z RD
994.11	C	VY-A	201247	SO 01	Vyšehrad	Nová malba v místě řešeného prostupu	m2								Změny z RD
994.5	C	VY-A	201247	SO 01	Vyšehrad	Vyspravení poničené podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - cementový potěr hlazený	m3								Změny z RD
994.6	C	VY-A	201247	SO 01	Vyšehrad	Výměna stávajících podpůrných úhelníků pod zabezpečovacím zařízením za nové úhelníky (dle dodavatele bezpečnostního zařízení)	ks								Změny z RD
994.7	C	VY-A	201247	SO 01	Vyšehrad	Nový ochranný nátěr podlahy (dle aktuálního stavu při realizaci) - bezprašný nátěr	m2								Změny z RD
994.9	C	VY-A	201247	SO 01	Vyšehrad	Vrtání prostupu ve vvislých kcích z ŽB do průměru 100 mm	m								Změny z RD
330	A	ZE	201668	PS 01	PS 01.17 - ZE - typ D	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 25 mm2	m								Změny z RD
331	A	ZE	201668	PS 01	PS 01.17 - ZE - typ D	kabel Cu "V" P(750)90-M 2x2x0.8	m								Změny z RD



Pořadí	Trasa	Stanice	Faktura	Objekt	Umístění	Popis	MJ	Množství DPS	Množství DSPS	Rozdíl	Cena za j. bez DPH	Cena celkem bez DPH DPS (SOD)	Cena celkem bez DPH DSPS	Cena celkem bez DPH rozdíl	Důvod změny
332	A	ZE	201668	PS 01	PS 01.17 - ZE - typ D	Kabelový žlab plný metalizovaný P(750)90-M 100/100	m								Změny z RD
797	A	ZE	201668	PS 04	PS 04.07-ASDR-D ve st ZE	Šasi rozhraní 4Ux20TE	ks								Změny z RD
798	A	ZE	201668	PS 04	PS 04.07-ASDR-D ve st ZE	Modul SFP MM 1Gbps LC	ks								Změny z RD
799	A	ZE	201668	PS 04	PS 04.07-ASDR-D ve st ZE	Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02	ks								Změny z RD
801	A	ZE	201668	PS 04	PS 04.07-ASDR-D ve st ZE	Patchcord Dual MM Duplex LC/LC Capriflex cover 23m	ks								Změny z RD
996	A	ZE	201668	SO 02	PS 01.17 - ZE - typ D	VZT Vyčištění, zaregulování, revize, výměna filtrů	kpl								Změny z RD
796.1	A	ZE	201668	PS 04	PS 04.07-ASDR-D ve st ZE	Akumulátor Panasonic LC1220P	ks								Změny z RD
798.1	A	ZE	201668	PS 04	PS 04.07-ASDR-D ve st ZE	Montážní materiál v R08-RPB	ks								Změny z RD
798.2	A	ZE	201668	PS 04	PS 04.07-ASDR-D ve st ZE	Zakončení datové kabeláže v R08-RPB: - keystone cat6A/10G - SXXJ-10G-STP-BK-SA - držák keystone na DIN - SXXJ-DIN-GY - propojovací dat. kabeláž	ks								Změny z RD
799.1	A	ZE	201668	PS 04	PS 04.07-ASDR-D ve st ZE	Konfigurovatelný průmyslový switch; 8 portů 1000BASE-T; 4 sloty 1000BASE-SX/LX; Kovově černá - WAGO 852-1305 - náhrada již nevyroběných položek UNI-CONTROLS - "Šasi rozhraní 4Ux20TE" + "Komunikační rozhraní staniční, typ CS-C02"	ks								Změny z RD
801.1	A	ZE	201668	PS 04	PS 04.07-ASDR-D ve st ZE	Patchcord F/UTP FTP-2-GY	ks								Změny z RD

Subtotal

-1 808 477,60 Kč