

Změnový list

číslo:

P12 - 02

STAVBA		kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby: Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20			
Název objektu: Pavilon 12			
Místo stavby: Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava			
Číslo smlouvy: TO/2022/01			
OBJEDNATEL	IČO	.00844004	
Psychiatrická nemocnice v Opavě			
Olomoucká 305/88			
746 01 Opava			
ZHOTOVITEL	IČO	60724862	
RI OKNA a.s.			
Úkolky 1055			
696 81 Bzenec			
Požadováno kým: RI OKNA a.s.			

Změny budou provedeny dle § 222 odst.5) ZZVZ

Zdůvodnění změny:	
1. MPC - Změna provedení balkonových dveří z jednodílné na širší dvoudílné odpočet D5 - 6ks, D6 - 3ks včetně souvisejících vyzdívek	
2. VPC - Změna provedení balkonových dveří z jednodílné na širší dvoudílné přípočet D5a - 6ks, D6a - 3ks včetně souvisejících montážních prací	
Podklady (přílohy):	Soupis Méněprací pro pavilon 12
	Soupis Víceprací pro pavilon 12

MÉNĚPRÁCE	7,50%	SOD: 3 735 387,76	280 229,55				
VÍCEPRÁCE	12,07%		451 008,93				
ZMĚNY CELKEM Kč (bez DPH) :	19,58%		731 238,48				
	cena dle SOD	Méněpráce	Vícepráce	Změny celkem			
	Kč bez DPH	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%
celkem	18 765 659,32	280 229,55	1,49%	451 008,93	2,40%	731 238,48	3,89%
Časový dopad:	Bez časového dopadu na realizaci díla						
Ostatní ujednání:							

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum: 19.07.2022
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum: 03.08.2022
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: Datum: 04.08.2022
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum: 08.08.2022
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS