

Rekapitulace

„Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 6, 9, 12, 13, 18 a 20“

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Cena dle SOD	18 765 659,32	3 940 788,46	22 706 447,78
změny dle § 222 odst.4) ZZVZ			
ZL č. suma-02; Paviion č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20 - MPC	-791 249,50	-166 162,40	-957 411,90
ZL č. suma-02; Paviion č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20 - VCP	545 706,64	114 598,39	660 305,03
ZL č. P06-01; Paviion č. 6 - VCP	1 374 942,65	288 737,96	1 663 680,61
Mezisosčet	19 895 059,11	4 177 962,41	24 073 021,52
změny dle § 222 odst.5) ZZVZ			
ZL č. suma-02; Paviion č.12 - MPC	-280 229,55	-58 848,21	-339 077,76
ZL č. suma-02; Paviion č.12 - VCP	451 008,93	94 711,88	545 720,81
Cena celkem dle Dodatku č. 2 SoD č. TO/2022/01	20 065 838,49	4 213 826,08	24 279 664,57

Schválil : Jméno a příjmení: Petr Ingr
(zhotovitel)

Podpis:

Datum: 9.8.2022

Schválil : Jméno a příjmení:
(objednatel)

Podpis:

Datum: 9.8.2022

Schválil : Jméno a příjmení:
(objednatel)

Podpis:

Datum: 9.8.2022