

DODATEK č. 1
číslo dodatku v EDISU: 6/034/2022
ke SMLouvě o dílo
číslo smlouvy u objednatele: 6/021/2022

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4 – Komořany
statutární orgán: [redacted] ředitel ČHMÚ
IČO: 00020699
DIČ: CZ00020699

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: TEVIS spol. s r.o.
se sídlem: Žižkova 269, 400 04 Trmice
statutární orgán: [redacted] jednatel společnosti
[redacted] jednatel společnosti
IČO: 47286806
DIČ: CZ47286806
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jen objednatel)

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Název akce:

„Vytápění a hydroizolace objektu archívu ČHMÚ v Brozanech – změny dle stanoviska HZS“

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě o dílo č. 6/021/2022 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 25. 5. 2022:

Článek IV., odst. 4.1.:

Celková cena bude zvýšena o 19 265,00 Kč bez DPH, tj. 23 310,65 Kč s DPH.

Celková cena za dílo po změně:

Celková cena bez DPH 154 021,00 Kč

DPH 21% 32 344,41 Kč

Celková cena s DPH 186 365,41 Kč

2. Zdůvodnění navýšení ceny:
Při provádění prací byla zjištěna nefunkčnost stávajícího nouzového osvětlení, byl tedy instalován nový kabelový rozvod a osazeno nové nouzové světlo.

III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V PRAZE - KOHOŘANECH
28.7.2022

za objednatele:

ředitel CHMU

za zhotovitele:

jednatel společnosti

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17
(6/1)