

"Brno, kolektor Vinohrady - oprava vodovodu, etapa VII "

Časový a finanční harmonogram	cena v Kč bez DPH	ROK	2022																														
		MĚSÍC	Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen			září							
		TÝDEN	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
Zahájení prací na díle																																	
090 Vedlejší a ostatní náklady	594 078,75																																
331 Vodovodní řady - ETAPA VII	5 121 677,07																																
332 Vodovodní přípojky - ETAPA VII	184 218,45																																
Dodatek ke smlouvě konzoly	209 970,00																																
Dokončení prací na díle																																	
Cena díla bez DPH měsíční plnění			2 773 641,39				1 472 493,66				1 139 383,64				504 455,58				99 450,00				99 700,00			20 820,00							
Cena celkem bez DPH	6 109 944,27		6 109 944,27																														

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za zhotovitele: