

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j.  
MUCT/12680/2022/RMI/JKO/SML/51 evidovaný na ORMI  
pod č.j. MUCT/19206/2022/RMI/JKO/SML/83**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„Odvětrání kuchyně v objektu MŠ U Koupaliště  
v České Třebové“**

***I. SMLUVNÍ STRANY***

<b>Objednatel</b>	<b>Město Česká Třebová</b>
Zastoupený	Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	
IČO	002 78 653
DIČ	CZ00278653
Bankovní spojení	
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla	Ing. Karel Švercl,  Jitka Kršková,

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>Vzduchotechnika Veselý s.r.o.</b>
Sídlo	565 53 Sloupnice 198
Zastoupený	Milošem Veselým - prokuristou
IČO	259 17 056
DIČ	CZ25917056
Bankovní spojení	
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Miloš Veselý, Pavel Demele Miloš Veselý

***II. PŘEDMĚT DODATKU***

**Odst.1**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „*dodatek*“) ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/12680/2022/RMI/JKO/SML/51 jsou práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly zjištěny při provádění stavebních prací a byly odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

Jedná se o zhotovení nového minerálního pohledu v prostoru kuchyně.

Součástí plnění předmětu díla této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení předmětu díla a likvidace odpadů vzniklých realizací předmětu díla dle této Smlouvy o dílo.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

#### **Odst.1**

Uzavřením tohoto dodatku č.1 se v důsledku provedení změn mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem plnění (dále také jako „předmět plnění“, nebo „dílo“) dle této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Odvětrání kuchyně v objektu MŠ U Koupaliště v České Třebové“.

Rozsah plnění předmětu díla je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20.04.2022, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1.

Rozsah díla je dále stanoven cenovou nabídkou zhotovitele 22Zak044 ze dne 27.07.2022, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č. 2.

#### **Odst. 2**

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se v důsledku provedení změn mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	683.491,-Kč
DPH v sazbě 21 %	143.533,-Kč
Cena včetně DPH	827.024,-Kč

Cena za změnu:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>23.250,04Kč</b>
<b>DPH v sazbě 21 %</b>	<b>4.882,51Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>28.132,55Kč</b>

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>706.741,04Kč</b>
<b>DPH v sazbě 21 %</b>	<b>148.415,51Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>855.156,55Kč</b>

#### **Odst. 2**

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

#### **Odst. 3**

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Položkový rozpočet zhotovitele, jenž obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považován za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizován. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 837 ze dne 08.08.2022.

V České Třebové dne 10.08.2022

Ve Sloupnici dne 10.08.2022

.....  
objednatel  
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

**v. r.**

.....  
zhotovitel  
Miloš Veselý - prokurista

**v. r.**