

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 6

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar
Adresa:	Palachova 1303, 547 01 Náchod
Telefon:	xxxxx
E-mail :	nachod.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOŠRAFO, s.r.o.
Sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	Sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 149-2011-130746 (č.j. 86/2009) ze dne 21. 4. 2011.

Název zakázky: „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rychnovek**“.

Čl. I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 149-2011-130746 (č.j. 86/2009) ze dne 21. 4. 2011 a ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5.
2. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení dochází ke změně měrných jednotek níže uvedeného fakturačního celku dle skutečně provedeného plnění.

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ (dle SOD)	Snížení MJ o	Cena za MJ v Kč bez DPH	Cena snížení v Kč bez DPH
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	500	29	100	2 900

3. Článek VII. Celková cena za provedení díla, bodu 1. smlouvy o dílo (včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5) se snižuje o 2 900 Kč bez DPH na částku 1 873 740 Kč bez DPH.

Nová cena díla:

Celková cena díla bez DPH	1 873 740,00 Kč
DPH 21 %	393 485,40 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 267 225,40 Kč

Celková změna hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo činí 2 900,00 Kč bez DPH, tj. 0,16 % původní hodnoty závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo včetně znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Náchodě dne 9. 8. 2022

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 10. 8. 2022

Za zhotovitele:

Ing. Štěpán Melichar
vedoucí Pobočky Náchod
Státní pozemkový úřad

Jiří Foltán
jednatel společnosti
GEOŠRAFO, s.r.o.