

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20211317
Číslo smlouvy zhotovitele: 22ZAK016

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100

email: [redacted], tel.: [redacted]

email: [redacted], tel.: [redacted]

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:

EDS Trade s r.o.

Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Společnost s ručením omezeným
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61455
03832210
CZ03832210

bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Komerční banka, a.s.
115-7956990207/0100
Jan Šarman, jednatel společnosti

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

oprávněn jednat ve věcech technických:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

kontaktní doručovací adresa:
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20211317, číslo smlouvy zhotovitele: 22ZAK016) uzavřené dne 10. 03. 2022, na základě čl. XIII. Závěrečné ujednání, bod 13.2:

- V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému zhotovení stavby „**Oprava komunikací Areál dílny Hranečnick „A“**“ se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce, a to v souladu s čl. III., bod 3.2 Smlouvy o dílo, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 30.120,00 Kč bez DPH.
Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, a to v souladu s čl. III, odst. 3.2 Smlouvy o dílo, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v celkové ceně 157.076,40 Kč bez DPH.
- Objednatel využívá svého práva nerealizovat část „B“ tedy Odstranění betonového ostrůvku „B“ na základě čl. II Předmět smlouvy, bod 2.1.6.-**
- Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V. Smlouvy o dílo, termín plnění zůstává nezměněný.
- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.1 Smlouvy o dílo následovně:

„Oprava komunikací Areál dílny Hranečnick“	Cena dle SoD (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Méněpráce (bez DPH)	Cena dle dodatku č. 1 Vícepráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Oprava komunikací Areál dílny Hranečnick „A“	936.671,46 Kč	157.076,40 Kč	30.120,00 Kč	809.715,06 Kč
Oprava komunikací Areál dílny Hranečnick „B“	949.055,99 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem za dílo	1.885.727,45 Kč	157.076,40 Kč	30.120,00 Kč	809.715,06 Kč

- Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: [REDACTED] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou o dílo ve znění tohoto dodatku.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Kopie Změnového listu č. 1

V Ostravě dne

V Krnově dne

.....
[Redacted signature]

.....
Jan Šarman
Jednatel společnosti EDS Trade s.r.o.