

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2022

Číslo dodatku objednatele: BSMV/62-2/2022
Číslo dodatku zhotovitele:

Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

Sídlo / adresa: Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupená: Ing. Jiří Stuna, ředitel
IČO: 657 37 393
DIČ: CZ 657 37 393
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Objednatel“)

a

1. elektroinstalační s.r.o

Sídlo / adresa: Malé náměstí 60, Jeneč, 252 61
Zastoupený: Vít Kulháněk, jednatel
IČO: 28176332
DIČ: CZ 28176332
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130764
tel.: 
e-mail: 
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ke Smlouvě o dílo „Revize a kontroly elektrického ručního nářadí a spotřebičů v majetku BSMV, s.p.o., dle platných ČSN“ ze dne 2.5..2022 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č.1:

1. V průběhu provádění Díla bylo zjištěno, že počet kontrolovaného elektrického ručního nářadí a spotřebičů je vyšší než předpokládaný (2100 ks) a činí 2196 ks., bylo tedy nutné navýšit celkovou cenu díla a prodloužit termín provedení díla.
2. Čl. 2. Smlouvy – Místo a termín provedení díla , odst. 2.2. se mění a zní:

„2.2. Termín zahájení: 16.5.2022
Termín dokončení: 12.8.2022“.

3. Čl. 3. Smlouvy – Cena a způsob úhrady, odst. 3.1. se mění a zní:

„3.1. Cena Díla byla smluvními stranami sjednána na částku:

Cena celkem bez DPH **120.780,- Kč**
(slovy: stodvacettisícsedmsetosmdesátkorunčeských)

DPH 21% **25.363,80 Kč**

Cena celkem včetně DPH **146.143,80 Kč**
(slovy: stočtyřicetšesttisícstočtyřicettřikorunyčeské osmdesáthaléřů).“.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
6. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná ze smluvních stran jej neuzavírá v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, s nímž souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 10.8.2022



za objednatele:
Ing. Jiří Stuna, ředitel

Bytová správa MV s.p.á.
Na Pankráci 72. budova B
140 00 Praha 4
IČO 667 37 393



Vít Kulhánek, jednatel

1. elektroinstalační s.r.o.
JENEČ, MALÉ NÁMĚSTÍ 60, 252 61
IČO: 28176332, DIČ: CZ28176332
MOB.: 603 158 732 ①