



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2022/OBN/1147

uzavřené dne 24.6.2022 mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Barbora Pavlíčková, referentka OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

KLIPS, spol. s r.o.

zastoupená jednatelem, panem Ing. Igorem Nekolným

se sídlem, K Horkám 16/415, Praha 10

IČO: 60464178

DIČ: CZ 60464178

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 

(dále jen zhotovitel)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **Oprava volného bytu č. 7, ul. Na Hroudě 1320/6, k.ú. Strašnice, Praha 10, oprava volného bytu č.28, ul. Norská 603/16, k.ú. Vršovice, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných víceprací upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č.1.

II.

Čas plnění

Čas se nemění.

III.

Cena plnění

Méně práce:	0,- Kč
Více práce:	21 050,- Kč
Cena plnění se zvyšuje o částku:	21 050,- Kč
kteřá je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1	
Cena celkem bez DPH	198 800,- Kč

(jedno sto devadesát osm tisíc osm set korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 198 800,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.


Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po dvou paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 09-08-2022

objednatel :



Soupis prací

Oprava bytu dle zadání p.Pavličkové byt č.7,Na Hroudě 1320/6,Praha 10

Základní rozpočet a výkaz výměr

Bylo zjištěno, že byl demontován přívod plynového potrubí z Cu od plynoměru až k prostupu do bytu

Bude proveden nový přívod s přípravou pro plynoměr, napojení bude nutné provést až v bytě

Datum: 07/2022

Práce	MJ	množ.	cena/mj	cena v Kč
prohlídka v místě prací	soub.	1	500	500,00
násilné otevření odběrného místa	ks	1	580	580,00
osazení kotvení nového rozvodu	soub.	1	3390	3390,00
montáž potrubí Cu DN 15-25	m	5	1250	6250,00
úprava prostupu do bytu, chránička	ks	1	1750	1750,00
přikrytí podlah a přilehlých konstrukcí	soub.	1	670	670,00
oprava omítek	soub.	1	600	600,00
oprava malby	soub.	1	350	350,00
příprava pro plynoměr	soub.	1	1460	1460,00
napojení na bytový rozvod	ks	1	500	500,00
drobný materiál	soub.	1	420	420,00
doprava, stavební přimocce	soub.	1	1890	1890,00
úklid	soub.	1	690	690,00
				0,00
			Kč	19050,00
<input type="checkbox"/> CELKEM ZRN STAVEBNÍ PRÁCE			Kč	19050,00
<input type="checkbox"/> CELKEM VRN (NUS celkem)			Kč	2000,00
<input type="checkbox"/> CELKEM ZRN + VRN			Kč	21050,00
<input type="checkbox"/> CELKEM DPH				
<input type="checkbox"/> CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE bez DPH				21050,00

Pozn.:

Jedná se o položky agregované, t.zn., že tyto položky zajišťují kompletní provedení a řádné dokončení všech uvedených druhů stavebních prací bez nutnosti použití dalších doplňujících položek.

vypracoval : **KLIPS spol.s r.o.**, K Horkám 16/415, Praha 10, jednatel ing. Nekolný, tel. 
 IČO 60464178, DIČ CZ60464178

