

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

**1. František OTÝS, dat. nar.**

bytem Plzeň

fyzická osoba podnikající pod obchodním jménem František Otýs  
s místem podnikání Plzeň

IČO: 64382222

DIČ: CZ

**Jindřich REICHL, dat. nar.**

bytem Plzeň

fyzická osoba podnikající pod obchodním jménem Jindřich Reichl  
s místem podnikání Plzeň

IČO: 64382214

DIČ: CZ

bankovní spojení: Plzeň-město

č. účtu:

*na straně jedné jakožto zhotovitel*

a

**2. 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace**

se sídlem Elišky Krásnohorské 814/10, Severní předměstí, 323 00 Plzeň

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 90

Zastoupená ředitelkou školy Mgr. Miluší Kurzovou

Ve věcech technických zastoupená Michalem Tyrpeklem, správcem objektu

IČO: 708 79 443

bankovní spojení:

č. účtu:

*na straně druhé jakožto objednatel*

dle zák. č. 89/2012 Sb.. § 2586 a násl. tuto

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18 / 2022**

### **čl.1.**

#### **Předmět smlouvy a místo plnění**

Předmětem smlouvy je výměna termostatických ventilů u otopných těles v objektu 31. základní školy, Elišky Krásnohorské 10, Plzeň.

### Odsouhlasené vícepráce a neprovedené montáže

1/ Vícepráce:

- a/ úprava potrubí pro montáž 52 kusů ventilů DN 10, cena 56 x 220,-- Kč = 12 320,-- Kč
- b/ úprava přípojky pro montáž 6 kusů ventilů na měděné potrubí, cena 6 x 910,-- Kč = 5 460,-- Kč
- c/ výměna šroubení u 3 kusů radiátorů, cena 3 x 553,-- Kč = 1 659,-- Kč
- d/ výměna odvzdušňovacích ventilů u 3 kusů radiátorů, cena 3 x 197,-- Kč = 591,-- Kč

Celkové navýšení ceny za provedené vícepráce je 20 030,-- Kč bez DPH.

2/ Nebyla provedena výměna 2 kusů ventilů z důvodu jejich nepřístupnosti pro výměnu a 2 kusů ventilů, které oproti projektu v objektu nejsou. Cena bude snížena o 3 364,-- Kč bez DPH.

V Plzni dne: 28. 7. 2022

.....  
zhotovitel

.....  
objednatel