



## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 07.03.2022  
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

### 1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené **Bc. Jaroslavem Lemperou**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. STAKO VYSOČINA s.r.o.

se sídlem Strojírenská 2238/10, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený : Ing. Marie Pitková, jednatel

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Josef Pitka, společník Dále mohou jednat osoby  
zplnomocněné.

IČ: 03816052

DIČ: CZ03816052

bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou a s.

č.ú.: 107- 9730270257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn.: oddíl C, vložka 86912

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XIV, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Chodník Bělisko Nové Město na Moravě**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) mění a doplňuje následovně:

I.

**1. Mění se předmět plnění specifikovaný v Čl. I smlouvy o dílo a její příloze č.1** a to v souladu se změnovým listem č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet.

**2. V čl. IV Smlouvy o dílo „Cena díla“, odst. 1 se text ve znění:**

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.894.119,91 Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

**ruší a nahrazuje se textem ve znění:**

„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.945.557,72 Kč bez DPH**,  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

**II.**

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
6. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

9. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 51. schůzi dne 13.12.2021 pod bodem č. 10/51/RM/2021.

10. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

11. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – změnový list včetně změnového položkového rozpočtu.

v Novém Městě na Moravě  
dne

10. 08. 2022

ve Žďáře nad Sázavou  
dne

10. 8. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

...  
Jaroslav Lemp  
starosta

.....  
Ing. Marie Pitková  
jedenatel

## Položkový rozpočet

Zakázka:	20240 Chodník Bělisko Nové Město Na Moravě - Informatika		
Místo:	Nové Město na Moravě		
Objednatel:	Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103 59231 Nové Město na Moravě	IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900	
Zhotovitel:	STAKO VYSOČINA s.r.o. Strojírenská 2238/10 69101 Žďár nad Sázavou 1	IČ: 03816052 DIČ: CZ03816052	
Vypracoval:	Ing. Josef Pitka		
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 28 325,91
PSV			0,00
MON			10 432,35
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>38 758,26</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		38 758,26 CZK
Základní DPH	21 %		8 139,23 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>46 897,49 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>v <u>Žďár nad Sázavou</u></p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 80px; margin: 10px auto;"></div> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p>dne <u>10.08.2022</u></p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

## Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			10 353,60
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 420,42
5	Komunikace	HSV			10 152,50
97	Prorážení otvorů	HSV			4 137,24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 262,15
M22	Montáž sdělovací a zabezpeč.	MON			4 138,20
M46	Zemní práce při montážích	MON			6 294,15
Cena celkem					38 758,26

**Položkový rozpočet**

S:	20240 Chodník Bělisko Nové Město Na Moravě - informatika
O:	Nové Město na Moravě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						<b>10 353,60</b>
		<b>Zemní práce</b>				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	10 69000	58,10	1 074,85
2	113106305R00	Odstranění asfaltové vrstvy tl. 80 mm, tl. 5 cm	m2	6 00000	115,00	690,00
3	130061101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	1 20000	750,00	900,00
4	139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4, hornina 4	m3	2 10000	2 385,00	5 038,50
5	162301101R00	Vodorovně přemístění vykopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	0 60000	104,50	62,70
6	163101101R00	Přehození vykopku z hor. 1-4	m3	0 10000	172,50	362,25
7	167101101R00	Nakládání vykopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	6 60000	263,00	1 698,00
8	174101102R00	Zásep ruční se zvláštním	m3	1 50000	517,00	775,50
9	1-01	Práce sondy u sloupů V0 - apod	hod	3 00000	220,00	660,00
10	1-02	Práce bagr	hod	1 00000	550,00	550,00
<b>Díl: 4</b>						<b>1 420,42</b>
11	451877777R00	Podklad pod dlažbu z kamenná ležaného tl. do 10 cm	m2	15 80000	89,80	1 420,42
<b>Díl: 5</b>						<b>10 162,50</b>
		<b>Komunikace</b>				
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	18 50000	285,00	5 272,50
13	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drté	m2	18 50000	31,00	573,50
14	596291113R00	Přezení zámkové dlažby tl. 80 mm	m	16 50000	261,00	4 306,50
<b>Díl: 97</b>						<b>4 137,24</b>
		<b>Prorážení otvorů</b>				
15	878054441R00	Očištění vybour. dlaždic s vypíní kamen. ležaným	m2	16 50000	51,00	841,50
16	878081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0 60000	244,00	161,04
17	878081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60 00000	17,10	1 026,00
18	89088322R00	Nakládání sutí na dopr. prostředí zvlášť zakl.ouj	t	0 60000	110,00	66,00
19	8990012R00	Příplatek za dovození sutí - obal. kameniva asfalt. skup. na odpadu 170302	t	0 80000	2 725,00	1 800,00
<b>Díl: 99</b>						<b>2 262,15</b>
		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
20	993223011R00	Přesun hmot, sozemní komunikace, kryt dlaždený	t	9 60075	236,50	2 282,15
<b>Díl: M22</b>						<b>4 138,20</b>
		<b>Montáž sdělovací a zabezp. tech.</b>				
21	001	D+M trubek HDPE 40	m	78 00000	45,00	3 510,00
22	002	Montáž trubek HDPE 40 mat. investor	m	38 00000	5,20	329,20
23	003	D+M koncovky trubek HDPE	kus	3 00000	165,00	495,00
<b>Díl: M46</b>						<b>6 294,15</b>
		<b>Zemní práce při montáži</b>				
24	460200124R00	Výkop kabelové tyhy 35/40 cm, hor. 4	m	36 00000	86,50	3 118,00
25	460420014RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 25 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	36 00000	42,60	1 533,60
26	480460012R00	Folie výstražná z PVC š. rýže 33 cm	m	36 00000	18,10	651,60
27	460500114R00	Zahoz tyhy 35,30 cm, hornina třídy 4	m	36 00000	22,80	820,80
28	460600001R00	Nalození a odvoz zeminy	m3	0 50000	318,50	159,25

## Položkový rozpočet

Zakázka:	20240 Chodník Bělisko Nové Město Na Moravě - více,méněpráce chodník		
Místo	Nové Město na Moravě		
Objednatel	Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103 59231 Nové Město na Moravě	IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900	
Zhotovitel	STAKO VYSOČINA s.r.o. Strojírenská 2238/10 59101 Žďár nad Sázavou 1	IČ: 03816052 DIČ: CZ03816052	
Vypracoval:	ing. Josef Pítka		
Rezpis ceny			Celkem
HSV			12 679,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>12 679,55</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 679,55 CZK
Základní DPH	21 %		2 662,71 CZK
Zaokrouhlení:			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>15 342,26 CZK</b>
v	Žďár nad Sázavou	dne	10.08.2022
			_____ Za objednatele
			

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ díla			Celkem
5	Komunikace	HGV			-16 604,80
91	Dopřijící práce na komunikaci	HSV			28 071,69
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 302,75
Cena celkem					12 679,55



### Položkový rozpočet

S:	20240 Chodník Bělisko Nové Město Na Moravě - více,méněpráce chodník
O:	Nové Město na Moravě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				-18 694,80
1	585131211R00	Podklad z obalí kamen. ACP 15+ š nad 3 m, tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	-39,00000	390,00	-15 210,00
2	573111112R00	Postřik infračerný s polyurem, asfalt 1,0 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-39,00000	40,40	-1 575,60
3	573231100R00	Postřik živičný spojovací z emulzeš 3-0,6 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-39,00000	8,20	-319,80
4	573231100R00	Postřik živičný spojovací z emulzeš 3-0,6 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-137,00000	8,20	-1 123,40
5	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřevě tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	-31,00000	285,00	-8 835,00
6	592452655R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	m <sup>2</sup>	-31,00000	290,00	-8 990,00
7	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřevě tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	1,00000	285,00	285,00
8	59245264R	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 povrch STANDARD	m <sup>2</sup>	1,00000	510,00	510,00
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřevě tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	28,00000	285,00	7 410,00
10	5924511910R	Dlažba HOLLAND III 20x20x8 cm přírodní	m <sup>2</sup>	26,00000	429,00	11 154,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				28 071,80
11	917862111R00	Ohrzení stojat. obrub. bíel. s opěrnou ložň z C 12/15	m	32,00000	306,50	9 808,00
12	59217421R	Obrubník chodníkový ABC 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	-2,00000	120,00	-240,00
13	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	17,00000	139,00	2 363,00
14	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	16,00000	119,00	2 142,00
15	59217460R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	-2,00000	360,00	-720,00
16	919731122R00	Zarovnění styčné plochy živičně tl. do 10 cm	m	76,00000	54,90	4 282,20
17	919736112R00	Rezání stávajícího živičného krytí tl. 5 - 10 cm	m	78,00000	76,20	5 146,40
18	SUD01	Asfaltová cályška šper	m	78,00000	55,00	4 290,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 302,75
19	996223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace krytí dlažbový	t	7,00150	205,50	1 448,55
20	996225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace krytí živičný	t	-5,45040	63,50	-346,10