

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. OLP/2858/2021

"Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na Lužické Nise"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06, na základě plné moci ze dne 5. 1. 2021

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-1583390227/0100

evidence: Spisová značka B 1930 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2021 Smlouvu o dílo č. OLP/2858/2021, jejímž předmětem je vypracování Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na

Lužické Nise (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozdělení provedení a předání díla do dvou etap (termínů). Zhotovitel tak bude předávat objednateli dvě části díla a teprve předáním obou částí je dílo řádně provedeno. Zhotovitel bude současně oprávněn fakturovat zvlášť za každou předanou část díla.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1 věta první smlouvy v tomto znění:

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 10 měsíců od účinnosti této smlouvy.“

se nahrazuje tímto zněním

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo v těchto termínech:

- a) Terénní průzkum, fotodokumentace, mapové podklady a rešerše geologických podmínek: **nejpozději do 10 měsíců od účinnosti této smlouvy,***
- b) Majetkoprávní projednání, návrh technického řešení a vyjádření: **nejpozději do 23. dubna 2023.**“*

3. Článek VII. odst. 3 smlouvy v tomto znění:

„Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po předání díla pouze za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je dílo akceptováno bez výhrad a zhotovitel řádně splnil další závazky vyplývající z této smlouvy.“

se nahrazuje tímto zněním

„Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu takto:

- a) částku ve výši 222.277 Kč vč. DPH za provedení částí díla spočívajících v terénním průzkumu, fotodokumentaci, mapových podkladech a rešerši geologických podmínek po jejich předání za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy jsou akceptovány objednatelem bez výhrad,*
- b) částku ve výši 719 950 Kč vč. DPH po předání zbylých částí díla za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy jsou objednatelem akceptovány bez výhrad.“*

4. Článek X odst. 1 a 2 smlouvy v tomto znění:

„V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z ceny za dílo bez DPH.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. V případě, že

zhotovitel není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z ceny za dílo bez DPH.“

se nahrazuje tímto zněním

„V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z ceny za dílo bez DPH.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla nebo jeho části ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z ceny za dílo bez DPH.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním ze strany objednatele v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1132/22/RK ze dne 28. 6. 2022.

V Liberci dne

V Praze dne

.....
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

.....
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06