



# Smlouva o dílo – Dodatek č. 1

## č. 216/2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

### čl. I

#### Smluvní strany

Objednatel:

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 23/11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Marií Procházkovou,  
jednatelkou

a

Zhotovitel:

**Michalská stavební s.r.o.**

se sídlem: Letenské náměstí 156/1

170 00 Praha 7

zastoupená: pí. Marií Šeblovou, jednatelkou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

bank. spojení: KB Praha 1

č. účtu: 35-7232440277/0100

Při provádění akce

### **„Restaurování stropních fresek 1. klenebného pásu, Kostel sv. Cyrila a Metoděje, Resslova ul. Praha 2“**

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

**čl. V**  
**Odměna za dílo a její splatnost**

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH	1 998 935,92 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>419 776,54 Kč</u>
Nabídková cena vč. DPH	2 418 712,46 Kč

Cena dle Dodatku č.1:

Nabídková cena bez DPH	176 673,08 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>37 101,35 Kč</u>
Nabídková cena vč. DPH	<b>213 774,43 Kč</b>

Cena dle SOD a Dodatku č.1:

Nabídková cena bez DPH	<b>2 175 609,00 Kč</b>
<u>DPH 21 %</u>	<u>456 877,89 Kč</u>
<b>Nabídková cena vč. DPH</b>	<b>2 632 486,89 Kč</b>

Soupis prací s oceněním je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změny.

V Praze dne: 8.8.2022

za objednatele

za zhotovitele

.....  
Ing. Marie Procházková  
Jednatelka

.....  
Marie Šeblová  
Jednatelka

Příloha: Rozpočet