

DODATEK č.1

Ke smlouvě o dílo ze dne 28.3.22

Smluvní strany :

Objednatel:

Název a sídlo: **Hlavní město Praha**

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga - servis s.r.o. IČ: 00064581

Jungmannova 11 DIČ: CZ00064581

110 00 Praha 1

Zastoupená: Ing. Marií Procházkovou – jednatelkou

Zhotovitel:

Název a sídlo: **KLIPS spol. s r.o.**

K Horkám 16/415

102 00 Praha 10

IČO: 604 64 178

DIČ: CZ 604 64 178

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 475967063/0300

Pracovník odpovědný ve věcech smlouvy: **Ing. Igor Nekolný**

Pracovník odpovědný v zálež. věcných: **p. Miroslav Žofák**

Ke sjednání dohod o obsahu této smlouvy a jejich změnách a doplňcích jsou oprávněni zástupci smluvních stran, uvedení v záhlaví této smlouvy. V případě nesprávných výše uvedených údajů nese strana, která uvedla druhou v omyl, odpovědnost za škody, které tím druhé straně vznikly.

I. Předmět plnění

Místo zhotovení díla: **oprava střechy, Novákových 655, Praha 8**

II. Čas plnění

Z technicko provozních důvodů se stanovuje nový termín dokončení díla:

Termín dokončení: **30.12.2022**

VIII. Jiná ujednání

Ostatní ujednání zůstávají.

Doadtek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž objednatel obdrží jeden.

V Praze dne 10.8.22

za objednatele

V Praze dne 10.8.22

za zhotovitele