

DODATEK Č. 1
ke kupní smlouvě
na dodávku pevných a suvných úchyťů pro montáž potrubí
(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Kupující:

Obchodní firma: **DIAMO, státní podnik**
 Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
 Zapsaný: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
 IČO: 00002739
 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
 Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
 Stonavská 2179, Dolý, 735 06 Karviná
 zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A, vložka 21994
 Zastoupený: ředitelem odštěpného závodu DARKOV
 Bankovní spojení:
 Číslo účtu:
 Osoba oprávněná k smluvnímu jednání: ved. odd. nákupu mat. a ND

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV	
SML.č. 0700/43200/cc 156/22/k1	
DNE: 11.8.2022	Podpis: [signature]

Osoba oprávněná k věcnému jednání: mechanik pro důl ÚTLUM – ČSA, DARKOV

/dále jen „kupující“/

2. Prodávající:

Obchodní firma: **Slezská důlní díla a.s.**
 Sídlo: Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
 Zastoupený: člen představenstva
 člen představenstva
 Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10711
 IČO: 04200667
 DIČ: CZ04200667, plátce DPH
 Bankovní spojení:
 Číslo účtu:
 Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: výrobní ředitel
 a dále osoby jím pověřené v DSD

/dále jen „prodávající“/

I. Úvod

Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva na „dodávku pevných a suvných ocelových úchytů pro montáž potrubí [REDAKCE]“, přičemž tato smlouva dosud nebyla zveřejněna v registru smluv.

Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku ke kupní smlouvě (dále jen „Dodatek“), přičemž kupující přistoupil na prodloužení termínu pro dodání 1 sady pevného úchyty pro kontrolu jeho funkčnosti z důvodu, které vznikly na straně kupujícího a to délkou probíhajícího zadávacího řízení v nadlimitním režimu v otevřeném řízení vedeného na profilu zadavatele pod číslem VZ0138372. Prodávající není objektivně schopen dodat uvedenou sadu pevného úchyty za účelem kontroly funkčnosti v termínu do 31. 7. 2022, který byl stanoven v čl. I odst. 2 věta první kupní smlouvy a který byl předmětem uvedené zakázky, jelikož ke dni 31. 7. 2022 nebyla uzavřena kupní smlouva na předmět plnění. Uvedenou změnu pak nelze brát za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna kupní smlouvy.

Článek I odst. 2 první věta:

„Kupující požaduje dodání nejprve 1 sady pevného úchyty pro kontrolu funkčnosti, nejpozději do 31. 7. 2022.“

se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

„Kupující požaduje dodání nejprve 1 sady pevného úchyty pro kontrolu funkčnosti, nejpozději do 31. 8. 2022.“

III. Ostatní ujednání.

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená v kupní smlouvě na dodávku pevných a suvných ocelových úchytů pro montáž potrubí [REDAKCE] se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.


3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Karviné dne: __. 7. 2022

V Ostravě dne: __.7. 2022 9. 08. 2022

Za kupujícího

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV



ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě Gen. pověření ze dne 18. 1. 2022

Za prodávajícího

Slezská důlní díla a.s.

