

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:
 firma **Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.**
 adresa/sídlo firmy Bobnická 712, 288 21 Nymburk
 IČO 46357009
 DIČ CZ46357009
 Zastoupený Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva
 bankovní spojení [redacted]
 číslo účtu [redacted]
 zápis v OR Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2381
 osoby oprávněné k jednání
 a) ve smluvních záležitostech Ing. Miloš Petera, předseda představenstva
 b) v technických záležitostech [redacted]

a

I.2. Zhotovitel:
 firma **TopolWater, s.r.o.**
 se sídlem Nad Rezkovcem 1114, 286 01 Čáslav
 IČO: 26212943
 DIČ: CZ26212943
 bankovní spojení [redacted]
 číslo účtu [redacted]
 zápis v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 80202
 osoba oprávněná k jednání
 a) ve smluvních záležitostech Ing. Jan Topol, Ph.D.
 b) v technických záležitostech [redacted]

uzavírají tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** ze dne 26.4.2021.**II. Předmět dodatku**

II.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě odstavce IV.1., článku IV. (Doba plnění) smlouvy následujícím způsobem:

„IV.1. Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla

- dle bodu II.1.1.
 - do 31.1.2023 – Předpoklad ukončení plnění, předání DPS.

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je zhotovitel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, požadovaná doba plnění zůstává nezměněna.“

II.2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

II.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které jsou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran a mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Čteno a podepsáno [redacted] 2022

a Čáslavi, dne [redacted]

Objednatel ... [redacted]

Zhotovitel [redacted]