

DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti
kteřou uzavřeli dne 30. 6. 2020 tyto smluvní strany

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Masák & Partner památky, s.r.o.

se sídlem: Rooseveltova 39/575, Praha 6 – Bubeneč, PSČ 160 000

IČ: 07534591, DIČ: CZ07534591

organizace je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 302627
zastoupena: Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo a výkonu inženýrské činnosti – Vzdělávací a chovné centrum pro supy - zpracování PD uzavřené dne 30. 6. 2020.

Předmětem dodatku č. 4 je uplatnění vyhrazené změny závazku v souladu s čl. II. odst. 1 SOD dle § 100 odst. 3 zákona na nové služby na výkon občasného autorského dohledu po dobu realizace stavby.

Smlouva o dílo se doplňuje o výkon občasného autorského dohledu po dobu realizace výstavby projektu Vzdělávací a chovné centrum pro supy – 3. etapa následovně:

Výkon autorského dozoru zahrnuje:

- účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi na výzvu objednatel, příp. online jednání k dané problematice
- kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace
- kontrola souladu provádění stavby s podmínkami stavebního povolení
- dohled na odstraňování kolaudačních závad
- posouzení odchylek, změna stavby na výzvu investora stavby

3. Termín a místo plnění

Výkon autorského dozoru bude zahájen 6. 9. 2022 termín plnění výkonu autorského dozoru je do 30. 6. 2023.

Předpokládaný rozsah plnění je do 80 hod.

4. Cena díla a výše odměny

Cena za autorský dozor **176 000,- Kč bez DPH** (2 200,- Kč/ hod)

Cena je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu dodatku.
Objednatel se však v žádném případě nezavazuje k vyčerpání uvedené částky.

Cena díla bude fakturována po částech po dokončení plnění příslušné části díla a po předchozím odsouhlasení objednatelem. Výše uvedená částka je bez DPH. Příslušná sazby DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Splatnost všech faktur je do 30 dnů od data doručení objednateli. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené Dodatkem a platnými právními předpisy, není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury poskytovatele nevzniká dříve než řádným doručením faktury vystavené v souladu s podmínkami tohoto Dodatku na adresu sídla objednatele. Dílo se považuje za zaplacené v den, kdy budou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 10. 8. 2022

V Praze dne 10. 8. 2022

.....

Za objednatele

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Za zhotovitele

Ing. arch. Jakub Masák, jednatel