

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s.

číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Se sídlem:

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Zastoupen :

IČO :

480 35 599

DIČ :

CZ 48035599

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení :

Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1002000025/5500

Pověřen k jednání ve věcech smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.4.2022 smlouvu o dílo týkající se realizace stavebních prací na stavbě „**Účelová komunikace MSK Hvězda – Ovčárna, zajištění stability, km 2,470-2,905 – I.etapa**“. Při provádění prací došlo ke změně rozsahu prací definovaných v projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce, které jsou pro průběh stavebních prací a dokončení

díla potřebné. Z důvodu dodržení doby, kdy je nutné, aby byl zajištěný průjezd stavbou, dodržení šířky průjezdního profilu, zvýšení bezpečnosti při práci a při průjezdu stavbou. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje cenu prováděného díla. Smluvní strany se dohodly, že nebudou prováděny práce, které nejsou pro dokončení díla potřebné.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo [REDAKCE]
3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	49 871 197,33
Méněpráce dle dodatku č.1	- 4 973 663,86
Vícepráce dle dodatku č.1	3 244 130,36
Cena bez DPH vč. dodatku	48 141 663,83
DPH	10 109 749,40
Cena vč.DPH	58 251 413,23

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

[REDAKCE]
V Ostravě dne 29.7.2022

V Ostravě dne 29.7.2022
[REDAKCE]