

Statutární město České Budějovice  
Magistrát města České Budějovice  
Investiční odbor  
Nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2  
370 92 České Budějovice

V Praze dne 27/03/2017

Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění dle objednávky OBJ/1120/2017/031

Vážení přátelé,

Byli jsme požádáni o zpracování zastávek nové midibusové linky do projektové dokumentace pro Parkovací zóny v Českých Budějovicích. Toto zpracování však způsobí vícepráce, které mají vliv na termín dokončení díla. Dovoluji se tímto požádat o prodloužení termínu dokončení díla do 15/04/2017. Ostatní ustanovení objednávky není nutno měnit.

S pozdravem

Ing. Petr Horský

Jednatel M.O.Z. Consult s.r.o.

M.O.Z. Consult s.r.o.  
Radimova 2342/36  
169 00 Praha 6  
DIČ: CZ26686503

Vyjádření Investičního odboru Magistrátu města České Budějovice:

*Joublas*

MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
Investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace staveb

*SOUHLEDNĚ*