

# DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: DS/0202/2021/MI/2

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

## Článek I. Smluvní strany

### OBJEDNATEL:

Název:	<b>Město Veselí nad Moravou</b>
IČ:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Bouda., místostarosta Tel.: +420 518 670 101 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Radim Jakubiček, referent odboru majetku a investic (MI) Tel.: +420 518 670 123 Email: jakubicek@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

### ZHOTOVITEL:

Název:	<b>PP projekt Hodonín s.r.o.</b>
IČ:	27757307
Sídlo:	č. p. 269, 696 67 Radějov
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Radomír Prokeš, jednatel tel.: +420 777 591 124 email: prokes@ppprojekt.com
Bankovní spojení:	Fio banka a.s.
Číslo účtu:	2700358715/2010
Spisová značka:	C 56954 vedená u Krajského soudu v Brně

## Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) uzavřely dne 18.05.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování studie a dvouступňové projektové dokumentace pro společné povolení stavby (PDSP) a pro provádění a výběr zhotovitele stavby (PDPS) v rámci zakázky "Veselí n. Mor., ul. Jabloňová — místní komunikace a veřejné osvětlení" a která byla dne 15.12.2021 změněna na základě Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), který mění Smlouvu ve znění Dodatku č. 1 způsobem uvedeným níže v jednotlivých člancích tohoto dodatku.

## Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že původní znění čl. II. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

*Dílem dle této smlouvy je zpracování studie a další studie řešící prodloužení a napojení komunikace na I/55 (vč. projednání s DI PČR a ŘSD), zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (PDSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rámci zakázky „Ulice Jabloňová – Veselí nad Moravou“ (dále též „dílo“ či „projektová dokumentace“).*

*Projektová dokumentace PDSP a PDPS bude zpracována pro tyto stavební objekty:*

- SO 101, komunikace a zpevněné plochy,
- SO 301 veřejné osvětlení,
- **SO 401 odvádění dešťových vod.**

*Další stavební objekty, pokud budou pro realizaci díla nezbytné, zajistí investor stavby u specializovaných projektantů (další inženýrské sítě, parkové úpravy apod.) nebo bude zakázka o tyto stavební objekty rozšířena.*

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že původní znění čl. V. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

*Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

<b>Studie: (již odevzdáno)</b>			
Cena bez DPH	26.000 Kč		
DPH ve výši 21 %	5.460 Kč		
Celková cena včetně DPH	31.460 Kč		
<b>Studie s prodloužením a napojením komunikace na I/55: (již odevzdáno)</b>			
Cena bez DPH	43.000 Kč		
DPH ve výši 21 %	9.030 Kč		
Celková včetně DPH	52.030 Kč		
<b>Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro SO 401</b>			
Cena bez DPH	39.000 Kč		
DPH ve výši 21 %	8.190 Kč		
Celková včetně DPH	47.190 Kč		
<b>PDSP:</b>			
	<b>Původní cena</b>	<b>Cena obj. SO 401</b>	<b>Nová cena celkem</b>
Cena díla bez DPH	116.000 Kč	54.000 Kč	170.000 Kč
DPH ve výši 21 %	24.360 Kč	11.340 Kč	35.700 Kč
Celková cena včetně DPH	140.360 Kč	65.340 Kč	<b>205.700 Kč</b>

<b>PDPS:</b>			
	<b>Původní cena</b>	<b>Cena obj. SO 401</b>	<b>Nová cena celkem</b>
Cena bez DPH	98.600 Kč	42.000 Kč	140.600 Kč
DPH ve výši 21 %	20.706 Kč	8.820 Kč	29.526 Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>119.306 Kč</b>	<b>50.820 Kč</b>	<b>170.126 Kč</b>
<b>Celkem</b>			
	<b>Původní cena dle dodatku č. 1</b>	<b>Cena obj. SO 401</b>	<b>Nová cena celkem dle dodatku č. 2</b>
<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>283.600 Kč</b>	<b>135.000 Kč</b>	<b>418.600 Kč</b>
<b>DPH z ceny díla ve výši 21 %</b>	<b>59.556 Kč</b>	<b>28.350 Kč</b>	<b>87.906 Kč</b>
<b>Celková cena díla, včetně DPH</b>	<b>343.156 Kč</b>	<b>163.350 Kč</b>	<b>506.506 Kč</b>

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že původní znění čl. V odst. 4 Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

*Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za dílčí plnění (ceny uvedeny bez DPH) vždy po podepsání protokolu o předání a převzetí díla za dílčí část následujícím způsobem:*

<b>Dílčí část</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena vč. DPH</b>
Zpracování studie <b>již zaplaceno</b>	26.000 Kč	31.460 Kč
Zpracování studie s prodloužením a napojením komunikace na I/55 vč. projednání <b>již zaplaceno</b>	43.000 Kč	52.030 Kč
Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro SO 401	39.000 Kč	47.190 Kč
PDSP – 70 % - při zpracování PDSP pro projednání s DOSS a SIS	119.000 Kč	143.990 Kč
PDSP – 30 % - při obstarání vyjádření DOSS a SIS	51.000 Kč	61.710 Kč
Zpracování PDPS vč. rozpočtu	140.600 Kč	170.126 Kč
<b>Celkem</b>	<b>418.600 Kč</b>	<b>506.506 Kč</b>

#### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve Smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
8. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 98. schůzi konané dne 8.8.2022 usnesením č. 12/98/RMV/2022.

Ve Veselí nad Moravou dne .....

Zhotovitel:

Objednatel:

---

Ing. Radomír Prokeš  
jednatel

---

Pavel Bouda  
místostarosta