


ZMĚNOVÝ LIST č. 16				
vstupní objekt				
Stavba:	Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK			
Objednatel:	Univerzita Karlova			
Objekt:	SO 01 - změny dveřní výplně - ocel, dřevo			
Vydal (Zhotovitel):	PSG Construction a.s.			
Odesláno/předáno - komu:				
Odesláno / předáno	<i>email</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>	
	<b>x</b>	<b>x</b>		
Přílohy / poč. listů	<i>výpočet ceny</i>			2
	<i>doklady</i>			0
	<i>fotodokumentace</i>			0
<b>1) Zdůvodnění:</b>				
Jedná se o změny požadované objednatelem. Důvodem je možnost implementace přístupového systému ovládání dveří do stávajícího systému. Dveří a jejich vystrojení bylo uzpůsobeno provozním potřebám objednatele.				
<b>2) Vyjádření TDI:</b> TDI souhlasí, jedná se o doplnění již využívaného systému dveří a zvýšení potřeb uživatele				
<b>3) Vyjádření AD:</b> S ohledem na nové požadavky investora došlo k úpravě a doplnění navrženého řešení dle DPS. Za AD nemáme námitek a bereme navědomí.				
<b>4) Méněpráce (Kč bez DPH)</b> <span style="float: right;"><b>-204 987,95 Kč</b></span>				
<b>5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)</b> <span style="float: right;"><b>264 256,34 Kč</b>      <b>59 268,39 Kč</b></span>				
<b>6) Vliv na termín zakázky:</b> <span style="float: right;">ne</span>				
<b>7) Typ změny:</b> <span style="float: right;">nepodstatná změna smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ</span>				
<b>8) Schválil:</b>	Univerzita Karlova	TDI	AD	PSG Construction a.s.
	Bc. Jan Jirsa, DiS	Marek Bauer	Ing. Matěj Kudlík	Ing. David Ševčík
Datum:	<b>. 18 -05- 2022</b>			
Podpis				

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa

Objekt: SO 01 VSTUPNÍ OBJEKT

Část: D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ\_a

ocelové a dřevěné dveře - změny	59 268,39 Kč
celkem	59 268,39 Kč

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa

Objekt: SO 01 VSTUPNÍ OBJEKT

Část: D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ\_a

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>59 268,39</b>
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>59 268,39</b>
14	766	766999114 SPC	D+M Interiérové dveře 900×2100 mm - úprava/doplnění dveří - D114 " 1.NP "	kus	-1,00	15 673,28	-15 673,28
			" odebrání čtečky karet na kování "		1,00		
15	766	766999115 SPC	D+M Interiérové dveře 900×2100 mm - úprava/doplnění dveří - D115 " 1.NP "	kus	-1,00	15 673,28	-15 673,28
			" odebrání čtečky karet na kování "		1,00		
16	766	766999116 SPC	D+M Interiérové dveře s vedlejším křídlem, celkový rozměr dveří 1500x2100mm, PO EW 30 DP1-C - úprava/doplnění dveří - D116 " 1.NP "	kus	-1,00	15 673,28	-15 673,28
			" odebrání čtečky karet na kování "		1,00		
17	766	766999117 SPC	D+M Interiérové dveře 900×2100 mm, PO EW 30 DP3-C - úprava/doplnění dveří - D117 " 1.NP "	kus	-1,00	15 673,28	-15 673,28
			" odebrání čtečky karet na kování "		1,00		
18	766	766999118 SPC	D+M Interiérové dveře 1500×2100 mm - úprava/doplnění dveří - D118 " 1.NP "	kus	-1,00	15 673,28	-15 673,28
			" odebrání čtečky karet na kování "		1,00		
19	766	766999119 SPC	D+M Interiérové dveře 900×2100 mm - úprava/doplnění dveří - D119 " 1.NP "	kus	-1,00	15 673,28	-15 673,28
			" odebrání čtečky karet na kování "		1,00		
19a	766	766999119 SPC	D+M Interiérové dveře 800×2100 mm - dle zadání Investora - D119a " 1.NP "	kus	1,00	27 608,00	27 608,00
			" specifikace dle zadání investora "		1,00		

20	766	766999120 SPC	D+M Interiérové dveře 1800×2100 mm, PO EW 30 DP1-C - úprava/doplnění dveří - D120	kus	1,00	59 193,00	59 193,00
			" 1.NP "		1,00		
			"doplnění el. mech. zámku a nástěnná čtečka Salto "				
			"doplnění čtečky Salto, El.mech. zámku a únikového tlačítka, panikové kliky "				
26	766	766999206 SPC	D+M Interiérové dveře 800×2100 mm, PO EW 30 DP3-C - úprava/doplnění dveří - D206	kus	-1,00	15 673,28	-15 673,28
			" 2.NP "		1,00		
			" odebrání čtečky karet na kování "				
33	766	766999213 SPC	D+M Interiérové dveře 900×2100 mm, PO EW 30 DP3-C - úprava/doplnění dveří - D213	kus	-1,00	15 673,28	-15 673,28
			" 2.NP "		1,00		
			" odebrání čtečky karet na kování "				
34	766	766999214 SPC	D+M Interiérové dveře s vedlejším křídlem, celkový rozměr dveří 1500×2100 mm, PO EW 30 DP3-C - úprava/doplnění dveří - D214	kus	-1,00	15 673,28	-15 673,28
			" 2.NP "		1,00		
			" odebrání čtečky karet na kování "				
35	766	766999215 SPC	D+M Interiérové dveře 800×2100 mm, PO EW 30 DP3-C - úprava/doplnění dveří - D215	kus	-1,00	15 673,28	-15 673,28
			" 2.NP "		1,00		
			" odebrání čtečky karet na kování "				
41	766	766999305 SPC	D+M Interiérové dveře 800×2100 mm - změna na dvoukřídle š.1300mm - D305	kus	1,00	12 049,50	12 049,50
			" 3.NP "		1,00		
			" rozšíření dveří, doplnění dveřního křídla "				
42	766	766999306 SPC	D+M Interiérové dveře 800×2100 mm, PO EW 30 DP3-C - dveře zrušeny - D306	kus	-1,00	32 581,87	-32 581,87
			" 3.NP "		1,00		
			zrušeno				
49	766	766999313 SPC	D+M Interiérové dveře 800×2100 mm, PO EW 30 DP3-C - úprava/doplnění dveří - D313	kus	-1,00	15 673,28	-15 673,28
			" 3.NP "		1,00		
			" odebrání čtečky karet na kování "				
50	766	766999314 SPC	D+M Interiérové dveře s vedlejším křídlem, celkový rozměr dveří 1800×2100 mm, PO EW 30 DP1-C - úprava/doplnění dveří - D314	kus	1,00	59 193,00	59 193,00
			" 3.NP "		1,00		
			"doplnění čtečky Salto, El.mech. zámku a únikového tlačítka "				
51	766	766999315 SPC	D+M Interiérové dveře s vedlejším křídlem, celkový rozměr dveří 1500×2100 mm, PO EW 30 DP3-C-S - úprava/doplnění dveří - D315	kus	1,00	15 673,28	15 673,28
			" 3.NP "		1,00		

